



## 回答書

工事件名：市民広場舗装改修工事

整理番号：204110051

### 【回答】

3月9日～12日の間、市民広場を安全に開放することについて、工事がすべて完了しているか、オーバーレイ施工まで完了し、市民広場でイベントが開催できる状態を考えています。

工期延期について、現時点での工期延期は考えておりませんが、大雪等不測の天候不良により工期延期が必要となる場合には、工事請負契約書に基づき協議を行います。