

# 質 疑 応 答 書

工事件名〔整理番号〕(市)芋沢赤坂線道路改良工事(その1) 224610042

質 問 事 項	回 答
<p>完成工期が令和5年3月31日になっておりますが、工期延期は可能でしょうか、ご教示願います。</p>	<p>現場説明書第2条にある通り、令和5年7月31日まで延期する予定です。</p>

注) この質疑応答書に対する回答は、財政局契約課にて閲覧に供されます。

