評価結果のまとめ

都道府県名	宮城県		市町村名		仙台市		計画	計画の名称 下水道整備による快		適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり								
交付期間	平成26年度~平成27年度		事後評価実施時期 平		平成28年4月		交付対	対象事業費	2,462百万円		円							
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業の		①健全な水循環の形成,公衆衛生確保のため,汚水ポンプ場整備着手箇所を0箇所(H26当初)から2箇所(H27末)に向上する。															
	目標 	果目標	②電力使用量及び温室効果ガス排出量削減のため, 未利用エネルギーの利活用による電力創出量を0MWh/年(H26当初)から1,360MWh/年(H27末)に向上する。													備考		
	 定量的指標の			定義					算定式			(H26当初)		(H27末)				
	定義及び算定式		新規整備する汚水ポンプ場数(箇所)									0 箇所	-	2 箇所				
			未利用エネルギー利活用による電力 創出量 (MWh/年)								0 MWh/年	_	1,360 MWh/年					
	全体事業費 (百万円)	合計(A	\+B+C)		2,462	Α	2,462	В	-	С		- 効果促進事	業費の割合	C/(A+B+C)	0.	0%		
	交付期間 の変更	当 初 変 更	平成	26年度 ~ 平成	大门 カ		間の変更による事業、											
2)交付対象事業	A1下水道事業	番号	事業及び	要素となる						事業実施期間(年度)				事業費	 備考			
	汚水整備事業	A1-1-1	施設種別 汚水	工種 新設	汚水幹線等塾		みやぎ台第1号, みやぎ台第2号, 芋沢, 長町2			準,	H26		H27		(百万円)			
							名取川左岸 L=4.5km みやぎ台ポンプ場: Q=2.64㎡/min											
		A1-1-2	汚水	新設	汚水ポンプ場	整備事業	^{≧伽事業} 諏訪町ポンプ場 : Q=74.00㎡/min								800			
		A1-1-21	処理場	新設	浄化センター整備事業										12			
	資源循環 形成事業 A1-1-20		処理場	新設	リサイクル推進! (未利用エネルキ	事業 『一活用型》	精 活用型)南蒲生浄化センター:太陽光・小水力発電設備								1,578			
3) 交付対象事業の評価	評価項									評価								
	I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		・みやぎ台ボ	・みやぎ台ポンプ場,諏訪町ポンプ場の整備着手により,健全な水循環の形成,公衆衛生の確保を図った。														
	Ⅱ定量的指標の達成状況		新規整備する汚水ポン		最終目標値	:			と実績値に									
					最終実績値	:	2 箇所	差が出た要因										
			指標②: 未利用エネルギー利活 用による電力創出量		最終目標値	1,36	1,360 MWh/年 0 MWh/年			資材調達及び労務確保が困難だったことにより工程に遅れが生じたため。 なお、平成28年夏頃に工事が完了し、1,360MWh/年の電力を創出する予定である。								
					最終実績値				出た要因									
	Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																	
	汚水整備事業にお 幹線等の整備を行 また、改築事業を	い、健全な	水循環の形成	、公衆衛生	の確保に努める	0				── <u>──</u> ノプ場, 処理場(――― の整備を実が	重するとともに、合	———— 流式下水道改	善事業として、新	ー たに名取左岸학			
5)第三者からの意見徴収	意見なし。 (平成28年4月11日	∃から4月22Ⅰ	日までの間、化	山台市ホーム	、ページにて評値	面のまとめ	(案)の意見を求	めた。)										

