

仙台市みどりの基本計画 令和2年度実績B評価事業について

資料2-2
R3. 8. 25
第90回審議会

■百年の杜づくりプロジェクト推進計画2016-2020

【評価】 S: 予定を上回り進んだ A: 概ね予定通り B: 予定通り進まなかった ©: 完了

1 みどりによる津波防災プロジェクト

②被災者や被災地域を支援するみどりの活動

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
A13	みどりの復興をテーマとしたイベントの開催	みどりのイベントに復興に関する内容を盛り込み、被災者や被災地域を支援するとともに、復興への関心を深め、震災の記憶を継承します。	みどりの復興に関するイベントの開催	開催の中止	B	【新計画での位置づけ】: 継続 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として中止したものであるが、ふるさとの杜再生プロジェクトと連動した防災学習の実施など、感染症対策を講じた上での継続的なイベント開催に取組む。	百年の杜推進課

3 街のみどり充実プロジェクト

②公共施設、民有地の緑化と既存緑地の保全

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
C4, F11	建築物緑化助成事業	屋上緑化などの推進を図るため、民間建築物において、屋上や壁面などに緑化を行う場合、費用の一部を助成します。	事業の継続実施及び普及啓発	助成件数 0件(植栽本数 0件) 【下半期累計】 助成件数 0件(植栽本数 0件)	B	【新計画での位置づけ】: 見直継続(グリーンインフラ推進助成事業) 民有地でのグリーンインフラの整備を推進するためのより効果的な事業となるように既存制度の見直しを図るとともに、具体的な開発案件等を捉えて周知を図る。	百年の杜推進課
C5, F12	街かど緑化助成事業	通行者の目に触れやすい場所のみどりを増やし、みどりの豊かさを体感できるよう、街かどの緑化を行う場合、費用の一部を助成します。	事業の継続実施及び普及啓発	助成件数 0件(植栽本数 0本, 植栽面積 0㎡) 【下半期累計】 助成件数 1件(植栽本数 29本, 植栽面積 17㎡)	B	【新計画での位置づけ】: 見直継続(グリーンインフラ推進助成事業) 民有地でのグリーンインフラの整備を推進するためのより効果的な事業となるように既存制度の見直しを図るとともに、具体的な開発案件等を捉えて周知を図る。	百年の杜推進課
G11, G2	学校の森づくり事業	小中学校において、生徒や地域住民などが企画段階から参加し、自然とふれあい、体験しながら、学校内に森を創ります。	新たな学校における事業実施	植栽の実績はないが、令和元年度に南吉成小学校にて出前講座を実施	B	【新計画での位置づけ】: 見直継続(子どもによるみどりの活動支援事業) 現在、森づくりを希望している学校と引き続き実施に向けて調整を行っている。一方、校内に森づくりを行う場所を確保することが難しく、希望する学校が少ないことから、子どもたちへのみどりの普及啓発のため、自然体験林活動などの既存のみどりの活用をメインとする事業に取組む。	百年の杜推進課

4 魅力ある公園づくりプロジェクト

③特色ある公園緑地の整備・再整備

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
D12・F8	評定河原公園再整備事業	老朽化した施設の改修を行い、利用者が安心、快適に利用できるようにするとともに、地域のまちづくり計画と連携し、都市公園の新たな魅力向上を図ります。	改修整備の実施、地域のまちづくり計画との連携	下水道工事に伴う、将来的な公園及び駐車場配置計画についての協議調整	B	【新計画での位置づけ】: 継続 下水道整備との調整や地域のまちづくりとの連携を図りながら、公園施設の改修などに取組む。	青葉区公園課

⑥民間施設誘致による利用サービス向上

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
M3	榴岡公園の民間事業者による新しい公園サービスの提供	公園緑地の整備に伴い、PFI方式などにより民間活力の積極的な導入を図り、より質の高いみどり空間の形成に努めます。	民間施設誘致による新たな公園サービスの提供の実施	Park-PFI事業による新たな公園サービス提供についてはいったん保留とし、地域団体等との連携による事業実施について協議	B	【新計画での位置づけ】: 継続 平成30年度にPark-PFI制度活用に向け事業者を公募、施設設置等予定者が決定したものの、令和元年度に事業者が辞退。 現在、仙台駅東まちづくり協議会との連携による新たな公園サービスの提供を行う社会実験の実施に向け準備を進めており、民間事業者による新たな公園サービスの提供に向け取組む。	公園課

⑨多様な利用ができる地域の拠点公園づくり

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
M9	上杉公園リニューアル事業	地元小学校や地域住民等でワークショップ等を行い、多様な機能を持つ公園へのリニューアルを行います。	公園のリニューアル工事の完成	・広場・園路整備工事 ・防球ネット設置工事	B	【新計画での位置づけ】: 継続 地元協議に時間を要し、再整備工事を令和5年度までとしている。また、工事と並行して、整備後の維持管理のあり方について、地元との協議等の調整を図る。	青葉区公園課

⑩地域に根ざした柔軟な運営管理と利活用

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
M13	公園運営活動協働モデル事例集の作成(旧: D17街区公園管理運営方針の策定、D15公園愛護協力会の支援)	地元住民等が主体となつて行う維持管理・運営等により、地域の活性化、公園の魅力向上につながっている事例について、取材し参考として発信することで、地域による公園運営活動の活性化を図ります。	モデル事例情報発信の実施	全体構成、ページ構成、スケジュール、作成手法について検討	B	【新計画での位置づけ】: 継続 これまで検討を進めてきた事例集のページ構成やヒアリング内容等に基づき、各団体向けのヒアリングの実施・情報収集を行い、逐次HP等における情報発信を進め、協働による公園運営活動の活性化を図る。	公園課

⑪みんなが関わるみんなの公園づくり

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
M19	多様な寄附制度の創設	個人や民間事業者等によるベンチ等の公園施設の寄附制度を創設し、愛着の持てる公園づくりとともに公園利用サービスの向上を図ります。	寄附制度の創設	他都市の新たな公園財源の確保事例について情報収集と条件整理と創設に向けた検討	B	【新計画での位置づけ】: 継続 他都市の新たな公園財源の確保事例について情報収集と条件整理を行っている。今後、寄附の方法(物納・金納の別等)、使途(公園施設の種類)など具体的な寄附メニューの検討に取り組む。	公園課
M20	公園マネジメント事業の推進体制の充実	仙台市公園マネジメント方針についての普及・啓発を行うとともに、民間パートナーから新しい取り組みや公園の活用アイデアを募り、みんなで公園をつくり育てる活動を推進していきます。	庁内研修の継続実施	実施中止	B	【新計画での位置づけ】: 継続 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として中止したものであるが、今後は感染症対策を講じての継続的な研修の実施に取り組む。	公園課

5 みどりの地域資源活用プロジェクト

⑫地域資源の魅力発信

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
E15	四ツ谷用水再発見イベント(旧: 水辺再発見プロジェクト事業)	杜と水の都・仙台を創った「四ツ谷用水」を次世代に継承するため必要な仕掛けづくりや、「四ツ谷用水」を含めた水辺ネットワークのあり方について、地域住民やNPOなどと連携し、検討します。	イベントの開催	四ツ谷用水講座開催(3/21) (例年開催している歩く会、バスツアー等のイベントを中止)	B	【新計画での位置づけ】: 継続 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、中止とせざるを得なかったイベントがあるが、今後は感染症対策を講じての開催に取り組む。	環境共生課

6 「百年の杜」シンボルエリア形成プロジェクト

⑬市街地のみどりの回廊づくり

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
F7	肴町公園再整備事業	老朽化した施設の改修とともに、多様なニーズに対応した機能更新を行い、公園の安全性と魅力の向上を図ります。	整備計画の見直し及び整備工事の実施 せんだいりノベーションまちづくり事業との調整・連携	令和3年度のまちづくり協議会設立に向けた協議調整 (ワークショップ3回、アンケート調査)	B	【新計画での位置づけ】: 継続 市民協働事業に位置づけ、民間事業者及び都市整備局都心まちづくり課、建設局公園課と調整の上、地域の動向や社会実験の結果などを踏まえ、公園の機能向上、エリアの活性化に資する公園の位置づけ等について整理し、基本構想を策定していく。	青葉区公園課

7 市民主体のみどりのまちづくりプロジェクト

①市民によるみどりの創出

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
G1	市民による「100万本の森づくり」事業	市民植樹や各種緑化助成制度、記念樹の交付などの様々な機会を捉え、市民による植樹を行います。	1万本/年	6,325本	B	【新計画での位置づけ】:継続 市民植樹に一区切りがついたことや、生垣づくり助成の申請の減少、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として植木市を中止したことが原因であるが、今後も引き続き、記念樹交付や生垣づくり助成などを実施し、市民とともに緑化に取り組む。	百年の杜推進課
G4	市民参加による街路樹の管理	行政と市民の協働による取組みの一環として、身近なみどりとして親しまれている街路樹などの維持管理や緑化活動を市民参加により取り組みます。	市民参加手法の検討、計画策定	他都市の事例調査	B	【新計画での位置づけ】:継続 本市の実態に即した市民参加による街路樹管理の方向性や課題について整理する。	公園課

②市民によるみどりの保全

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
G7	みんなの森づくり事業	市民と行政の協働による森づくりを目指し、林業体験型事業を実施します。また、森林アドバイザ―養成講座を実施し、森林ボランティアを育成します。	事業の継続実施	開催中止	B	【新計画での位置づけ】:継続 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベントを中止したものであるが、今後は感染症対策を講じての開催に取組む。	農林土木課
G9	広瀬川1万人プロジェクト	多くの市民が親しめる広瀬川とするために、毎年4月と9月に流域一斉清掃を実施するほか、フォーラムなどを開催します。	参加者の増加、普及啓発活動の充実	広瀬川の一斉清掃イベントの開催 (参加者:春 中止, 秋 1,273人)	B	【新計画での位置づけ】:継続 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベントを中止・縮小したものであるが、今後は感染症対策を講じての開催に取組む。	河川課

③多様な主体と連携したみどりの普及

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
G10	みどりのイベントの開催	みどりに対する愛着や関心を深め、みどりを育む意識を高めるため、みどりのイベントを充実させます。	各種イベント(新緑祭、植木市、百年の杜づくりフォーラムなど)の開催	開催中止	B	【新計画での位置づけ】:継続 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベントを中止したものであるが、今後は感染症対策を講じての開催に取組む。	百年の杜推進課

⑤市民意識の把握と政策への反映

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価	新計画での対応など	担当課
番号	事業名						
G18	みどりの計画づくりにおける市民参加の推進	みどりの計画策定においては、ワークショップなどの市民参加の機会を設け、市民と協働により計画づくりを行います。	計画策定時、市民参画事業の随時開催	開催中止	B	【新計画での位置づけ】:継続 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベントを中止したものであるが、今後は百年の杜づくりフォーラム等のイベントの機会を捉え、市民への計画の広報や意見交換などを行う場を設けることを検討する。	百年の杜推進課