

質 疑 応 答 書

工事件名〔整理番号〕 (市) 大平線道路防災工事〔184510019〕

質 問 事 項	回 答
<ul style="list-style-type: none">・ 図面の記載に、施工には架線の掛替え（一次移設）が必要と記載がありますが移設の依頼済みでしょうか。依頼済みの場合、いつ頃までに移設が完了予定でしょうか。・ 12月中旬以降は、降雪より現場施工が困難になり1・2月は施工不可能（除雪による道路幅員減少等）になると思われませんが、工期の変更等は可能でしょうか。・ 施工場所の立木の伐採及び処分費は、設計変更対象でしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・ 移設依頼は未了です。本工事受注者が決定し次第、工法等打合せのなかで移設の要否を判断します。・ 工期設定をするうえで、標準的な不稼働日数を見込んでおります。しかし、想定外の状況となった場合は工期変更はやむを得ないと考えております。・ 伐木手間・処分費共に必要と判断した場合は、受注者との打合せのうえ設計変更の対象となります。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。