

懇話会開催スケジュール及び関連事業のスケジュール

1. 今後の懇話会開催スケジュール

第5回 懇話会 (令和4年8月29日)

テーマ：ゾーニング・動線の方針

内容：・基本構想の振り返り ・公園再整備方針（空間ゾーニング、動線計画など）
・各エリアの整備の方向性 ・施設配置計画に向けた課題

第6回 懇話会 (令和4年11月29日)

テーマ：公園空間施設配置計画

内容：・空間デザイン方針 ・既存施設の取扱い方針 ・3つのエリアの空間構成計画（案）
・主要施設規模の検討 ・公園管理運営の考え方

第7回 懇話会 (令和5年2月)

テーマ：基本計画案

内容：・再整備の基本方針（デザイン方針、主要施設整備方針等）
・ゾーニング、動線計画 ・主要施設配置計画 ・公園運営管理方針

第8回 懇話会 (令和5年5月)

テーマ：基本計画のとりまとめ

内容：・基本計画原案
・利活用、運営管理計画 ・今後の検討課題の整理

2. 勾当台公園再整備事業と関連事業のスケジュール

年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
勾当台公園	基本計画	基本設計	実施設計	にぎわいの広場工事		歴史の広場工事				
※仮設広場		設計	工事				いこいの広場工事			
本庁舎	実施設計		解体	第Ⅰ期工事			第Ⅱ期工事			
表小路・つなぎ横丁		検討・設計			工事					
定禅寺通	方針検討	設計・再整備工事								
							市役所本庁舎供用開始（第Ⅰ期）			市役所本庁舎供用開始（第Ⅱ期）

※仮設広場：にぎわいの広場（市民広場）の工事中に使えなくなるイベント等スペースの代替地としていこいの広場の下段部に一時的に設ける広場