

勾当台公園再整備事業のスケジュール

1. 今後のスケジュール

令和5年5月末	基本計画策定（予定）
令和5年6月末～	基本設計及び仮設広場の設計
令和6年度	実施設計及び仮設広場工事
令和7年度	再整備工事着手（にぎわいの広場、かたらいの広場） 仮設広場の供用開始
令和10年度	再整備工事着手（いこいの広場） にぎわいの広場およびかたらいの広場の供用開始
令和13年度	いこいの広場供用開始（勾当台公園再整備事業の完了）

2. 勾当台公園再整備事業と関連事業のスケジュール

年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
勾当台公園	基本計画	基本設計	実施設計	にぎわいの広場工事		かたらいの広場工事		いこいの広場工事		
※仮設広場		設計	工事	仮設広場供用						
本庁舎	実施設計		解体	第Ⅰ期工事			第Ⅱ期工事			
表小路・つなぎ横丁		検討・設計			工事					
定禅寺通	★ 方針策定	測量調査設計	工事							
							市役所本庁舎供用開始（第Ⅰ期）			市役所本庁舎供用開始（第Ⅱ期）

※仮設広場：にぎわいの広場（市民広場）の工事中に使えなくなるイベント等スペースの代替地としていこいの広場の下段部に一時的に設ける広場