

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 原町東部雨水幹線工事1

整理番号	
130510635	
質 問 事 項	回 答
1. 施工条件明示書(1/3)の1. 工程関係(1)において、「到達立坑工事との調整が必要となる」と記載があります。提出を求められる技術提案「様式 - II簡易な施工計画書」の細目③「工程計画」の作成に大きく影響しますので、No.2立坑およびNo.4立坑の完成時期をご教示願います。	No.2立坑及びNo.4立坑の完成時期は提示できません。 なお、簡易な施工計画テーマ①の細目③においては、No.2立坑及びNo.4立坑の完成時期を考慮する必要はありません。
2. 施工条件明示書(1/3)の1. 工程関係(2)施工時期、施工時間による制限において、「完成期日を厳守すること」とございますが、No.2およびNo.4到達立坑工事の築造遅延に起因する場合の本工事の工期延長は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	本工事において、No.2及びNo.4到達立坑工事の築造遅延に起因する場合の工期延長は、契約後の協議事項となります。
3. 施工条件明示書(1/3)の4. 安全対策関係(2)交通誘導員の配置及びその内容において、No.2立坑における交通誘導員の配置が示されておりません。到達防護工の薬液注入時やシールド機到達、マシン引き上げ時の交通誘導員の人数をご提示願います。またその場合設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	交通誘導員は必要ですが、No.2到達立坑を築造する工事にて配置する計画ですので、本工事では計上しておりません。
4. 標準案における工程表をご提示願います。	提示はできません。
5. 標準案で想定されている「シールドマシン製作期間」をご教示ください。	提示はできません。

[様式第13号]

<p>6. 標準案の工程における「準備工」と「後片づけ」の期間をご教示ください。</p>	<p>提示はできません。</p>
<p>7. 雨天および休日に関する補正係数をご教示ください。</p>	<p>提示はできません。 簡易な施工計画テーマ①の細目③においては、休日を4週8休とし、必要に応じて雨天日数やその他条件を考慮した補正係数により日数を算出してください。</p>
<p>8. 標準案で想定されているシールド機の姿図をご開示ください。</p>	<p>提示はできません。</p>
<p>9. 土質条件に起因した技術的課題により工法や施工方法が変更となった場合は設計変更の対象となりますか、ご教示願います。</p>	<p>契約後の協議によります。</p>
<p>10. 工法に起因する騒音、振動により施工方法が変更となった場合は設計変更の対象となりますか、ご教示願います。</p>	<p>契約後の協議によります。</p>
<p>11. 要求性能を確保することを前提として、セグメントの形状や継手構造の変更は認められますでしょうかご教示願います。</p>	<p>契約後の協議事項となりますが、特記仕様書に示す継手方式の変更は認められません。 なお、簡易な施工計画の記載にあたっては設計図書に基づくものとして記載してください。</p>
<p>12. 標準案における「ボルトボックス穴埋め」および「セグメント目地コーキング工」の所要日数をご提示願います。</p>	<p>提示はできません。</p>

[様式第13号]

--	--

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。