



## 日陰橋 工期延期のお知らせ



日頃より本市の道路行政に対しご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在行っている日陰橋の補修工事におきまして、現場条件の変更により、工期を延期することとなりました。また、工期延期に伴い、通行止め期間も延長することとなりました。

皆様方にはご不便をお掛け致しますが、引き続き安全に配慮して工事を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

工事名: (市)日陰線(日陰橋)橋梁補修工事

令和8年5月29日まで延期

作業期間: 令和7年11月中旬 ~ 令和8年3月18日(予定)

作業時間: 9:00~17:00

5月29日まで延長

道路規制: 終日通行止め: 令和8年2月~3月18日まで(予定)

### 【位置図】



発注者: 仙台市建設局 道路部 道路保全課 橋梁係 TEL:022-214-8385(直通)  
監督員: 一條 勝

受注者: 株式会社 丸鹿 本社 TEL 022-235-1171  
現場代理人: 石田 茂(いしだ しげる) TEL 080-1018-9756

### 【工事工程】

青線: 計画  
赤線: 変更

工種	作業内容	令和8年				
		1月	2月	3月	4月	5月
準備工						
仮設工	補修するための足場を作ります			青線		赤線
橋梁補修工	ひび割れ、欠損箇所を直します	青線	赤線			
橋面防水工	雨水が浸透して橋が劣化するのを防ぎます			赤線		
防護柵交換	防護柵を新しくします		青線		赤線	
伸縮装置交換	伸縮装置を新しくします			青線		赤線
交通規制	終日通行止めを行います		青線	赤線	赤線	赤線