

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
長町周辺地区

平成22年3月

宮城県仙台市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4 - 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	低未利用地解消率	%	13	40	61	確定 見込み		あり なし	61	H21年3月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	事業の着実な進捗により、目標を達成することができた。
指標2	憩い交流空間対象人口数	人	3,000	18,000	16,400	確定 見込み		あり なし	17,400	H22年3月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	一定の効果は見られるものの、大きな人口増加が見られず、目標達成には至らなかった。
指標3	自転車等収容可能台数	台	1,400	2,150	2,425	確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式4 - その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	新駅(JR太子堂駅)と既存駅(JR長町駅及び地下鉄長町駅・富沢駅)の日平均乗車数	人	16,890	/	17,912	確定 見込み	/	/	19,397	H21年10月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	まち交で設置した新駅での利用者数が、ほぼそのままこの地区での鉄道利用者の増加数となっており、事業の効果が確認できた。
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年 月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年 月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5- に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	広域拠点にふさわしい良好で賑わいのある市街地環境の 持続	あすと長町及び富沢駅周辺の土地区画整理事業	都市基盤の整備が着実に進んだ	経済状況の停滞により、新たな土地利用の動きが鈍くなっている。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題への 対応策 ・その他 必要な改善策	憩い・交流空間整備のさらなる促進	近隣公園・街区公園の整備事業	都市基盤の整備が着実に進んだ	憩い・交流空間にふさわしい公園とするため、さらなる整備を進める必要 がある。
	広域拠点にふさわしい賑わいの創出と多彩な交流の場の 整備	地域の情報交流空間施設整備事業	整備事業中であり、早期の供用開始を目指している	ハード整備後における、賑わいと交流に資する活用方法について、利 用者の視点を踏まえた検討を進める必要がある。
	交通結節点を中心とした既存交通網の強化	既存道路の再生整備事業	整備事業中であり、早期の供用開始を目指している	市立病院の移転計画に合わせて、周辺のバリアフリー化・アクセシ性 強化を図る必要がある。

事後評価シート 添付様式5- から転記

様式4 - フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
広域拠点にふさわしい賑わいの創出と多彩な交流の場 の効果的活用手法を検討する。	長町駅西口市民プラザの運営等に関する検討	平成22年度	運営予定の「長町まちづくり市民協議会」との協議・調整
広域的な医療拠点となる市立病院の移転に合わせ、利 用者の目線に立った機能の拡充を図る	市立病院整備関連のバリアフリー化・アクセシ性強化推進	平成21年～25年	新市立病院は平成26年度中に開院予定