地域住民の皆様へ

令和8年 10 月吉日

橋梁補修工事等のお知らせ（終日片側交互通行規制について）

日頃より、皆様には公共事業へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。
このたび、(主)仙台村田線の聖沢川に架かる【聖橋】にて橋梁補修工事を行っておりましたが、橋に想定よりも多くの損傷が確認されたことにより、終日片側交互通行にて全面的な修繕工事を行うことになりました。
つきましては、交通規制による周辺の状況変化や一時的な騒音など、皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き安全に注意を払い、工事の完成に向けて作業してまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

工 事 名 ： (主)仙台村田線(聖橋)橋梁補修工事
工事場所 ： 仙台市青葉区八幡六丁目 地内
工事概要 ： 橋の床版打換え、舗装打換え等の補修工事
期 間 ： 令和 8 年 11 月 16 日～令和 8 年 12 月 4 日(予定)(※)
※終日(24 時間)片側交互通行規制
※交通規制の詳細は、裏面の工程表をご確認ください。
工事は令和 9 年 2 月 26 日までを予定しております。
発 注 者 ： 仙台市 建設局 道路部 道路保全課 橋梁係
電話:022-214-8385(直通) 担当:千葉 翔太
受 注 者 ： 株式会社 深松組 仙台市青葉区荒巻本沢二丁目 18 番 1 号
電話:022-271-9212 現場代理人:千葉 隆 (080-6716-6600)
監理技術者:大平 俊明(080-5744-9219)

【位置図】



【聖橋】


【側面】

【工程表】

＜凡例＞

終日片側交互通行期間　：11 月 16 日～11 月 27 日（予定）

作業予備期間　：11 月 30 日～12 月 4 日（予定）

（終日片側交互通行）

夜間作業（片側交互通行）　：12 月 7 日～12 月 11 日（予定）




橋上での作業
舗装の打換え・床版打換え等

工　種	内　容	11月 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	12月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
終日片側交互通行									下り車線(折立方面)								上り車線(仙台駅方面)								予備期間												
昼間作業	舗装の撤去								■								■																				
昼間作業	橋上面のコンクリートを撤去									■	■	■						■	■																		
昼間作業	橋の排水設備の補修											■	■																								
夜間作業	橋上面のコンクリートを打換え									■	■	■						■	■																		
夜間作業	舗装の打換え												■							■									夜間の片側交互通行(通常作業)								
夜間作業	橋の両端の伸縮装置交換																												■	■	■	■	■	■		

※天候等の影響により、工程に変更がある場合があります。

※可能な限り規制期間の短縮に努めますが、状況によって休日の連続的な規制もあります。



ご通行の際は、看板や交通誘導員の誘導にご協力いただきますようお願いいたします。