
令和 4 年 3 月 17 日 

令和３年度 仙台市公共事業再評価の結果と対応方針 

仙台市長 郡 和子 

令和 3 年度に再評価を実施した下記事業の再評価の結果と対応方針は、仙台市公共事業

再評価検討委員会が作成した対応方針案を踏まえ、下記のとおりとする。 

記 

 再評価の結果と対応方針 

事 業 名 再評価結果 対応方針

元寺小路福室線外 1 線（五輪工区）街路事業 別紙 1 のとおり 事業継続

宮沢根白石線（南鍛冶町・舟丁工区）街路事業 別紙 2 のとおり 事業継続

南小泉茂庭線（宮沢橋工区）街路事業 別紙 3 のとおり 事業継続

国道 286 号（南赤石工区）道路事業 別紙 4 のとおり 事業継続※

※ 現場状況の変化等によって大幅な事業費の増加が見込まれる場合には、要綱第 2 条

第 4 項に基づき再評価監視委員会の開催を検討する。その際には、ともに事業を進め

る宮城県と委員会の開催時期や方法について調整する。



H13 63.4

H15 60.6

H21 2.8

H28

82.1 77.2%

70.3 ( 86.2%

11.8 ( 23.7%
L=1,350m 0 m
W=40m 0.0%
     (22m)

H13 86.9

H15 68.2

H21 18.7

R5

140.2 62.0%

73.4 ( 92.9%

66.8 ( 28.0%
L=1,350m 0 m
W=40m 0.0%
     (22m)

H13 90.6

H15 69.1

H21 21.5

R14

151.9 59.6%

84.1 ( 82.2%

67.8 ( 31.7%
L=1,350m 923m
W=40m 68.4%
     (22m)

29 6
30

L=790m 4

48

JR

80-1
501

L=1,217m W=40.0m
: 3.25m*6 7.0m*2

L= 133m W=22.0m
: 3.00m*2

4.5m*1, 6.5m*1)

H23

H28

  

H25

21

36 1 35
5

23
1 1

28

  

（別紙１）
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