
工事のスケジュール（予定）

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

 空調設備

 給排水

 舞台装置（照明・機構・音響）

 展示リニューアル

 館内環境整備・空気清浄

 電気設備

 外壁改修

工事は令和５年９月に完了予定です。

その後は館内の環境整備や空気清浄を行い、令和６年４月の再開に向けて、展示をはじめとする開館準備を整えます。

主な工事
令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

 機械設備

資料１　別紙

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区

展示ケース撤去 展示ケース製作 展示ケース施工


