
仙台市みどりの基本計画の進⾏管理について

平成30年7月9日
第80回杜の都の環境をつくる審議会

資料1

建設局 百年の杜推進部 百年の杜推進課



１．計画の概要について

２．計画の進⾏管理⼿法について

３．平成29年度までの実績について

４．実績に対する評価について

目次

1



仙台市みどりの基本計画の位置付け

・都市緑地法第４条に定められた緑のまちづくりを推進していくための計画
・本市では「杜の都の環境をつくる条例」に緑の基本計画の策定を明記（条例第１０条）

緑の基本計画とは

その他の計画

仙塩広域都市計画

区域の整備，開発

及び保全の方針

仙台市震災

復興計画

仙台市みどりの基本計画

仙台市基本計画

仙台市都市計画の方針

仙台市基本構想

仙台市地域防災計画

仙台市環境基本計画

仙台市景観計画

百年の杜づくりプロジェクト推進計画

1 ．計画の概要について

2
計 画 期 間 平成24年度～平成32年度（9年間）



みんなで育む「百年の杜」基本理念

みどりの将来像図

1 ．計画の概要について
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1 ．計画の概要について

「百年の杜」将来像の実現に向け，各基本方針に係る施策のうち，
計画期間内に重点的に実施する重要かつ緊急性の高い分野。
各プロジェクトには成果目標を設定。定期的に進行管理を実施。

基
本
方
針
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
関
係

基本⽅針と百年の杜づくりプロジェクト

＜百年の杜づくりプロジェクト＞＜「仙台市みどりの基本計画」の基本方針＞

２みどりの骨格充実プロジェクト

４魅力ある公園づくりプロジェクト

６「百年の杜」ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ形成プロジェクト

５みどりの地域資源活用プロジェクト

７市民主体のみどりのまちづくりプロジェクト

Ⅰ安全・安心のまちづくり １みどりによる津波防災プロジェクト

Ⅱ自然環境の保全・再生

Ⅳ仙台らしさを育む

Ⅲ生活環境の向上

Ⅴ市民協働の推進

３街のみどり充実プロジェクト
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２ ．計画の進⾏管理⼿法について

計 画（見直し）

・みどりの基本計画の策定
・施策・事業の決定
・目標・指標の決定
・重点プロジェクトの決定
・進⾏管理⼿法の決定

計画の
進⾏管理
サイクル

PLAN Do

Action

実 行

・施策の推進
・事業の実施

・重点プロジェクトの点検･⾒直し
・目標･指標の⾒直し検討

・目標や指標の達成状況
・事業の進捗状況（毎年）
・市⺠アンケートによる満⾜度調査等
・杜の都の環境をつくる審議会へ報告
・ホームページなどによる公表

評 価改 善

Check
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２．計画の進⾏管理⼿法について

計画等の策定 進行管理

H24 仙台市みどりの基本計画2012-2020 －

H25
百年の杜づくりプロジェクト推進計画
2012-2015

H24年度実績報告
（第65回審議会，HP公表）

H26
H25年度実績報告
（第68回審議会，HP公表）

H27
百年の杜づくりプロジェクト推進計画
2016-2020

中間評価（第70回～72回審議会，市
民アンケート，ワークショップ）

H28
H27年度実績報告
（第73回審議会，HP公表）

H29 仙台市公園マネジメント方針
H28年度実績報告
第77回審議会

H30
H29年度実績報告
第80回審議会

○これまでの経過

6

○評価の⽅法
平成24年度〜平成29年度までの実績について、事業ごとにS(予定を上回り進んでいる)，

A(概ね予定通り)，B(予定より遅れている)の3段階で⾃⼰評価を⾏う。



３．平成29年度までの実績 １ みどりによる津波防災プロジェクト

【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

東日本大震災で被害を受けた東部地域のみどりについて津波防災機能を
向上させ，復興のシンボルとして再生を目指します。

項 目 目標値 H29年度実績

① 海岸防災林の植林面積 141.0ha 77.84ha/6年

② 海岸公園の開園面積 37.5ha 27.5ha

事業名 概 要 H29年度までの主な実績 評価

① 海岸公園再整備事業
(A1) 海岸公園について，防災の視点や自然

環境に配慮しながら再整備を行う。

全地区の災害復旧工事完
了

A

② 避難の丘等の整備(A2) 4地区に避難の丘整備

③ ふるさとの杜再生プロ
ジェクト(A4)

東部地域の公園等において，市民や関
係団体との協働による植樹活動を行う。

市民植樹 毎年開催
facebook開設

S

④ 屋敷林（居久根）の再
生・創出 (A5)

津波被害を受けた屋敷林の再生等の支
援を行う。また，防災集団移転で屋敷林
を意識した緑地の整備を行う。

再生支援活動 8回/6年
緑地整備 5箇所/6年

A

7評価 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている



【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

適正な樹林地管理等によるみどりの骨格の充実や市街化区域内にある樹
林地の保全等により，生態系ネットワークの形成を進めます。

項 目 目標値 H29年度実績 備考

① 二酸化炭素固定量 42,500ｔ/年 36,117ｔ/年

② 身近な生き物の認識度
現在より向上
(448.4%/900%)

386.4％ H27年度実績

事業名 概 要 H29年度までの主な実績 評価

①
法に基づく特別緑地
保全地区制度の活
用 (B2)

都市近郊の大規模な緑地を「特別緑地保全地
区」として指定し，適正に保全する。

新規指定3箇所/6年 A

②
条例に基づく保存緑
地の保全 (B5)

「保存緑地」の行為の規制，援助金等による助成，
土地の買取等を行い，適正に保全する。

新規取得 16.5ha/6年 A

③
生物多様性保全推
進事業 (B9)

仙台市生物多様性地域戦略を策定し取組みを
推進する。

生きもの観察会やカジカガ
エル生息地マップの作成，
HPを通じた生きものの鳴き
声の音源配信等の実施

A

④
与兵衛沼公園等整
備事業 (B10)

与兵衛沼及びその周辺樹林地を活用した公園整
備を行う。

園路柵整備 A

２ みどりの骨格充実プロジェクト

8評価 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．平成29年度までの実績



【概要】
【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

公共施設や民有地の様々な場所で，質の高いみどりを創出します。

項 目 目標値 H29年度実績

① 市街化区域内の民有地の緑化面積 50ha増/9年 37.85ha増/6年

② 市街化区域内の樹林地面積 現状維持(3,836ha) 3,757ha

事業名 概 要 H29年度までの主な実績 評価

①
条例に基づく緑化の
推進 (C1)

条例に基づく緑化計画書の提出・認定制度
により民有地のみどりの創出を図る。

緑化計画の認定
※H29年度実績 112件

-

②
生垣づくり助成事業
(C6)

民有地の接道部緑化のため，生垣づくりに
対し助成金を交付する。

助成金の交付
※H29年度実績
助成件数 129件
植栽本数 4761本

A

③
緑化木植栽助成事業
(C7)

公共的な場に樹木を植栽する団体に助成
金を交付する。

助成金の交付
※H29年度実績
助成件数 3件
植栽本数 97本

A

④
コミュニティガーデン
づくり (C8)

地域団体が行う花壇づくり等に対し助成金
を交付する。

助成金の交付
※H29年度実績 284件

A

３ 街のみどり充実プロジェクト

9評価 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

※

※条例に基づく提出義務があるため，進捗度は評価の対象としない

３．平成29年度までの実績



【概要】
【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

市民ニーズに応じた公園整備と管理運営を行います。

項 目 目標値 H29年度実績

① 街区公園整備・再整備箇所数 450箇所/9年 217箇所/6年

② 市民の公園利用頻度 現在より向上※ H31年度調査予定

事業名 概 要 H29年度までの主な実績 評価

①
身近な公園整備・
再整備事業 (D1)

街区，近隣，地区公園について，市民ニーズ
に応じた整備，再整備を行う。

253箇所/6年 B

②
高砂中央公園整備
事業 (D7)

仙台市東部地区のみどりの拠点となる総合
公園を整備する。

エントランス広場・駐車場
の整備完了

A

③
健康づくり公園整
備事業 (D13)

健康遊具の計画的な配置等により健康づく
りや介護予防に資する公園を整備する。

健康遊具設置
※H29年度実績
4公園，11基/1年
（31公園，101基/6年）

A

④
公園愛護協力会の
支援 (D15,G5)

公園愛護協力会の活動を支援し，連携して
地域の実情に応じた公園の管理を行う。

新規結成148団体/6年 A

４ 魅⼒ある公園づくりプロジェクト

10

※H24年度市民意識調査

評価 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．平成29年度までの実績



【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

歴史的・文化的資源と調和するみどりや屋敷林（居久根）・社寺林等を保全・
活用するとともに，これらみどりの地域資源の魅力を広く発信します。

項 目 目標値 H29年度実績

① 屋敷林・鎮守の杜の新規保全箇所数 10箇所増/9年 3箇所増/6年

② 百年の杜ホームページのアクセス数 120,000件/年 78,497件/年

事業名 概 要 H29年度までの主な実績 評価

①
屋敷林（居久根）・
鎮守の杜の保全
(E5)

屋敷林・鎮守の杜について，有効な保全
方策の検討を行い，所有者と協定締結等
により保全を図る。

上杉の屋敷林1件を保存樹林
に指定 3件/6年

B

②
保存樹木・保存樹
林の指定 (E6)

地域を象徴するランドマークとして条例に
基づき「保存樹木」，「保存樹林」に指定す
る。

保存樹木指定8件/6年
保存樹林指定3件/6年
「杜の都の名木・古木」改訂

S

③
陸奥国分寺・国分
尼寺跡整備事業
(E8)

国史跡陸奥国分寺・国分尼寺跡を恒久的
に保存し市民が地域の歴史・文化に触れ
親しむ場として整備・活用する。

多目的広場の整備実施
手づくり市，植樹イベント等の
開催

A

④
泉ヶ岳の利活用推
進事業 (E10)

泉ケ岳の良好な自然環境の保全を図り，
各種イベントや情報発信，市民協働によ
る森づくり等の取組みを行う。

毎年各種イベントの開催
※H29年度実績
一斉清掃，自然観察会，
ミズバショウ調査等

A

５ みどりの地域資源活用プロジェクト

11評価 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．平成29年度までの実績



【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

中心市街地の緑化及び広瀬川沿いの拠点となる公園の整備により，「百年
の杜」シンボルエリアを形成します。

項 目 目標値 H29年度実績 備考

① 仙台都心部緑化重点地区内緑被率 13％ 13.5％ H26調査

② 仙台都心部10路線平均緑視率 30％ 31.7％ H26調査

事業名 概 要 H29年度までの主な実績 評価

①
青葉山公園整
備事業 (F1)

歴史的・文化的資源や優れた自然景観を
生かしながら，杜の都のシンボルとなる公
園として整備する。

国史跡指定地区長沼・五色沼，
二の丸跡整備完了，(仮称)公園
センター基本設計着手

A

②
西公園再整備
事業 (F2)

「市街地のみどりの回廊づくり」の拠点に
相応しい，公園として再整備する。

南側エリア(源吾茶屋周辺)の一
部完成及びこけし塔前広場の
完成

A

③
広瀬川創生プラ
ンの推進(F4)

広瀬川の保全と新たな魅力創造のためイ
ベント開催，ホームページを利用した情報
発信等を行う。

毎年各種イベントの開催
※H29年度実績
広瀬川であそぼう 8,500人
作並かっぱ祭り 381人

A

④
青葉通再整備
事業 (F10)

青葉通再生基本構想に基づき，ケヤキの
復植を含め，青葉通の再生を行う。

一番町工区におけるケヤキ・低
木植栽

A

６ 「百年の杜」シンボルエリア形成プロジェクト

12評価 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．平成29年度までの実績



【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

みどりの活動への市民参加の促進と市民・市民活動・事業者が主体となる活
動の支援を行います。

項 目 目標値 H29年度実績

① 市民活動団体主催の市民向けイベント数 1,500件/9年 727件/6年

② みどりの活動を行う事業者数 2,300社/9年 2,096社/6年

事業名 概 要 H29年度までの主な実績 評価

①
みんなの森づく
り事業 (G7)

市民協働による森づくりを目指し，林業
体験型事業等を実施する。また，森林
ボランティアを育成する。

毎年林業体験型事業等の開催
※H29年度実績
しいたけの森づくり 47名
市民育樹祭 56名
アドバイザ‐養成講座 11回開催

A

②
広瀬川１万人プ
ロジェクト (G9)

毎年4月と9月に流域一斉清掃を実施
するほか，フォーラム等を開催する。

毎年一斉清掃を実施
※H29年度実績
春 1,355人，秋 1,962人

A

③
みどりのイベン
トの開催 (G10)

みどりを育む意識を高めるため，みどり
のイベントを行う。

毎年各種イベントの開催
※H29年度実績
新緑祭，植木市，フォーラム

A

④
緑の活動団体
の認定と支援
(G15)

みどりの保全・創出・普及に関する活動
を行う市民団体を「緑の活動団体」と認
定し，支援する。

新規認定 10団体/6年 A

７ 市⺠主体のみどりのまちづくりプロジェクト

13評価 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．平成29年度までの実績



４ ．実績に対する評価について

プロジェクト名 平成29年度までの実績に対する評価

１ みどりによる
津波防災

・平成29年度に海岸公園は全地区において災害復旧工事が完了した。※

・東部地域のみどりの再生については，市民・市民活動団体・企業等の参加が
広がり，予定以上の進捗が図られた。

２ みどりの骨格充実
・法や条例に基づく緑地の担保性向上が図られた。
・生きもの観察会やカジカガエル生息地マップの作成，HPを通じた生きものの鳴
き声の音源配信等の実施により生物多様性保全の推進が図られた。

３ 街のみどり充実
・緑化計画に基づく，民有地の緑化面積の着実な増加が図られた。
・市民による緑化や花壇づくりは継続的な実施が図られた。
・都心部緑化の進捗は十分ではなかった。

４ 魅力ある公園づくり
・青葉山公園等の大規模公園整備の着実な進捗が図られた。
・平成29年度に仙台市公園マネジメント方針を策定し，新たな事業に着手した。※

５ みどりの
地域資源活用

・保存樹木や保存樹林の指定拡大が図られた。
・屋敷林・鎮守の杜の保全については，計画通り進まなかった。

６ 百年の杜
ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ形成

・青葉山公園，西公園等の大規模公園整備の着実な進捗が図られた。
・新たな広瀬川創生プランを策定し(平成26年度)，着実な進捗が図られた。

７ 市民主体の
みどりのまちづくり

・各種イベントを通じて，緑の普及啓発が図られた。
・事業者の緑の活動は増えたが，市民活動団体主催の市民向けイベント
の開催件数は増加していない(横ばい)。

14※下線は「平成28年度までの実績に対する評価」から変更のあった内容


