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仙台市みどりの基本計画の位置付け

・都市緑地法第４条に定められた緑のまちづくりを推進していくための計画
・本市では「杜の都の環境をつくる条例」に緑の基本計画の策定を明記（条例第１０条）

緑の基本計画とは

その他の計画

仙塩広域都市計画

区域の整備，開発

及び保全の方針

仙台市震災

復興計画

仙台市みどりの基本計画

仙台市基本計画

仙台市都市計画の方針

仙台市基本構想

仙台市地域防災計画

仙台市環境基本計画

仙台市景観計画

百年の杜づくりプロジェクト推進計画

1 ．計画の概要について

2
計 画 期 間 平成24年度～令和２年度（９年間）

みんなで育む「百年の杜」基本理念

みどりの将来像図

1 ．計画の概要について
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1 ．計画の概要について

「百年の杜」将来像の実現に向け，各基本方針に係る施策のうち，
計画期間内に重点的に実施する重要かつ緊急性の高い分野。
各プロジェクトには成果目標を設定。定期的に進行管理を実施。

基
本
方
針
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
関
係

基本⽅針と百年の杜づくりプロジェクト

＜百年の杜づくりプロジェクト＞＜「仙台市みどりの基本計画」の基本方針＞

２みどりの骨格充実プロジェクト

４魅力ある公園づくりプロジェクト

６「百年の杜」ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ形成プロジェクト

５みどりの地域資源活用プロジェクト

７市民主体のみどりのまちづくりプロジェクト

Ⅰ安全・安心のまちづくり １みどりによる津波防災プロジェクト

Ⅱ自然環境の保全・再生

Ⅳ仙台らしさを育む

Ⅲ生活環境の向上

Ⅴ市民協働の推進

３街のみどり充実プロジェクト

4

２ ．計画の進⾏管理⼿法について

計 画（見直し）

・みどりの基本計画の策定
・施策・事業の決定
・目標・指標の決定
・重点プロジェクトの決定
・進⾏管理⼿法の決定

計画の
進⾏管理
サイクル

PLAN Do

Action

実 行

・施策の推進
・事業の実施

・重点プロジェクトの点検･⾒直し
・目標･指標の⾒直し検討

・目標や指標の達成状況
・事業の進捗状況（毎年）
・市⺠アンケートによる満⾜度調査等
・杜の都の環境をつくる審議会へ報告
・ホームページ等による公表

評 価改 善

Check
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２．計画の進⾏管理⼿法について

計画等の策定 進行管理

H24 仙台市みどりの基本計画2012-2020 －

H25 百年の杜づくりプロジェクト推進計画2012-2015
H24年度実績報告
（第65回審議会，HP公表）

H26
H25年度実績報告
（第68回審議会，HP公表）

H27 百年の杜づくりプロジェクト推進計画2016-2020
中間評価（第70回～72回審議会，市民ア
ンケート，ワークショップ）

H28
H27年度実績報告
（第73回審議会，HP公表）

H29 仙台市公園マネジメント方針
H28年度実績報告
（第77回審議会，HP公表）

H30
H29年度実績報告
（第80回審議会，HP公表）

R元 （仙台市街路樹マネジメント方針（素案）作成）
H30年度実績報告
（第83回審議会，HP公表）

R02
R元年度実績報告
第86回審議会

○これまでの経過

6

○評価の⽅法
平成24年度〜令和元年度までの実績について，事業ごとにS(予定を上回り進んでいる，完了は◎)

，A(概ね予定通り)，B(予定より遅れている)の3段階で⾃⼰評価を⾏う。

３．令和元度までの実績 １ みどりによる津波防災プロジェクト

【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

東日本大震災で被害を受けた東部地域のみどりについて津波防災機能を向上させ，復興のシン
ボルとして再生を目指します。

項 目 基準値 目標値 R元年度実績 評価

① 海岸防災林の植林面積 ― 対象面積全て 162.31ha/8年 ○

② 海岸公園の開園面積 ― 一部開園
開園面積37.5ha
（事業完了）

◎

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

① 海岸公園再整備事業
(A1) 海岸公園について，防災の視点や自然

環境に配慮しながら再整備を行う。

全地区の災害復旧工事完
了，全面利用再開

◎
完了済

② 避難の丘等の整備(A2)
4地区に避難の丘整備完
了

③ ふるさとの杜再生プロ
ジェクト(A4)

東部地域の公園等において，市民や関
係団体との協働による植樹活動を行う。

市民植樹 毎年開催
facebook開設

S

④ 屋敷林（居久根）の再
生・創出 (A5)

津波被害を受けた屋敷林の再生等の支
援を行う。また，防災集団移転で屋敷林
を意識した緑地の整備を行う。

再生支援活動 9回/8年
緑地整備 5箇所/8年

A

7【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

【評価の凡例】 ◎：目標を達成 ○：目標達成に向けて順調 △：目標達成が困難



【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

適正な樹林地管理等によるみどりの骨格の充実により，温室効果ガスの固定・吸収、生態系ネット
ワークの形成を進めます。

項 目 基準値 目標値 R元年度実績 評価

① 二酸化炭素固定量
平成22年度
20,289ｔ/年

42,500ｔ/年 37,282ｔ/年 △

② 身近な生き物の認識度
平成22年度
9種合計 440.7%

現在より向上
9種合計
505.3％

◎

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

①
法に基づく特別緑地
保全地区制度の活
用 (B2)

都市近郊の大規模な緑地を「特別緑地保全地
区」として指定し，適正に保全する。

新規指定3箇所/8年 A

②
条例に基づく保存緑
地の保全 (B5)

「保存緑地」の行為の規制，援助金等による助成，
土地の買取等を行い，適正に保全する。

新規取得 18.1ha/8年 A

③
生物多様性保全推
進事業 (B9)

仙台市生物多様性地域戦略を策定し取組みを
推進する。

生きもの観察会やカジカガ
エル生息地マップの作成，
HPを通じた生きものの鳴き
声の音源配信等の実施

A

④
与兵衛沼公園等整
備事業 (B10)

与兵衛沼及びその周辺樹林地を活用した公園整
備を行う。

園路柵整備・広場整備 A

２ みどりの骨格充実プロジェクト

8【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．令和元年度までの実績

【評価の凡例】 ◎：目標を達成 ○：目標達成に向けて順調 △：目標達成が困難

【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

公共施設や民有地の様々な場所で，質の高いみどりを創出します。

項 目 基準値 目標値 R元年度実績 評価

①
市街化区域内の民有地の緑化
面積

平成22年度
21.86ha

50ha増/9年 54.64ha増/8年 ○

② 市街化区域内の樹林地面積
平成21年度
3,836ha

現状維持 3,604ha △

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

①
条例に基づく緑化の
推進 (C1)

条例に基づく緑化計画書の提出・認定制度
により民有地のみどりの創出を図る。

緑化計画の認定
※R元年度実績 92件

－※

②
生垣づくり助成事業
(C6)

民有地の接道部緑化のため，生垣づくりに
対し助成金を交付する。

助成金の交付
※R元年度実績
助成件数 80件
植栽本数 3188本

A

③
緑化木植栽助成事業
(C7)

公共的な場に樹木を植栽する団体に助成
金を交付する。

助成金の交付
※R元年度実績
助成件数 3件
植栽本数 1160本

A

④
コミュニティガーデン
づくり (C8)

地域団体が行う花壇づくり等に対し助成金
を交付する。

助成金の交付
※R元年度実績 281件

A

３ 街のみどり充実プロジェクト

9【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている※条例に基づく提出義務があるため，進捗度は評価の対象としない

３．令和元年度までの実績

【評価の凡例】 ◎：目標を達成 ○：目標達成に向けて順調 △：目標達成が困難



【概要】
【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

市民ニーズに応じた公園整備と管理運営を行います。

項 目 基準値 目標値 R元年度実績 評価

① 街区公園整備・再整備箇所数
平成22年度
45箇所

450箇所/9年 283箇所/8年 △

② 市民の公園利用頻度※
平成24年度
21.4％

現在より向上 21.0％ △

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

①
身近な公園整備・
再整備事業 (D1)

街区，近隣，地区公園について，市民ニーズ
に応じた整備，再整備を行う。

323箇所/8年 A

②
高砂中央公園整備
事業 (D7)

仙台市東部地区のみどりの拠点となる総合
公園を整備する。

エントランス広場・駐車場
の整備完了，多目的広場
の整備に着手

A

③
健康づくり公園整
備事業 (D13)

健康遊具の計画的な配置等により健康づく
りや介護予防に資する公園を整備する。

健康遊具設置
※R元年度実績
2公園，4基
（35公園，111基/8年）

A

④
公園愛護協力会の
支援 (D15,G5)

公園愛護協力会の活動を支援し，連携して
地域の実情に応じた公園の管理を行う。

新規結成184団体/8年 A

４ 魅⼒ある公園づくりプロジェクト

10

※R元年度みどりに関する市民意識調査において，住まいの近くの公園利用頻度を尋ねた際に，「週1回以上」を選択した回答者の割合

【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．令和元年度までの実績

【評価の凡例】 ◎：目標を達成 ○：目標達成に向けて順調 △：目標達成が困難

【仙台市公園マネジメント⽅針に係る主な事業と進捗状況】

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

⑤
榴岡公園の民間事業者による
新しい公園サービスの提供
(M3)

民間活力の積極的な導入を図
り，より質の高いみどり空間の
形成に努める。

榴岡公園（一部）の整備・
管理運営事業設置等予定
者と地位失効の確認書の
取り交し

B

⑥
勾当台公園グリーンハウス勾当
台前広場活性化事業(M4)

民間事業者との連携により，東
北の魅力を発信する事業を実
施して，公園を含む地域全体の
にぎわいと魅力の向上を図る。

東北の食材を活用するカ
フェレストランを設置，33の
自治体と連携，東北の交
流人口拡大に向けた協働
プログラムを実施

S

⑦
都市公園の機能再編事業
(M7) (旧：D2公園緑地ﾘﾆｭｰｱﾙ
事業)

環境の変化や地域ニーズに応
じた，公園が持つ機能の分担を
行う。

菊田山公園ほか1公園の
機能分担による再整備工
事に着手

A

⑧
公園施設総合改修計画の作成
(M17) (旧：D16公園施設長寿
命化計画)

効率的・効果的な管理・改修と
予算平準化のため，公園施設
総合改修計画を作成する。

公園施設基礎調査等の実
施，公園施設改修計画の
作成に着手

A

４ 魅⼒ある公園づくりプロジェクト

11【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．令和元度までの実績



【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

歴史的・文化的資源と調和するみどりや屋敷林（居久根）・社寺林等を保全・活用するとともに，
これらみどりの地域資源の魅力を広く発信します。

項 目 基準値 目標値 R元年度実績 評価

①
屋敷林・鎮守の杜の新規
保全箇所数

平成22年度時点
2箇所

10箇所増/9年 8箇所増/8年 ○

②
百年の杜ホームページの
アクセス数

平成22年度
62,324件/年

120,000件/年 99,377件/年 ○

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

①
屋敷林（居久根）・鎮
守の杜の保全(E5)

屋敷林・鎮守の杜について，有効な保全
方策の検討を行い，所有者と協定締結
等により保全を図る。

法令等に基づく指定8件/8年
（四郎丸・長喜城等の屋敷林）

A

②
保存樹木・保存樹林
の指定 (E6)

地域を象徴するランドマークとして条例
に基づき「保存樹木」，「保存樹林」に指
定する。

保存樹木指定10件/8年
保存樹林指定8件/8年
「杜の都の名木・古木」改訂

S

③
陸奥国分寺・国分尼
寺跡整備事業(E8)

国史跡陸奥国分寺・国分尼寺跡を恒久
的に保存し市民が地域の歴史・文化に
触れ親しむ場として整備・活用する。

多目的広場・ガイダンス施設
の整備実施，手づくり市等の
開催

A

④
泉ヶ岳の利活用推
進事業 (E10)

泉ケ岳の良好な自然環境の保全を図り，
各種イベントや情報発信，市民協働によ
る森づくり等の取組みを行う。

毎年各種イベントの開催
※R元度実績：一斉清掃，自然観察会，
ミズバショウ調査等

A

５ みどりの地域資源活用プロジェクト

12【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．令和元年度までの実績

【評価の凡例】 ◎：目標を達成 ○：目標達成に向けて順調 △：目標達成が困難

【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

中心市街地の緑化及び広瀬川沿いの拠点となる公園の整備により，「百年の杜」シンボルエリアを
形成します。

項 目 基準値 目標値 R元年度実績 評価

① 仙台都心部緑化重点地区内緑被率
平成21年度
11.7％

13％ 14.2％ ◎

② 仙台都心部10路線平均緑視率
平成20年度
26.8％

30％
H26調査
31.7％

◎

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

①
青葉山公園整
備事業 (F1)

歴史的・文化的資源や優れた自然景観を
生かしながら，杜の都のシンボルとなる公
園として整備する。

追廻地区長沼・五色沼，二の丸
跡整備完了，(仮称)公園ｾﾝﾀｰ実
施設計完了

A

②
西公園再整備
事業 (F2)

「市街地のみどりの回廊づくり」の拠点に
相応しい，公園として再整備する。

南側エリア(源吾茶屋周辺)の一部
完成及び北側エリアの一部完成

A

③
広瀬川創生プラ
ンの推進(F4)

広瀬川の保全と新たな魅力創造のためイ
ベント開催，ホームページを利用した情報
発信等を行う。

毎年各種イベントの開催
※R元年度実績
広瀬川であそぼう 5,500人
作並かっぱ祭り 232人
広瀬川HP平均ｱｸｾｽ数28人/日

B

④
青葉通再整備
事業 (F10)

青葉通再生基本構想に基づき，ケヤキの
復植を含め，青葉通の再生を行う。

一番町工区におけるケヤキ・低木
植栽

A

６ 「百年の杜」シンボルエリア形成プロジェクト

13【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．令和元年度までの実績

【評価の凡例】 ◎：目標を達成 ○：目標達成に向けて順調 △：目標達成が困難



【概要】

【成果目標】

【主な事業と進捗状況】

みどりの活動への市民参加の促進と市民・市民活動・事業者が主体となる活動の支援を行います。

項 目 基準値 目標値 R元年度実績 評価

①
市民活動団体主催の市民向け
イベント数

平成22年度
193件/年

1,500件/9年 929件/8年 △

② みどりの活動を行う事業者数
平成21年度
248事業者/年

2,300事業者
/9年

2,800事業者
/8年

◎

事業名 概 要 R元年度までの主な実績 評価

①
みんなの森づく
り事業 (G7)

市民協働による森づくりを目指し，林業
体験型事業等を実施する。また，森林
ボランティアを育成する。

毎年林業体験型事業等の開催
※R元年度実績
しいたけの森づくり（悪天候のため中止）
市民育樹祭（悪天候のため中止）
アドバイザ‐養成講座 11回開催

A

②
広瀬川１万人プ
ロジェクト (G9)

毎年4月と9月に流域一斉清掃を実施
するほか，フォーラム等を開催する。

毎年一斉清掃を実施
※R元年度実績 春 1,522人，秋 2,142人

A

③
みどりのイベン
トの開催 (G10)

みどりを育む意識を高めるため，みどり
のイベントを行う。

毎年各種イベントの開催
※R元年度実績
新緑祭，植木市 （フォーラムはコロナ感染拡
大防止のため中止）

A

④
緑の活動団体
の認定と支援
(G15)

みどりの保全・創出・普及に関する活動
を行う市民団体を「緑の活動団体」と認
定し，支援する。

新規認定 12団体/8年 A

７ 市⺠主体のみどりのまちづくりプロジェクト

14【評価の凡例】 S ： 予定を上回り進んでいる A ：概ね予定通り B ：予定より遅れている

３．令和元年度までの実績

【評価の凡例】 ◎：目標を達成 ○：目標達成に向けて順調 △：目標達成が困難

４ ．実績に対する評価について
プロジェクト名 令和元年度までの実績に対する評価

１ みどりによる
津波防災

・海岸公園の樹林面積については，ふるさとの杜再生プロジェクトによる植樹の実施など順調に推移している。
・海岸公園は全地区の災害復旧工事が完了するとともに避難の丘を整備し，平成30年7月には全施設の利
用を再開することができた。

２ みどりの骨格充実

・二酸化炭素固定量については，算出対象となる高木植栽本数，都市公園面積，市有林の施業面積におい
て，事業費の確保に難航したことなどにより事業の進捗に遅れが見られ，目標値を下回っている。
・身近な生き物認識度については，自然環境を活かした公園整備や河川改修，仙台市生物多様性地域戦略
に基づく市民イベントの開催等により，普及啓発に努めたことにより，目標値を上回ることができた。

３ 街のみどり充実

・民有地の緑化面積については，条例に基づく緑化計画書認定の適正な運用により，緑化面積が着実に増
加することができた。
・市街化区域内の樹林地面積は減少しており，開発行為や東日本大震災の津波による消失等によるものと
考えらえる。

４ 魅力ある公園
づくり

・街区公園整備・再整備個所数は，事業費の確保に難航したことなどにより，目標値の達成が困難な状況に
ある。
・公園利用頻度は目標値をわずかに上回ることができず，より一層，市民ニーズに対応した公園サービスの
提供が必要と考えられる。

５ みどりの
地域資源活用

・屋敷林や鎮守の杜の新規保全箇所数は，条例に基づく保存樹林制度の活用により，目標達成に向け順調
に推移しており，貴重な樹林の保全を図ることができている。
・百年の杜HPアクセス数は目標達成に向けて課題となっているが，HP以外にfacebookを開設しており，SNS
を活用した情報発信を試みている。

６ 百年の杜
ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ形成

・仙台都心部緑化重点地区内の緑被率は，民有地緑化の増加や街路樹，公園樹の育成等により，目標値を
上回ることができた。
・仙台都心部10路線平均緑視率も街路樹等の育成や沿道緑化の推進により，目標値を上回ることができた。

７ 市民主体の
みどりのまちづくり

・みどりの市民活動団体主催の市民向けイベント数は，目標の約7割程度となっており，目標達成が難しい状
況にある。
・みどりの活動を行う事業者数は目標を達成しており，一度に多数の企業が参加するイベントの開催や事業
への携わり方が協賛や寄付など多様であることが要因と考えらえる。 15


