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検討組織

★ ★ ★

実行委員会

★ ★　

会場計画・設計・整備

観客誘致・広報宣伝
・行催事等

会場運営管理等

協働参画

開催年
R５（２０２３）年度

全国都市緑化仙台フェア　開催までのスケジュール

開催１年前
R４（２０２２）年度

開催３年前
R２（２０２0）年度

開催２年前
R３（２０２１）年度

項目

植物生産・調達

会場整備工事

実施計画策定

基本設計及び実施設計

実行委員会設立 実行委員会解散

調整・実施準備

参加勧奨・募集

協働による花壇整備等の実施

イベント実施の調整 等

第1回検討会

2021.4.23

資料4

基本構想

策定
基本計画策定

HP・チラシ・ポスター等による広報展開

実施計画策定 調整・準備

実行委員会

大臣開催同意 第１回4/23 第２回7月上旬


