
 

 

 

（仮称）仙台バイオマス発電事業に係る 

工事計画等の変更について 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年１２月 

 

株式会社レノバ 

  

資料４ 



 

 

  



1 

 

令和 2 年 6 月 26 日から同年 7 月 27 日まで環境影響評価書の縦覧を行った「（仮称）仙台バイオマス

発電事業」について、以下の内容を報告する。 

 

１ 対象事業について 

 ・事業者名   変更前：株式会社レノバ 

変更後：合同会社杜の都バイオマスエナジー 

 ・名 称    （仮称）仙台バイオマス発電事業 

・事業の種類  電気工作物の設置の事業(木質バイオマス専焼による火力発電所の設置)  

 

２ 工事計画の変更について 

 ①工程について 

 施工業者との詳細設計を進めた結果、以下の通り工程を変更する。 

 なお、全体工期は 33 ヶ月で変更なし。 

 ・着工 

20年 12月から 21年 2 月に変更 

・土木建築工事 

20年 12月~22 年 11月(23 ヶ月)から 21年 2 月~23 年 4月(26ヶ月)に変更 

・機械等据付工事 

22年 2 月~23 年 5 月(16 ヶ月)から 22 年 3 月~23 年 5月(15 ヶ月)に変更 

・燃料保管倉庫工事 

22年 3 月~23 年 3 月(13 ヶ月)から 22 年 1 月~23 年 8月(20 ヶ月)に変更 

・試運転 

23年 6 月~23 年 8 月(3 ヶ月)から 23年 6月~10 月(5 ヶ月)に変更 

・運転開始 

23年 9 月から 11月に変更 

 

月 数 0 6 12 18 24 30 36  

年 数  1 2 3  

全体工程 
        

土木建築工事 
        

機械等据付工事 
        

燃料保管倉庫工事 
        

試運転 
        

 

 

運転開始(2023.9)▼ ▼着工(2020.12) 

23 ヶ月(2020.12-2022.11) 

16 ヶ月（2022.2-2023.5） 

3 ヶ月(2023.6-8) 

13 ヶ月(2022.3-2023.3) 

▼着工(2021.2) 

26 ヶ月(2021.2-2023.4) 

15 ヶ月（2022.3-2023.5） 

20 ヶ月(2022.1-2023.8) 

運転開始(2023.11)▼ 

5 ヶ月(2023.6-10) 
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②工事期間中の資材置き場・現場事務所としての工事用地の確保について 

発電所のプラント建設にあたり、資材置き場及び現場事務所として、下図のとおり、事業計画地外

の用地を確保する。 

  資材置場としては、発電設備(主にボイラ・発電機)、仮設材及び配管、燃料貯蔵設備の鋼材などの

仮置き場として利用し、現場事務所では、施工関係者のプレハブ式仮設事務所及び駐車場、朝礼など

の安全確認に際しての集会広場として利用する。 

 

＜工事用地および工事期間中の利用目的、面積等＞ 

工事用地①(下図参照) 

I. 土建工事：2020 年 12 月～2023 年 4月・約 5,000 ㎡ 

(ア) 資材置き場 約 2,000 ㎡ 

(イ) 仮設事務所 約 1,000 ㎡ 

(ウ) 駐車場   約 2,000 ㎡ 

II. プラント工事：2022 年 1月～2023 年 12月・約 14,000 ㎡ 

(ア) 資材置き場 約 6,000 ㎡ 

(イ) 仮設事務所 約 3,000 ㎡ 

(ウ) 駐車場   約 5,000 ㎡ 

III.燃料貯蔵設備工事：2021 年 11 月～2023 年 11 月・約 5,000 ㎡ 

(ア) 資材置き場 約 2,000 ㎡ 

(イ) 仮設事務所 約 1,000 ㎡ 

(ウ) 駐車場   約 2,000 ㎡ 

 

工事用地②(下図参照) 

I. プラント工事：2021 年 1月～2023 年 5 月・約 30,000 ㎡ 

(ア) 資材置き場 約 30,000 ㎡ 

 

図-１ 工事用地 
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 なお、工事関係車両の合計台数及び搬出入ルートについては、評価書時点から変更がないことか

ら、工事資材の運搬に係る大気質、騒音、振動の予測・評価結果についても変更はない。 

  

図-２ 資材等の運搬に係る予測地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事用地① 

工事用地② 
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表-１ 予測地点における工事中の将来交通量（工事開始後 12ヶ月目）【評価書時点】 

予測

地点 
路線名 

将来交通量（台/日） 

一般車両 工事関係車両 合計 

小型車 

 

大型車 

 

合計 

A 

小型車 

 

大型車 

 

合計 

B 

小型車 

 

大型車 

 

合計 

C=A+B 

1 

臨港道路 

蒲生幹線 

（4 車線） 

8,311  5,179  13,490  128  136  264  8,439  5,315  13,754  

2 

一般県道 

139 号 

（2 車線） 

3,085  540  3,625  56  112  168  3,141  652  3,793  

3 

市道 

高砂駅蒲生線 

（2 車線） 

8,000  2,000  10,000  68  258  326  8,068  2,258  10,326  

  ※工事中の将来交通量に変更なし 

 

 

 

 

 


