
社会資本総合整備計画

事後評価書

（仙台市）

平成２９年３月



河川整備による都市の雨水対策推進（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 仙台市

都市化の進展等に対処し、安全で快適な生活環境の実現を図るため河川整備等による雨水対策を推進する。

・計画規模相当の降雨に対し 9.7haの被害解消を図る。

浸水被害が解消される区域の面積 77.9 ha 87.6 ha

百万円 百万円 百万円

事後評価の実施体制 事後評価委の実施時期

　平成28年度（繰越により事業実施のため、平成27年度に交付対象事業完了）

公表の方法

　ホームページによる公表

Ａ　基幹事業

A１-1　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A-1 河川 一般 仙台市 直接 仙台市 都市基盤1 改修 笊川都市基盤河川改修事業 掘削、橋梁（N=1基） 22 H24地域自主戦略交付金

1-A-2 河川 一般 仙台市 直接 仙台市 都市基盤2 改修 高野川都市基盤河川改修事業 補償 1 H23・24東日本大震災により事業休止

1-A-3 河川 一般 仙台市 直接 仙台市 流貯2 改修 高野川流域貯留浸透事業 流域貯留施設（N=1箇所） 79 H22東日本大震災により契約解除，H23・24事業休止

1-A-4 河川 一般 仙台市 直接 仙台市 準用1 改修 名取川圏域総合流域防災事業（堀切川） 掘削、護岸(L=267m) 116 H23・24東日本大震災により事業休止

1-A-5 河川 一般 仙台市 直接 仙台市 準用1 改修 名取川圏域総合流域防災事業（谷地堀） 45 H23・24東日本大震災により事業休止

河川事業小計 263

合計 263

１．事後評価の実施体制、実施時期

（H26末）（H24末）（H22当初）

事　後　評　価

仙台市

市町村名事業者

仙台市

省略
工種

掘削、護岸(L=70m)、橋梁（N=1基）

備考

仙台市

仙台市

仙台市

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

-

Ａ Ｂ Ｃ
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.0%全体事業費 263

事業内容

263

交付対象事業

要素となる事業名
全体事業費
（百万円）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　定量的指標の定義及び算定式

当初現況値 中間目標値

本市独自に実施

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）



Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

百万円 百万円 百万円

Ⅱ定量的指標の達成状況

近年の河川流域の開発や低平地での市街化の進展に伴い、雨水の浸透域の減少や流達時間の短縮によって、大雨時に浸水被害が発生する状況になっている。「災害に強い街づくり」の観点から、浸水被害から市民の生命や財産を守る
ため、本計画に基づき必要な対策を講じたことにより、大雨に対する安全度を高めることができた。
引き続き、河川の狭窄部や流下能力の不足している河川の治水安全度を高めるため、次期（H27～H31）社会資本総合整備計画において効率的、効果的な整備を進めていく。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

最終目標値

市町村名

最終実績値

0.0%0 0
効果促進事業費の割合

0Ｂ' Ｃ'Ａ'

87.6　ha

87.6　ha

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値を達成した。

全体事業費
（百万円）

事業者
省略

Ⅰ定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況
河川施設の効果的な整備により、被害の予防、低減を図ることができた。

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容

(C+C')／（(A+A')＋(B+B')＋(C+C')）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）番号

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容 市町村名要素となる事業名

番号 要素となる事業名事業者
省略

工種

その他関連する事業

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）
事業内容 市町村名

工種



河川整備による都市の雨水対策推進（防災・安全）

平成２２年度～平成２６年度（５年間） 交付対象 仙台市

計画の名称

計画の期間

1-A-5 総合流域防災事業：谷地堀

1-A-3 流域貯留浸透事業：高野川（安養寺下溜池））

1-A-4 総合流域防災事業：堀切川

1-A-1 都市基盤河川改修事業：笊川

1-A-2 都市基盤河川改修事業：高野川

河川事業

泉区役所

秋保総合支所
宮城野区役所

太白区役所

仙台市役所宮城総合支所

若林区役所

七北田ダム

大倉ダム

青下ダム

釜房ダム
名取川

広瀬川

七北田川

青葉区

太白区

宮城野区

若林区

泉区


