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１ 東日本大震災の復旧状況
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名取川河口部の復旧状況

● 名取川河口部における堤防等の復旧状況については、平成23年度後半から本格的な復旧工事に着手し、平成28年度内に
完成予定 （着手率95%、完成率70% H28. 3月末時点）

● 名取川右岸閖上地区の閖上水門では、水門の基礎工を施工中。水門下流区間においては堤防復旧工事を実施中
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約120ｍ 水門

土地区画整理事業

仙台市
名取市

約220m
築堤＋地盤改良

約1450m
築堤

施工中
（Ｈ２５着手）

完成
（Ｈ２６．３）

約380m
築堤

約730m
築堤

閖上水門

■事業の進捗状況（平成２８年３月末時点）
○工事 着 手 率 ：約９５％

うち完成：約７０％ ※いずれも延長ﾍﾞｰｽ
○用地 契 約 率 ：約９０％ ※H28.3予定の公管金対象含む

完成
（Ｈ２６．３）

施工中
（Ｈ２７着手）

約490m
築堤＋地盤改良

完成
（Ｈ２７．３）

Ｈ２７以降実施予定

H28.3.15撮影

約80m
築堤

施工中
（Ｈ２５～２７）

名取川河口部の復旧状況
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２ 関東・東北豪雨災害の復旧状況
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【参考】 平成２７年 ９月 関東・東北豪雨の概要
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【参考】 平成２７年 ９月 関東・東北豪雨の概要
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水位(m) 名取橋(なとりばし)観測所

9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

計画高水位 10.19m

はん濫危険水位 8.90m

避難判断水位 8.40m

はん濫注意水位 6.50m

水防団待機水位 5.50m

H27.9洪水ピーク水位 7.99m
9月11日1：20

H14.7洪水

H23.9洪水H24.6洪水
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水位(m) 広瀬橋(ひろせばし)水位観測所

計画高水位 4.12m

はん濫危険水位 3.10m
避難判断水位 2.70m

はん濫注意水位 1.30m

水防団待機水位 0.50m

H27.9洪水ピーク水位 2.4m
9月11日2：20

9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

H14.7洪水

H23.9洪水

H24.6洪水

平成27年 9月洪水の出水状況（名取川）

● 名取川の名取橋では、「はん濫危険水位」まであと0.9mに迫る水位を観測
● 広瀬橋では観測史上第1位の水位を観測し、「はん濫危険水位」まで、あと0.7mに迫る水位であった

● 名取橋観測所の観測水位

平常時

洪水時

撮影月日：9月11日 1時10分

名取川

広瀬川

平常時

洪水時

撮影月日：9月11日 1時00分

● 広瀬橋観測所の観測水位

● 名取橋地点の河川水位の状況 ● 広瀬橋地点の河川水位の状況
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はん濫危険水位まで0.9m
はん濫危険水位まで0.7m



右岸1.4k～1.7k
低水護岸 洗掘による沈下、クラック

右岸2.0k
低水護岸 洗掘によるクラック

左岸2.5k～3.1k
低水護岸 洗掘によるクラック

両岸1.0k
覆土護岸 覆土流出

右岸11.4k～11.6k
低水護岸 洗掘による流出

左岸2.0k
覆土護岸 覆土流出

右岸10.4k
根固 洗掘による沈下、流出

右岸4.6k
河岸 崩落

左岸2.7k
河岸 洗掘

災害申請箇所

H27補正予算

名取川の被災箇所

● 平成２８年度中に完成予定
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