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【 平成 29年度 河川巡視結果 】 

 

１ 巡視日時、消防署管内・河川等 

 

２ 参加機関 

国 東北地方整備局仙台河川国道事務所名取川出張所 

宮城県 宮城県仙台土木事務所 

仙台市 

危機管理室防災計画課 

経済局農林部農林土木課 

都市整備局住環境部開発調整課 

建設局下水道事業部下水道北管理センター 

建設局下水道事業部下水道南管理センター 

青葉区役所区民部区民生活課 

青葉区宮城総合支所まちづくり推進課 

宮城野区役所区民部区民生活課 

若林区役所区民部区民生活課 

太白区役所区民部区民生活課 

泉区役所区民部区民生活課 

消防団、消防署 各消防団、各消防署、消防局 

 

 

巡視日時 消防署管内・河川等 

4 月 18 日（火） 

9 時 30 分～11時 00 分 

【青葉消防署管内】 梅田川 

杉戸橋付近、東照宮前橋付近 

4 月 18 日（火） 

13 時 30 分～15時 00 分 

【宮城野消防署管内】 七北田川（左岸、右岸、河口） 

蒲生字町、西原地内、白鳥一丁目地内 

4 月 19 日（水） 

9 時 00 分～11時 30 分 

【若林消防署管内】 貞山運河、井土浦川、二郷堀 

大堀・二郷堀・藤塚・井土浦川排水機場、井土浦樋門 

4 月 19 日（水） 

13 時 30 分～15時 00 分 

【太白消防署管内】 谷地堀 

郡山字原田、郡山字谷地田東 

4 月 20 日（木） 

13 時 30 分～16時 00 分 

【泉 消 防 署 管 内】 七北田川、山田川 

馬橋周辺、小角水量標、長命橋周辺、原雨水ポンプ場 

4 月 20 日（木） 

9 時 00 分～11時 00 分 

【宮城消防署管内】 広瀬川、芋沢川 

芋沢字新田地内、芋沢字大竹新田下地内、向田地内 

資料２ 
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３ 参加人員（延べ人員） 

消防署管内 

（河 川 等） 

国・県・市 

関係者 
消防団員 消防職員 計 

青葉消防署管内  

（梅 田 川） 
6 名  5 名  18 名  29 名  

宮城野消防署管内 

（七 北 田 川） 
10 名  7 名  9 名  26 名  

若林消防署管内  

（貞山運河等） 
13 名  11 名  11 名  35 名  

太白消防署管内  

（谷 地 堀） 
13 名  2 名  8 名  23 名  

泉 消 防 署 管 内  

（七北田川等） 
11 名  16 名  18 名  45 名  

宮城消防署管内  

（広 瀬 川 等） 
8 名  5 名  11 名  24 名  

合 計 61 名  46 名  75 名  182 名  

 

 

４ 巡視概要 

 (1) 青葉消防署管内（梅田川） 

  上杉六丁目、杉戸橋付近の護岸に異常は認められない。杉戸橋下流は、堆積土砂によ

り川幅が狭くなっているが、工事実施が困難なため浚渫工事等は予定していない。 

  台原一丁目付近は、平成 26 年 9 月の豪雨により護岸の崩落が発生したが、昨年度末に

復旧工事が完了している。 

  東照宮前橋付近は、護岸改修工事が完了しており、破損等の異常箇所は認められない。

東照宮前橋下流は、河川内に土砂が堆積しているが川幅が確保できていることから、除

去工事は予定していない。 

 

 (2) 宮城野消防署管内（七北田川） 

  七北田川の堤防破損箇所を確認した。高砂橋上流の堤防は、平成 27 年 9 月までに地盤

沈下分の堤防嵩上げ工事を完了している。高砂橋下流の堤防（右岸約 400ｍ）は、平成

29 年度内の工事完了を予定する。河口は、堆積土砂の除去作業が完了し、現在築堤工事

を行っている。貞山堀と七北田川の接続部分は、仮設のフラップゲートを設置している。 

  和田排水樋門は開閉可能であり、七北田川の水位が高い場合、建設局下水道南管理セ

ンター職員または契約業者により現地を確認の上、樋門を閉鎖する。和田排水樋門から

内水を排水できない場合、約 100ｍ西側に設置している仮設排水ポンプ 4 台を起動し、

内水を七北田川へ排水する。現在、和田新田堀の移設工事を行っている。平成 29 年 5 月
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中の工事完了を予定しており、工事完了後は仮設排水ポンプを撤去する。 

  白鳥一丁目には、仮設排水ポンプを 5台（1台あたり毎分 4ｔの排水能力）設置してい

る。都市排水路に水位計を設置し、水位変化を建設局下水道南管理センターにおいて遠

隔監視している。水位が上昇した場合、建設局下水道南管理センターまたは契約業者に

より仮設排水ポンプを起動する。仮設排水ポンプを冠水前に稼働することにより、被害

を防いでいる。 

  七北田川右岸の南蒲生浄化センターは、東日本大震災の被災から復旧を進めてきた。

全施設が完成したことから、平成 28 年 4 月から本格稼働している。 

 

 (3) 若林消防署管内（貞山運河等） 

  大堀排水機場、二郷堀排水機場、藤塚排水機場を確認し、所管する経済局農林土木課

から概要説明を受ける。東日本大震災の津波により、排水機場は大きな被害を受けた。

排水機場の減災対策を必要としたことから、復旧整備にあたり、各種の減災対策に配慮

した。排水機場の建屋・排水ポンプ等の施設は、平成 27 年 8 月に工事が完了し、平成

28 年 3 月に場内整備が完了した。 

  新設する井土浦川排水機場は、平成 28 年度に工事が完了し、平成 29 年度中に場内整

備を完了する予定。震災による地盤沈下の影響を考慮し、井土浦川排水機場の排水能力

を当初計画から増加した。二郷堀地区全体の内水対策事業として、二郷堀排水機場、井

土浦川排水機場を整備している。 

  名取川左岸は、平成 25 年度中に改修を完了している。河口から 1.4ｋｍにわたり 3面

張りコンクリート補強を行った。河口から 1.4ｋｍ区間の天端高は、河口から閖上大橋

までが 7.2ｍ、閖上大橋から上流は 6.0ｍの設計としている。 

  仙台東地区の基幹排水機場を復旧整備したことから、今後の大雨等に対する排水に効

果を発揮すると考える。 

 

 (4) 太白消防署管内（谷地堀） 

  谷地堀は、下流端において旧笊川と合流した後、名取川へ合流する。名取川が増水し

た場合の旧笊川への逆流を防ぐため、旧笊川と名取川の合流地点に水門を設置している。

併せて、谷地堀及び旧笊川の排水対策として、名取川との合流地点（水門）付近に遊水

地を設けている。 

  平成 27 年 9 月豪雨により、旧笊川の水位が上昇し、周囲の地域に床上・床下浸水、道

路冠水が発生した。旧笊川の状況を判断するため、「北目橋」付近に水位計及び監視カメ

ラを設置し、水位変化を宮城県仙台土木事務所において遠隔監視している。 

  谷地堀の改修工事に着手していたものの、東日本大震災の発生により中断していた。

昨年度から谷地堀右岸の護岸工事を着手しており、今年度は左岸の護岸工事を予定して

いる。順次改修を進めていき、平成 33 年度中の工事完了を予定している。現在の谷地堀

は、護岸の崩れや洗掘等の異常を認めない。 
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 (5) 泉消防署管内（七北田川等） 

  七北田川に架かる「馬橋」は、平成 27 年 9 月豪雨により被災した。平成 28 年 7 月に

仮橋を設置し、現在は車両の通行が可能となっている。馬橋から下流の左岸は浸食され

ており、順次護岸工事を実施する予定。 

  水位を視覚的に確認しやすくするため、昨年、小角水位観測所に量水標を設置した。

小角水位観測所の状況を判断するため、河川監視カメラシステムの設置工事を実施して

いる。 

  長命橋は、平成 24 年 6 月の台風により被災し、平成 26 年に架け替え工事を完了して

いる。長命橋上流は、大きく弧を描いており越水する可能性が高いことから、今年度の

護岸工事を予定している。 

  仙台川は、七北田川に合流する。合流地点に土砂が堆積しており、除去工事を検討し

ている。東日本大震災及び平成 27 年 9 月豪雨により護岸が破損していることから、復旧

工事を予定している。 

 

 (6) 宮城消防署管内（広瀬川等） 

  芋沢字新田地内の右岸は、20ｍを超える傾斜地であり、越水の可能性は乏しい。平成

27 年 9 月豪雨により、傾斜面の一部崩落、洗掘等が発生した。今年度、復旧工事を予定

する。左岸（西仙台病院側）の護岸にも崩落、洗掘等が発生しており、崩落部分を改修

するまで、水位上昇時の越水等に留意していく。 

  芋沢字大竹新田下地内は、過去に越水した箇所があることから、豪雨等による水位上

昇の場合、越水等に留意していく。 

  広瀬川に合流する芋沢川は、平成 29 年度に堆積土砂の除去工事を予定している。明仙

橋付近の護岸に亀裂等の異常箇所は認められないが、明仙橋の下流右岸の護岸に高低差

がある。芋沢川の水位が上昇した場合、右岸側に越水する可能性がある。 

 

 

５ 巡視総括 

  各消防署管内における河川巡視により、現在の河川等の状況と併せ、河川の水位上昇

等の場合に留意すべき箇所・区域等を確認した。 

  大雨、豪雨等の水害に係る災害対応のため、巡視による河川等の実態把握に努めると

ともに、各機関と緊密な連携を図っていく。 

 


