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震災廃棄物等の処理について 
 

 

１  撤去 

（1）震災廃棄物等の撤去  

○  平成 23 年３月に着手し，平成 23 年度内に完了。  

○  撤去に当たり，資源物・可燃物・不燃物の３種類に分別し，震災廃棄物搬入場へ搬入。  

○  なお，地震により損壊した粗大ごみ等は，本市が平成 23 年３～５月に設置した震災ごみ仮置

き場等へ市民が自己搬入。このほか，自己搬入困難な浸水地区の震災ごみは，平成 23 年３月か

ら戸別収集を実施。  

 

（2）損壊家屋等の解体・撤去  

○  平成 23 年 5 月に損壊家屋等の解体・撤去に係る申請受付開始。なお，当該受付開始前に，既

に自らの負担で解体・撤去した市民に対しても，その相当分を助成。  

○  解体・撤去は，平成 23 年６月に着手し平成 24 年度内に概ね完了。大規模建築物等全ての解体・

撤去は，平成 26 年２月に完了。  

○  解体・撤去に当たり，コンクリートくず・木くず・金属くず等の 15 種類に分別し，震災廃棄

物搬入場へ搬入。  

 

≪損壊家屋等解体・撤去件数≫ 

損壊家屋等  ブロック塀  枯死高木  

公費解体  公費助成  公費解体  公費助成  公費伐採  

10,504 件  932 件  1,794 件  3,694 件  183 件  

 

 

２  リサイクル・処理  

○  粗分別され搬入された震災廃棄物等について，さらに細分別するなど，リサイクルを推進し，

迅速かつ効率的に処理を実施。  

○  震災廃棄物搬入場における処理・リサイクルは，平成 23 年６月に着手し平成 25 年 12 月に

完了。なお，場内の仮設焼却炉による焼却処理は，平成 23 年 10 月～平成 25 年９月までの２

年間実施。  

 

≪震災廃棄物等処理量等≫ 

区  分  処理量  リサイクル率  
［参考］  

当初推計値  

震災廃棄物  137 万トン  72％  135 万トン  

津波堆積物  135 万トン  96％  130 万トン  

合  計  272 万トン  84％  265 万トン  
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24年 1月  26年 3月  

≪震災廃棄物等処理フロー≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪震災廃棄物搬入場（蒲生搬入場）の写真≫ 

※  平成 26 年 3 月に震災廃棄物搬入場の原状復旧を終え，復興事業用のコンクリートがら，津波堆積物を一時保管している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  事業の総括 

○  地元の建設業界及び産業廃棄物処理業界と連携することにより，「地域経済の復興に資する」と

ともに，震災廃棄物等の「適正処理」を実施。  

○  可燃物を仮設焼却炉等により焼却処理し，焼却灰等を市埋立処分場に全て埋め立てたことなど，

「自己完結型の処理」を実施。  

○  膨大な量の震災廃棄物等について，分別保管し中間処理する震災廃棄物搬入場を整備したこと

等により「分別・リサイクルを推進」し，二次運搬することなく「迅速かつ効率的な処理」を

実施。  

 

４  今後の取組み 

○  国連防災世界会議等の機会を捉え，今般の対応から得られた経験・教訓等を情報発信すること。  

○  今般の事業を振り返る記録誌を編纂し，技術を継承し人材を育成すること。  

○  産学官の連携強化を図ること。  


