
〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 中央第４号幹線工事１

整理番号 190510533
質  問  事  項 回     答

入札時に提出する積算内訳書について、

設計内訳（補助）p26～設計内訳書（単独）

p45までと考えてよろしいでしょうか。

業務委託費内訳書の提出もお願いいたしま

す。

工事総括表において、（補助）と（単独）の

２件の工事がありますが、経費の算出は２件

の直接工事費と共通仮設(積上分)を合算した

金額を対象金額として経費を算出すると考

えてよろしいでしょうか。

本工事は，（補助）と（単独）を併せて，１

件の工事としております。

予定価格算出にあたり，経費については，土

木工事標準積算基準書（宮城県土木部）に

基づき，算出しております。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経費

率分計算の対象額控除項目として、「処分費

等」以外の項目がありましたらご教示願いま

す。

「ｼｰﾙﾄﾞ機本体関係機械器具損料等」，「交換

ビット類（機内交換）」は共通仮設費，現場

管理費における率分計算の対象外です。

「土質等試験費」，「六価ｸﾛﾑ溶出試験」，「土

壌調査（溶出試験）」は間接工事費の対象外

です。

工期設定の基本となる積算用工程表をご提

示願います。

工程表は設計図書としていないため，提示は

できません。

川内準幹線、袋町分水、五橋分水の３か所の

施工時期は、特に制約はないものと考えてよ

ろしいでしょか。供用開始は工事検査後と考

えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

No.3 立坑については、2 工区との調整が必

要との記載に関して、1工区ミニシールド通

過後ならびに2工区φ800推進工が到達後に

人孔構築開始すると考えてよろしいでしょ

うか。

ご質問のとおりです。

2工区の受注者との調整により変更になるこ

とがあります。



〔様式第１３号〕

シールドの発生土処分は、環境基準値内と環

境基準５倍以内の数量が 50%ずつになって

おりますが、実際の処分数量により設計変更

されると考えてよろしいでしょうか。

実際の現場条件を踏まえ，契約後の設計変更

協議の対象とします。

図面 89/115 の詳細縦断面図において、1.詳
細不明の埋設物の記載があります。試掘後の

各種対応については設計変更対応と考えて

よろしいでしょうか。

実際の現場条件を踏まえ，契約後の設計変更

協議の対象とします。

ミニシールドのビット交換のための測点

No.17での薬液注入は、車線規制により昼間

工事が可能と考えてよろしいでしょうか。薬

液注入プラントについては車上プラントに

よる対応と考えてよろしいでしょうか。

測点 No.17 での薬液注入については昼間施

工と考えております。

契約後の道路管理者、所轄警察署との協議に

より変更になることがあります。

プラントについては地上に設置することを

想定しております。施工方法の指定はござい

ません。

発進立坑の施工に際して、河川敷とのことか

ら必要な申請や規制などはありますでしょ

うか。発進立坑周辺の使用可能な用地範囲を

ご教示願います。

河川法第 24条，第 27条第 1項及び第 55条

第 1項の許可を得ております。施工の際には

着手届を発注者が提出します。

発進立坑周辺の使用可能な用地範囲は公園

管理者等との協議により決定します。

ミニシールド工の発生土処理は土砂の積

込・運搬となっておりますが、含水比の高い

汚泥となった場合には改良等の設計変更が

されると考えてよろしいでしょうか。

実際の現場条件を踏まえ，契約後の設計変更

協議の対象とします。

交通誘導警備員の設計上の人工が設定され

ておりますが、道路占有許可、道路使用許可

などが設定と異なった場合には設計変更頂

けるものと考えてよろしいでしょうか。

実際の現場条件を踏まえ，契約後の設計変更

協議の対象とします。

測点No.5＋15付近からSP3付近で下水隧道

（ 1940× 2770） と １ Ｄ 程 度（ １ Ｄ＝

1310mm）の離隔距離でミニシールドが近接

掘進となります。下水隧道への影響は無いも

のと考えてよろしいでしょうか。下水隧道の

計測管理なども不要と考えてよろしいでし

ょうか。

下水隧道への影響は無いものと考えており

ます。

実際の現場条件を踏まえ，契約後の設計変更

協議の対象とします。
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上記に関連して、No.3 到達立坑部は交通規

制による昼間施工と考えてよろしいでしょ

うか。また、常設作業帯の設置は可能と考え

てよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

契約後の道路管理者，所轄警察署との協議に

より変更になることがあります。

No.2 中間立坑工事については迂回路誘導に

よる通行止めにより、昼間施工が可能と考え

てよろしいでしょうか。常設作業帯の設置が

可能と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

契約後の道路管理者，所轄警察署との協議に

より変更になることがあります。

袋町分水の管きょ工（小口径推進）について

は設計書に夜間施工の記載がないことから

昼間施工と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

契約後の道路管理者，所轄警察署との協議に

より変更になることがあります。

No.2 中間立坑の掘削は、ミニシールド天端

レベルから１D の土被りを残した状態で掘

削工を一時休止し、ミニシールドの通過後に

床付けまで掘削を施工すると考えてよろし

いでしょうか。

施工方法の指定はございません。

試験掘費については設計書には夜間との記

載がございません。すべての試験掘費は交通

規制による昼間施工と考えてよろしいでし

ょうか。

ご質問のとおりです。

契約後の道路管理者，所轄警察署との協議に

より変更になることがあります。

試験掘に必要となる道路管理者の許可は工

事着手の 11 月までに許可されるものと考え

てよろしいでしょうか。

契約後に受注者作成の施工計画に基づき発

注者が道路管理者に申請いたします。

特記仕様書 P23 において、試験掘結果に基

づき管理者との協議成立後に本工事着手を

認めるとの記載があります。すべての試験掘

完了後という事ではなく、発進立坑や中間立

坑、到達立坑ごとの関連するエリアの試験掘

後に協議が成立すれば、そのエリアの施工は

可能と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

発進立坑の進入路の盛土施工エリアは一部

河川用地と思われますが、管理者への申請な

どは完了していると考えてよろしいでしょ

うか。

河川法第 24条，第 27条第 1項及び第 55条

第 1項の許可を得ております。施工の際には

着手届を発注者が提出します。
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発進立坑への進入路は、工事関係者以外は立

ち入り禁止措置が必要と考えてよろしいで

しょうか。

契約後の道路管理者，所轄警察署，公園管理

者との協議によります。

防音ハウス内の天井クレーンの能力をご教

示願います。天井クレーン本体損料の計上箇

所についてご教示願います。

５ｔ吊です。

「機械器具損料 ｼｰﾙﾄﾞ設備等」に計上して

おります。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。


