
地域住民の皆様へ 　　　　　　　平成31年 1月吉日

　　地域の皆様には、日頃より市政に対し、ご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

　　1月現在までの施工状況ですが、工事も終盤に差し掛かかって参りました。

　　橋台は2基ともほぼ完成し、Ａ1側（八木山側）は土の埋戻しに入り、今月中に完了します。

  　また、A2側（ひより台側）も2月から土の埋戻しに入り、全体の工事完了は2月末を予定して

　おります。

　　地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、振動・騒音等の低減に努力し、工事を

　進めてまいります。また、今後も引き続き、歩行者の安全確保のため、周辺道路の除雪や融

　雪作業を適宜行ってまいります。

　　工事に関して、気になる点・ご要望等ありましたら、恐れ入りますが、現場担当までご連絡

  願います。

※今後の施工部分

10月 11月 12月 1月 2月

鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ橋台工

仮設工 作業用通路・敷鉄板片付け

道路土工 盛土・地下排水

片付け

工　種 種　別

準備工 保安工・測量等

作業土工 埋戻

今後の施工予定表

(市)御堂平2号線

ひより台

位 置 図

施工箇所

A1側 A2側
施工写真

写真１

写真２

問い合わせ ◎施工業者 株式会社 広瀬組

担当者 ： 猪瀬 雄一

連 絡 先 ：携帯 090-7931-4979 

◎発注者 仙台市建設局 道路部南道路建設課道路第二係

担当者 ： 加藤 泰輔
連 絡 先 ： TEL 022-261-1111 （内線4736)

今後、橋台の足場解体作業に入ります。橋台の完成後、土の埋戻し作業中です。

写真２

歩行者の安全確保のため、融雪作業を

行っています。
周辺道路・歩道の除雪を行っています。

写真１

強風による飛散防止のため、敷鉄板・

防塵ｼｰﾄによる仮囲いの点検・整備を

常に行っております。


