
地域住民の皆様へ

【第11号】

令和3年8月吉日

(主)仙台山寺線(舟木南)歩道設置工事(その2)

位 置 図

施工箇所至 秋保

至 国道286号

赤石橋

生出小学校
赤石分校

現場事務所

※着手前

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

令和3年7月から8月末までに、片切掘削工事・法面吹付工事・法枠工事は完了しました。

令和3年9月からは引き続き、県道の片側交互通行による切土落石防護柵撤去工事及び、撤去後の道路

側溝工事を継続いたします。

尚、工期についてですが、これまでの悪天候や掘削、法面工事の現場状況による工法変更などに より、

11月末まで工事の延長となる予定です。地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご協力よ

ろしくお願い致します。

工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが下記現場担当までご連絡くだ

さいますよう、お願いいたします。

事業に関するお問い合わせ先

◎発注者 仙台市 建設局道路部 南道路建設課道路第二係

担当 者 ： 木村 静輝

連 絡 先 ： TEL 022-261-1111 （内線4739）

工事に関するお問い合わせ先

◎施工者 株式会社 髙工

現場代理人 ： 櫻井 敏矢

連 絡 先 ： TEL 022-297-3344（携帯080-3691-3610）

工程表

※片側交互通行

工事用道路
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1．切土落石防護柵撤去工事を継続します。
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切土落石防護柵

掘削工

吹付工・法枠工

排水構造物工

切土防護柵撤去工

舗装工
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法面吹付工事

令和３年 ９月・10月 工事予定内容

令和３年 ７月・８月 工事内容

法枠工事

法枠工事

切土落石防護柵撤去状況

お知らせ

〇工事期間の延長について
前回のお知らせ第10号（令和3年6月）では、工事期間について、令和3年9月末までとしており
ましたが、掘削した法面からの湧水処理に時間を要したため、令和3年11月末まで延期する予
定となりました。地域住民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続き安全に十分配慮

して工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

〇交通規制について

9月上旬から11月下旬までは作業内容によって随時片側交互通行となります。（裏面規制図
参照）

また、交通規制の時間は9:00～17:00を原則とし、交通規制時間外は全線開放となります。

掘削及び法面工施工済

※法枠工事

１．法枠工事（上平面図②）

法枠工事

①

※植生基材吹付
１．吹付工事（上平面図①）

道路側溝

切土落石防護柵撤去中

道路側溝施工中

5月2月 3月12月

※片側交互通行

②

片付け

※片側交互通行
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規制区間 30ｍ～40ｍ
※日々移動します。

交通規制図(片側交互通行)
落石防護柵撤去工・舗装工(AM9：00～PM5：00)
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