
 

 

 

 

・作業内容： 阿久戸橋の下に新しく汚水管の設置，周辺汚水管の整備，既設汚水管の撤去 

・日程（予定）： 令和２年８月下旬～令和３年 12月下旬 

・作業状況： 旧笊川横断汚水管とマンホールの施工が完了し，周辺汚水管の整備を行っています。 

        [下図赤色矢印部分（旧笊川より富沢側）] 

・今後の作業： 周辺汚水管の整備完了後は，既設汚水管の撤去を予定しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事内容： 阿久戸橋 から 仮橋・迂回路への NTT通信管路及びケーブルの移設 

・日程（予定）： 令和３年２月下旬～６月下旬（当初８月下旬までとお伝えしておりましたが，早まる予定です。） 

・作業状況： 仮橋・迂回路への管路・ケーブルの新設，既設管路・ケーブルの撤去が完了しております。 

・今後の作業： 新設管路を敷設するために迂回路を掘削したことから，舗装の復旧作業を実施します。 

           （６月下旬予定） 

・作業時間： ９時～１７時（昼間作業） 

・交通規制： 作業時は，交通誘導員を配置し，片側交互通行を実施予定です。 

        （仮橋東側交差点付近，迂回路・仮橋の南側車線・歩道で交通規制を実施予定です。） 

作業時の騒音や交通規制により周辺にお住いの方にはご迷惑をおかけしますが，ご協力お願いいたします。 

 

 

 

・下水道移設工事完了後の令和３年度末より，「現在の阿久戸橋の撤去」及び「新しい阿久戸橋南側半分（幅員：

20m）の橋台（橋の土台）を設置」する工事に着手予定です。工事の際には，改めてご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路 郡山折立線（大野田工区） 

工 事 だ よ り 

 ◆◆迂回路の供用開始後，汚水管の移設工事を実施しております◆◆ 

仙台市 建設局道路部 南道路建設課 

仙台市 建設局下水道事業部 管路建設課 【第 11 号】 
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a●お問い合わせ先 a 
・道路事業に関して：仙台市 建設局道路部 南道路建設課 道路第二係 松田・小野寺（☎022-214-8409） 

・阿久戸橋周辺の下水道移設工事に関して：（発注者）仙台市 建設局下水道事業部 管路建設課 工事第三係 斎藤（☎022-214-8612） 

                    (施工業者）：河北建設株式会社 高橋（☎022-245-5351） 

・NTT 通信管路移設工事に関して：NTT インフラネット株式会社 東北事業部 宮城支店 太田（☎022-212-5241） 
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◆◆阿久戸橋撤去に向けて，NTT通信管路移設工事を実施しております◆◆  

◆◆阿久戸橋の架け替え工事を予定しております◆◆  
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汚水管新設状況 
（青い管が汚水管です） 


