
 

 

・工事件名： 郡山折立線（大野田工区）橋梁撤去・下部工工事 

・作業内容： 阿久戸橋（旧橋）の撤去及び橋の土台となる橋台の設置 

・これまでの作業状況（１０月中旬現在） 
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・作業時間： （10月 16日まで）８時３０分 ～ １７時００分 → （10月 17日以降）８時００分 ～ １７時００分 

        ※７月の大雨の影響で工程が遅れているため，作業開始時間を早めております。 

 

・今後の予定（各工種で前回から施工時期を変更しておりますが，工事完了時期に変更はございません。） 

 工種 内容 施工時期（予定） 施工状況 

①  旧橋撤去（１） 旧橋の橋桁及び土台（西側）を撤去します 令和４年３月～令和４年４月 完了 

②  橋台新設（西側） 掘削し，コンクリートで橋の土台を作り埋戻します 令和４年５月～令和４年１２月 施工中 

③  護岸新設（西側） 既設の護岸を撤去し，新しい護岸を整備します 令和５年１月～令和５年２月 未着手 

④  旧橋撤去（２） 鋼矢板で締切り，掘削し，土台（東側）を撤去しま

す 

令和５年１０月～令和５年７月 施工中 

⑤  橋台新設（東側） コンクリートで橋の土台を作り埋戻します 施工中 

⑥  護岸新設（東側） 既設の護岸を撤去し，新しい護岸を整備します 令和５年２月～令和５年５月 未着手 

⑦  残工事 

後片付け 

 令和５年６月～令和５年８月 未着手 

 ※新しい橋の橋桁の設置については，次の工事での施工となります。 

 

作業時の騒音や交通規制により周辺にお住いの方にはご迷惑をおかけしますが，安全を最優先に工事を進め

ますので，引き続きご理解・ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路 郡山折立線（大野田工区） 

工 事 だ よ り 仙台市 建設局道路部 南道路建設課 【第 14 号】 

令和 4 年 11 月 

至 

太
子
堂
駅 

②橋台新設 

（西側） 

至 

富
沢 

◆◆阿久戸橋（旧橋）の架け替え工事の進捗状況を報告します◆◆  

③護岸新設 

（西側） 

⑤橋台新設 

（東側） 

⑥護岸新設 

（東側） 

①・④旧橋撤去 

赤字：本工事での施工 

a●お問い合わせ先 a 

・事業に関して（発注者）：仙台市 建設局道路部 南道路建設課 道路第二係 松田・蔦
つた

（☎022-214-8409） 

・橋梁工事に関して（施工業者）：河北建設 株式会社 横山（現場代理人）（☎022-245-5351） 

都市計画道路幅員 

幅員 W=４０ｍ 

この工事だよりは，仙台市のホームページでご覧いただけます。 

「くらしの情報」 → 「住みよい街に→交通・道路」 → 道路 → 道路工事などのお知らせ → 工事のお知らせ(若林区、太白区、東部復興道路) 

① 旧橋撤去（１） ②橋台新設（西側） 

橋桁の切断状況 

切断した橋桁の吊り上げ状況 

【整備イメージ図（本工事完了後のイメージです。）】 

橋桁の撤去完了 

掘削・法面保護完了 鉄筋の組立状況 

作業足場の組立状況 ﾎﾟﾝﾌﾟ車によるｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況 

◆◆作業時間の変更と今後の予定について◆◆  
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