
現行の整備基本計画（平成17年3月策定）の事業実施状況

短期 中期 長期
概ね1～5年

（H17～21年度）
概ね6～15年

（H22～31年度）
概ね16年以上
（H32年度～）

1 御裏林 御清水・貯水槽 未着手

大広間等（遺構表示） 大広間跡遺構表示整備完了（H27.3）

災害復旧に伴い側溝入れ替えを実施

ガイダンス施設［暫定］ 完了（仙台城見聞館）

災害復旧工事として完了

災害復旧に伴い側溝入れ替えを実施

4 二の丸詰門
詰門

（遺構表示）
未着手

5 三の丸蔵屋敷 ガイダンス機能［暫定］
完了
博物館の展示を刷新しH22.4再開館

五色沼・長沼
（浚渫、石垣清掃等環境整備）

・浚渫、護岸施設更新工事中

土塁・土塀・石垣
・H17・18・29土塁・石組側溝の調査
・H17・18・19埋没した堀跡の調査

7 大手門 大手門 未着手

8 扇坂下 便益施設
未着手
H19「扇坂」解説サインを設置

中門地震被災石垣復旧

清水門地震被災石垣復旧

造酒屋敷跡（遺構表示） ・H20・21・22・28・29発掘調査

・H20・21に大手門～本丸詰門間の歩道整
備が完了
・巽門～沢門間未着手

巽門 史跡指定前に遺構表示整備済

環境整備 未着手

中島池の現状復旧［暫定］ 未着手

作業ヤード・ガイダンス機能
［暫定］

・本丸北壁石垣修理の残石を保管中
・東日本大震災復旧工事でヤードとして
使用、残石等を保管中

11 崖地
・H24・25に災害復旧工事実施
・H27災害復旧工事は繰越してH28に完成

12 追廻厩 便益施設 未着手

H15地震で被災した中門・清水門石垣の修
復は、H17に完了した

園路整備［暫定］

整備区域
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平成29年12月時点（中期）での実績

本丸御殿 排水溝等環境整備

本丸縁辺地
巽櫓跡崩落防止工事

環境整備
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崩落防止工事

平成17年の当初計画

登城路

三の丸外構

中島池
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凡例 
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  現計画において未着手・未完了 


