
仙台市役所本庁舎建替基本計画検討委員会の各回の議題について（予定） 

※ 調査特別委員会のご意見については、随時それぞれの素案・修正案に反映する。 

※ 下線部は各回で新たに委員会からご意見を頂く議題を示している。 

回
数 

日
付 

議題等 

整備方針 機能と基本的な性能・規模 その他 周辺との関係性 

第
１
回 

12 
月 
上
旬 

・これまでの検討経過   
・新本庁舎整備の検討と市民広場あり方検討
の関連性 

第

２
回 

１
月

上
旬 

・敷地利用や外構計画素案 
・棟の高さや形状・配置素案 

・導入する技術や設備の考え方素案（環境配
慮方針・BCP対応等） 

・工事工程概算スケジュール、費用概算 

  

【新本庁舎低層部、敷地内広場】 
・整備の方向性例示 

【周辺への影響】 
・気流や日影・景観などの環境配慮影響確認 

第
３
回 

２
月
上
旬 

・敷地利用や外構計画修正案 
・棟の高さや形状・配置修正案 
・導入する技術や設備の考え方修正案 
・工事工程概算スケジュール、費用概算 

  

【新本庁舎低層部、敷地内広場】 
・整備の方向性素案 
【周辺への影響】 
・気流や日影・景観などの環境配慮影響確認 

第
４
回 

３
月
下
旬 

・敷地利用や外構計画方向性決定 
・棟の高さや形状・配置方向性決定 
・導入する技術や設備の考え方修正案 
・工事工程概算スケジュール、費用概算 

・執務室等面積積算方針素案 
・その他諸室の面積素案 
・その他諸室の配置・設備素案 
（セキュリティゾーニング等） 

・その他各種設備素案 
・内部の動線計画素案 

・行政・議会機能の管理・運営方法素案 
・新本庁舎全体の事業手法素案 

【新本庁舎低層部、敷地内広場】 
・整備の方向性決定 
・設置する機能、諸室、設備・運営手法素案 
・整備費用概算 
【周辺への影響】 
・気流や日影・景観などの環境配慮影響確認 

第
５
回 

５
月
下

旬 

・敷地利用や外構計画調整 
・棟の高さや形状・配置調整 
・導入する技術や設備の考え方修正案 

・工事工程概算スケジュール、費用概算 

・執務室等面積積算方針修正案 
・その他諸室の面積修正案 
・その他諸室の配置・設備修正案 
・その他各種設備修正案 

・内部の動線計画修正案 

・行政・議会機能の管理・運営方法修正案 
・新本庁舎全体の事業手法修正案 
・工事期間中の仮設計画素案（来庁者用出入
口、駐車場の変更等） 

・分庁舎等の今後の検討の方向性素案 
・周辺への影響を緩和する方策の考え方整理 

【新本庁舎低層部、敷地内広場】 
・設置する機能、諸室、設備・運営手法修正
案 

・整備費用概算 

【周辺への影響】 
・気流や日影・景観などの環境配慮影響確認 

第
６
回 

７
月
下
旬 

・敷地利用や外構計画調整 
・棟の高さや形状・配置調整 
・導入する技術や設備の考え方修正案 
・工事工程概算スケジュール、費用概算 

・各種調査に基づく執務室等面積案 
・その他諸室の面積修正案 
・その他諸室の配置・設備修正案 
・その他各種設備修正案 
・内部の動線計画修正案 

・行政・議会機能の管理・運営方法修正案 
・新本庁舎全体の事業手法修正案 
・工事期間中の仮設計画修正案 
・分庁舎等の今後の検討の方向性修正案 
・周辺への影響を緩和する方策の考え方整理 
・報告書素案確認 

【新本庁舎低層部、敷地内広場】 
・設置する機能、諸室、設備・運営手法修正
案 

・整備費用概算 
【周辺への影響】 
・気流や日影・景観などの環境配慮影響確認 

 資  料  ６ 


