
 

 

泉区役所の建替えに関する事業者選定委員会 

今後の委員会スケジュール（予定） 

 

 

回次 主な議題（予定） 

第 1回 

（今回） 

・泉区役所庁舎建替の検討経緯について 

・実施方針 検討のポイントについて 

・今後の委員会スケジュールについて 

第 2回 
・実施方針素案（概要）について 

・実施方針の論点について 

第 3回 
・実施方針中間案について 

（第 2回の意見を踏まえた反映） 

10 月以降 実施方針中間案 パブリックコメントの実施 

第 4回 ・実施方針について（パブリックコメントを踏まえた修正） 

実施方針の策定 

第 5回 ・公募要領等について 

3 月 公募開始 

 

※スケジュールは今後の検討の進捗等に応じて，変更が発生する場合があります。 
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