

【別添】

---

仙台市横断歩道橋点検・修繕計画

令和7年4月

仙 台 市



■仙台市 横断歩道橋点検・修繕計画【令和7年度版】

(令和7年3月末時点)

番号	番号	管理	架設年次	橋種	橋長	幅員	健全度		修繕状況	点検の時期					修繕の時期					主な措置内容	概算工事費 (百万円)		
					(m)	(m)	直近の点検結果	R7		R8	R9	R10	R11	R7	R8	R9	R10	R11					
42	陸前落合駅自由通路	宮城総合支所	H17	鋼橋	21.60	3.60	R5	Ⅱ					○									-	-
43	愛子駅自由通路	宮城総合支所	H6	鋼橋	77.40	3.00	R5	Ⅲ	修繕中				○		○	○	○					鋼材補修 再塗装、橋面防水工	180
44	小鷗新田駅自由通路	宮城野区	H16	鋼橋	51.40	6.00	R4	Ⅱ				○										-	-
45	福田町駅自由通路	宮城野区	S62	鋼橋	23.33	2.50	R4	Ⅲ				○						○				再塗装 舗装補修	138
46	中野栄駅自由通路	宮城野区	S56	鋼橋	29.45	4.00	R4	Ⅲ	修繕中			○		○	○							再塗装 舗装補修	60
47	岩切駅自由通路	宮城野区	H30	鋼橋	76.70	3.50	R2	Ⅰ		○												-	-
48	南仙台駅自由通路	太白区	S55	鋼橋	32.50	4.00	R3	Ⅲ	修繕中		○				○							塗装改修	15