

仙台市みどりの基本計画 令和2年度実績について

■百年の杜づくりプロジェクト推進計画2016-2020

参考資料 1

1 みどりによる津波防災プロジェクト

① 東部地域のみどりの再生

【評価】 S: 予定を上回り進んだ A: 概ね予定通り B: 予定通り進まなかった ◎: 完了

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
A1, D8, E4	海岸公園再整備事業	七北田川から名取川までの東部沿岸地区の広域公園である海岸公園について、震災被害を受けたことから、防災の視点や自然環境に配慮しながら施設の再整備を行い、市民の健康づくりや多様な交流を創出します。	災害復旧工事による施設復旧(H29年度完了予定)、避難の丘等の整備(避難の丘はH28年度完了予定)	平成29年度に災害復旧工事完了、全面利用再開	◎	公園課
A2	海岸公園における避難の丘などの整備	※「002海岸公園の再整備」により把握				
A3	海岸防災林復旧事業	飛砂防備、潮害防備などの機能を持った海岸林について、林帯幅の確保や地盤の盛土、多様な樹種の活用などにより、津波に流されず、津波エネルギーの減衰効果等を持つ防災林として再生します。	-	-	-	国(林野庁)
A4	ふるさとの杜再生プロジェクト(旧:復興記念市民植樹)	東部地域の公園などにおいて、市民や関係団体などとの協働による植樹活動や、復興を記念する市民植樹を行います。	1箇所/年 復興記念市民植樹の実施	1箇所 (海岸防災林 岡田字砂原地区) 【下半期累計】 8箇所/5年	S	百年の杜推進課
A5	屋敷林(居久根)の再生・創出	震災による津波被害を受けた海岸部の屋敷林(居久根)の再生や創出に対する支援を行います。また、防災集団移転事業などにおける新たな集落に、屋敷林(居久根)を意識した緑地の整備を促進します。	屋敷林(居久根)に関する情報提供などの支援の実施	再生支援活動 9回 緑地整備 5箇所	A	百年の杜推進課
A6	貞山運河の復元	「貞山運河再生・復興ビジョン」に基づき、復興のシンボルとして誇れる運河として再構築を図ります。	-	-		宮城県
A7	蒲生干潟等の再生の取組	東日本大震災により被災した干潟については、自然の復元力を活かした再生を図ります。	-	-		宮城県
A8	東部地域の農地の再生	津波浸水被害を受けた農地等の早期復旧と併せ、より生産性の高い農地へ再生します。	-	-		国(農林水産省)
(A9), C9, F9,	道路緑化事業(A9かさ上げ道路や避難道路における緑化)	※「C9道路緑化事業」により把握				
A10, G14	拠点施設活用事業(農業園芸センター運営支援)	農業園芸センター「農と触れ合う交流拠点」を担当する事業者の運営を支援する。	-	センターの運営事業者の事業運営に対する支援を行った。	A	農政企画課

②被災者や被災地域を支援するみどりの活動

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
A11	仮設住宅などにおけるみどりの活動支援	仮設住宅などへプランターや花壇などを設置し、緑化活動を行う市民団体の活動を支援します。	支援の継続実施	3件	A	百年の杜推進課
A12	ふるさとの杜再生プロジェクト(旧:復興記念市民植樹)(再掲)	(再掲) ※「A4復興記念市民植樹」により把握				百年の杜推進課
A13	みどりの復興をテーマとしたイベントの開催	みどりのイベントに復興に関する内容を盛り込み、被災者や被災地域を支援するとともに、復興への関心を深め、震災の記憶を継承します。	みどりの復興に関するイベントの開催	なし (新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントを中止、縮小したため)	B	百年の杜推進課
A14	みどりの復興に関する広報の充実	様々な広報媒体を活用して、みどりの復興支援受入れや復興に関する取組みについて、内外に発信します。	広報の継続実施	・「百杜通信」の発行(4回) ・仙台市HPへの掲載 ・メール配信サービス ・「ふるさとの杜だより」の発行(2回) ・Facebookでの発信 ・「あしたのみどりキャンペーン」における広告掲載	A	百年の杜推進課

2 みどりの骨格充実プロジェクト

①市街化区域及びその周辺部における樹林地の保全

【評価】 S:予定を上回り進んだ A:概ね予定通り B:予定通り進まなかった ◎:完了

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
B1	樹林地カルテの作成	法律や条例などに基づく保全制度の区域指定がされていない、担保性のない緑地についてカルテを作成し保全方策検討の基礎資料とします。	樹林地カルテの作成	樹林地カルテの作成	A	百年の杜推進課
B2	都市緑地法に基づく特別緑地保全地区制度の活用	都市の貴重な緑地を「特別緑地保全地区」として指定し、開発などに対し規制措置を講じて適正に保全します。	新規指定2箇所	東原地区、八木山弥生町地区の2箇所を指定	A	百年の杜推進課
B3	都市緑地法に基づく緑地保全地域制度の活用	都市近郊の大規模な緑地を「緑地保全地域」として指定し、比較的緩やかな規制のもと、一定の土地利用との調和を図りながら適正に保全します。	随時指定	指定候補地の検討	A	百年の杜推進課
B4	都市緑地法に基づく市民緑地制度の活用	土地や人工地盤・建築物などの所有者と市が一定期間土地の貸借契約を締結し、市民に公開緑地として開放します。	随時協定締結	既契約1件	A	百年の杜推進課

①市街化区域及びその周辺部における樹林地の保全

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
B5	杜の都の環境をつくる条例に基づく保存緑地の保全	良好な自然環境を有する貴重な緑地について、条例に基づく「保存緑地」として指定し、行為の規制、援助金などによる助成、土地の買取などを行い、適正に保全します。	・適正な保全への指導、支援(保存緑地内行為届出、協力援助金等交付) ・土地の買取 ・特別緑地保全地区への移行による担保性の向上	・行為届出(通知) 10件 ・協力援助金等 約54,992千円 ・土地の買取 約1.1ha ・保存緑地2地区を特別緑地保全地区へ移行	A	百年の杜推進課
B6	太白山ふれあいの森事業	太白山及びその周辺の里山を土地所有者の協力により市民へ開放し、市民協働により里山保全を行います。	太白山ふれあいの森協会の活動支援の継続実施	助成金 2,000千円/年	A	百年の杜推進課
B7	広瀬川の清流を守る条例に基づく環境保全区域の保全	広瀬川河岸の豊かな自然環境や自然崖と緑が調和する景観を守るため、環境保全区域を指定し、建築物の建築などを許可制として景観の保全を図ります。	行為の規制や緑化助成等による保全施策の継続実施	・環境保全区域における許可 53件 ・水質保全区域における許可 0件 ・広瀬川緑化助成件数 0件 ・広瀬川緑化木交付 7件 【下半期累計】 ・環境保全区域における許可 256件 ・水質保全区域における許可 6件 ・広瀬川緑化助成件数 3件 ・広瀬川緑化木交付 20件	A	河川課

②生物多様性に配慮した緑化の推進

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
B8	郷土樹種による緑化の推進	市民植樹や公園整備などにおいて、郷土樹種の利用を推進します。また、情報誌などで郷土樹種や生物多様性について市民へ普及啓発に努めます。	郷土樹種の利用推進施策と普及啓発の実施	・市民植樹において郷土樹種利用 ・緑化計画の手引きにおいて郷土樹種紹介	A	百年の杜推進課
B9	生物多様性保全推進事業 (旧事業名:ピオトープづくりの推進)	多様な生物が生息・生育できる環境を守り、本市の生物多様性がもたらす恩恵を将来も維持していくため、仙台市生物多様性地域戦略を策定し、戦略に基づいた取組みを推進する。	生物多様性地域戦略に基づく事業の実施により、本市の生物多様性保全を推進	生きものの観察会やカジカガエル生息地マップの公開、HPを通じた生きものの鳴き声の音源配信等を実施 事業参加人数:18,297人	A	環境共生課

③自然環境を生かした公園緑地などの整備と維持管理

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
B10, D3	与兵衛沼公園・(仮称)小松島新堤緑地整備事業	与兵衛沼及びその周辺樹林地などの貴重な自然環境を活用した整備を進め、憩いの場や環境教育の場として利用を推進します。	与兵衛沼公園:全域供用を目指した整備実施, (仮称)小松島新堤緑地:樹林地などの環境整備及び散策路の整備	与兵衛沼公園において駐車場, 広場等の整備	A	公園課
B11, D4	(仮称)斎勝沼緑地整備事業	緑地環境保全区域(県条例)に指定されている斎勝沼を中心とする公園区域について, 貴重な自然資源を保全し, 環境教育の場としても機能させるための施設整備を行います。	園路, 広場, サインなどの整備	平成27年度に供用開始 園路, サイン, 法面土留などの整備	A	公園課
B12, D5, E3	(仮称)岩切緑地・高森山公園整備事業	貴重な自然資源を保全しつつ, 環境教育の場として機能させるための施設整備を行います。また, 隣接する高森山公園との一体的な活用を図るための整備を行います。	園路, サインなどの整備	高森山公園におけるサクラの樹勢診断(H28実施)や(仮称)岩切緑地における病害虫防除対策(松くい虫約270本伐倒駆除)としての樹林地管理の実施	A	公園課
B13, D6	河川緑地整備事業	自然環境の保全を図りながら河川公園を整備します。新規整備場所の検討とともに, 既存河川公園の利便性向上に向けた取組みを行います。	整備計画の検討, 整備箇所の効果検証	平成28年度に名取川東野田緑地を供用開始	A	公園課
B14	いずみ墓園整備事業	自然環境を生かした墓園の整備と良好な樹林地である区域内の森林の維持管理を行います。	墓園整備, 二次林の維持管理の実施	二次林維持(下刈A=0.4ha, 皆伐N=249本) 【下半期累計】 二次林維持(下刈A=117.1ha, 間伐・皆伐N=6,709本)	A	保健管理課
B15	河川改修事業(多自然川づくり)	河川改修において, 生物の生育環境に配慮し, 自然景観を保全・創出する「多自然川づくり」整備を行うとともに, 親水化を図ります。	「多自然川づくり」による整備	改修工事(谷地堀, 堀切川)	A	河川課

④樹林地の適正な管理

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
B16	公園緑地における樹林地管理	除間伐や松くい虫被害やナラ枯れ被害に対する森林病害虫対策を進め, 良好な緑地環境の保全を図ります。また, 公園緑地における適正な樹林地管理手法を検討します。	下刈や除伐などの管理業務の実施, 森林病害虫対策の実施	・松くい虫 179本 ・ナラ枯れ 55本 【下半期累計】 ・松くい虫 1,080本 ・ナラ枯れ 761本	A	公園課

④樹林地の適正な管理

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
B17	特別緑地保全地区の管理計画の策定	特別緑地保全地区の緑地を制度の趣旨に適合するように保全するため、管理協定や市民緑地契約などの法制度を活用した保全計画を策定します。	管理保全計画の検討・策定	市民協働の管理保全計画の検討(2箇所)	A	百年の杜推進課
B18	市有林造林育林事業	森林施業計画などに基づき、造林地の植林、下刈、除間伐、保育間伐、抜き伐りなどの施業を行い、森林のもつ多面的機能の維持・増進を図ります。	適切な森林施業の実施	・下刈 8.05ha ・除間伐 29.06ha 【下半期累計】 ・下刈 48.26ha ・除間伐 63, 89ha	A	農林土木課
B19	民有林振興事業	適切な森林管理と林業経営の活性化を推進するとともに、森林所有者の林業意欲の向上を図り、林業振興を支援します。	森林経営の委託化や森林施業の集約化の推進	森林経営計画の認定 新規1件、変更1件 【下半期累計】 森林経営計画の認定 新規1件、継続4件、変更8件	A	農林土木課
B20	森林病虫害対策事業	松くい虫被害やナラ枯れ被害に対する森林病虫害対策を適切に行い、森林の保全を図ります。	森林病虫害駆除の実施	・松くい虫被害木 241本 ・ナラ枯れ被害木 121本 【下半期累計】 ・松くい虫被害木 1,665本 ・ナラ枯れ被害木 723本	A	農林土木課

3 街のみどり充実プロジェクト

①緑化制度の運用

【評価】 S: 予定を上回り進んだ A: 概ね予定通り B: 予定通り進まなかった ◎: 完了

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
C1	杜の都の環境をつくる条例に基づく緑化の推進	条例に基づく接道部の緑化推進や緑化計画書の提出・認定の義務付けなどの制度によりみどりの創出を図ります。	制度の継続運用及び普及啓発	計画認定件数 113件 【下半期累計】 計画認定件数 571件	-	百年の杜推進課
C2	緑化重点地区の指定	重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区(緑化重点地区)として、新規の指定を検討し、地域特性に応じたみどりのまちづくりを進めます。	新規指定1地区	令和元年度に泉中央緑化重点地区を指定	◎	百年の杜推進課
C3	地区計画による緑化の推進	住宅地、業務地などにおいて、新たに垣・柵等を設ける場合には生垣にすることなどのルールを地区計画によって定めることにより、良好な緑化を図ります。	地区計画の適正な運用	・地区計画の新規決定 2地区(計115地区) ・地区計画届出件数 520件 【下半期累計】 ・地区計画の新規決定 2地区(計115地区) ・地区計画届出件数 4,447件	A	都市計画課

②公共施設、民有地の緑化と既存緑地の保全

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
C4, F11	建築物緑化助成事業	屋上緑化などの推進を図るため、民間建築物において、屋上や壁面などに緑化を行う場合、費用の一部を助成します。	事業の継続実施及び普及啓発	助成件数 0件(植栽本数 0件) 【下半期累計】 助成件数 0件(植栽本数 0件)	B	百年の杜推進課
C5, F12	街かど緑化助成事業	通行者の目に触れやすい場所でみどりを増やし、みどりの豊かさを体感できるよう、街かどの緑化を行う場合、費用の一部を助成します。	事業の継続実施及び普及啓発	助成件数 0件(植栽本数 0本, 植栽面積 0㎡) 【下半期累計】 助成件数 1件(植栽本数 29本, 植栽面積 17㎡)	B	百年の杜推進課
C6	生垣づくり助成事業	民有地でのみどりの創出と、市民の目に触れやすい接道部の緑化を推進することを目的に、生垣づくりに係る費用の一部を助成します。	事業の継続実施及び普及啓発	助成件数 58件(植栽本数 2264本, 植栽延長 847.5m) 【下半期累計】 助成件数 530件(植栽本数 20,033本, 植栽延長 7,246.5m)	A	百年の杜推進課
C7	緑化木植栽助成事業	公有地でのみどりを増やすため、公益的な場所などに樹木を植栽しようとする地域団体に助成を行います。	事業の継続実施及び普及啓発	助成件数 1件(植栽本数 5本) 【下半期累計】 助成件数 16件(植栽本数 1,636本)	A	百年の杜推進課
C8, G3	コミュニティガーデンづくり	公有地や未利用地を活用して地域団体が花壇づくりなどを行う、コミュニティガーデンづくりを推進します。	制度の再構成及び事業実施	・花壇づくり助成 263件 ・花いっぱいまちづくり助成 5件 ・ポケットパーク協定 4件 【下半期累計】 ・花壇づくり助成 1,387件 ・花いっぱいまちづくり助成 33件 ・ポケットパーク協定 20件	A	百年の杜推進課
C9, F9, (A9)	道路緑化事業 (A9かさ上げ道路や避難道路における緑化)	道路景観を向上し、沿道の生活環境の保全を図るとともに、道路交通の快適性、安全性の確保、自然環境の改善などのため、街路樹の植栽を行います。	道路整備にあわせた街路樹の整備、道路改修にあわせる等の計画的な街路樹の更新	・高木植栽 228本 ・中低木植栽 0.22ha 【下半期累計】 ・高木植栽 1,556本 ・中低木植栽 1.75ha	A	公園課

②公共施設、民有地の緑化と既存緑地の保全

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
C10	街路樹重点管理事業	連続性のある美しい並木景観としての街路樹を将来にわたって守り育てるため、定期的な点検・診断等による重点的管理を行います。	点検・診断の結果を反映した街路樹の適正な管理や計画的な街路樹の更新	・職員および受注業者向けの街路樹点検研修の実施 ・職員及び委託業者による街路樹点検及び専門診断の実施	A	公園課
C11、G2	学校の森づくり事業	小中学校において、生徒や地域住民などが企画段階から参加し、自然とふれあい、体験しながら、学校内に森を創ります。	新たな学校における事業実施	植栽の実績はないが、令和元年度に南吉成小学校にて出前講座を実施	B	百年の杜推進課
C12、F13	花の修景事業	主要な街路や駅前広場などのにぎわいのある公共空間に花壇、プランターなどを設置し、花を利用したみどりの景観づくりを行います。	事業の継続実施	・仙台駅前フラワーポット設置 ・定禅寺通緑地花壇 ・泉中央駅前花壇 ・泉中央駅前プランター設置	A	百年の杜推進課
C13	六郷堀・七郷堀非かんがい期通水事業	六郷堀・七郷堀における非かんがい期の通水により、堀の水質、悪臭の改善を図るとともに、地域の景観を保全します。	事業の継続実施	通水期間 R2.9.11～R3.4.24 ・通水日数 130日 ・取水量 0.3m ³ /s	A	河川課
C14	開発などにおける樹林地の保全	開発(開発行為や土地区画整理事業)において確保される公共施設(公園・緑地等)について、質の高い緑化が図れるよう指導を行います。また、開発区域内に残存する良好な樹林地については、既存樹林地を公園区域に取り込む等、保全するための有効な手法を検討します。	・開発における適正な緑化の指導 ・開発区域内に残存する樹林地保全のための有効手法の検討	・開発における適正な緑化の指導 ・開発区域内に残存する樹林地保全のための有効手法の検討	A	百年の杜推進課
C15	公共・民間施設における緑地保全協定の締結	国や県などの公共公益施設の緑地や良好な緑地を有する民有地の緑地の保全について、管理者(所有者)に理解と協力を求め、当該緑地の保全協定などにより担保性を確保します。	随時協定締結	実態の調査等	A	百年の杜推進課

③みどりの調査

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
C16	みどりの調査・研究	みどり豊かなまちづくりを推進するため、本市のみどりの分布と量及びその変化などの基礎調査を行います。	みどりの分布調査の実施	みどりの分布調査の実施	A	百年の杜推進課

4 魅力ある公園づくりプロジェクト

①身近な都市公園の整備・再整備

【評価】 S: 予定を上回り進んだ A: 概ね予定通り B: 予定通り進まなかった ◎: 完了

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
D1	身近な公園整備・再整備事業(旧:利用者のニーズに対応した都市公園整備・再整備)	身近な公園の新規整備・再整備においては、市民ニーズを把握し、公園の規模や種別、利用者の年齢構成などに応じた快適で利用しやすい公園施設の整備を図ります。	公園の整備・再整備及び再編の実施	公園41箇所を整備 【下半期累計】 公園194箇所を整備	A	公園課
D2	公園緑地リニューアル事業	公園緑地の施設の現況、利用実態、地域性等を調査し、複数の公園での機能分担や連携利用を踏まえた計画的な公園リニューアルや、新寺小路緑道などの既存ストックを活かした公園整備を進めます。また、経営的な視点に立った公園運営管理の仕組みをつくり、公園の利活用を促進します。	公園緑地リニューアルに係る計画の作成、実施	管理をM2.7に移行	-	公園課

②自然環境を生かした公園緑地の整備と利用促進

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
D3, B10	(再掲) 与兵衛沼公園・(仮称) 小松島新堤緑地整備事業					
D4, B11	(再掲) 齊勝沼緑地整備事業					
D5, E3, B12	(再掲) (仮称)岩切緑地・高森 山公園整備事業					
D6, B13	(再掲) 河川緑地整備事業					

③特色ある公園緑地の整備・再整備

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
D7	高砂中央公園整備事業	仙台港背後地土地区画整理事業地内に、仙台市東部地区のみどりの拠点となる総合公園を整備します。	運動施設の供用開始	多目的広場の整備 管理センター新築	A	公園課
D8, E4, A1	(再掲) 海岸公園再整備事業					
D9	八木山動物公園整備事業	地下鉄東西線の建設に伴い、施設の再配置、リニューアル及びバリアフリー化を行います。また、新規動物の導入に備え、再整備計画と連動させた各対応施設の改築を行います。	老朽化した施設及び設備の長寿命化対策と併せ、獣舎・展示場の整備や便益施設等の充実を図ります。	施設長寿命化・再整備基本計画の検討を推進	A	八木山動物公園管理課

③特色ある公園緑地の整備・再整備

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
D10	七北田公園改修事業	本市を代表する総合公園である七北田公園について、各施設の老朽化に伴い、噴水施設や照明設備などの改修を計画的に行います。	長寿命化計画に基づく、改修実施	トイレ改修設計	A	公園課
D11	仙台スタジアム改修事業	仙台スタジアムは、オープンから年数が経過し、設備などが老朽化してきたことから、設備の改修を行い、計画的に環境改善を図ります。	長寿命化計画に基づく、改修実施	・大型映像装置関連(直流電源更新、基盤更新) ・夜間照明ランプ交換 ・スプリンクラーヘッド交換	A	公園課
D12・F8	評定河原公園再整備事業	老朽化した施設の改修を行い、利用者が安心、快適に利用できるようにするとともに、地域のまちづくり計画と連携し、都市公園の新たな魅力向上を図ります。	改修整備の実施,地域のまちづくり計画との連携	下水道工事に伴う、将来的な公園及び駐車場配置計画についての協議調整	B	青葉区公園課
D13	健康づくり公園整備事業	健康遊具の計画的な配置や健康遊具の利用講習会等を通じて、健康づくりや介護予防に資する公園を整備します。	健康遊具の計画的設置	健康遊具設置:2公園(全6基) 【下半期累計】 健康遊具設置:12公園(全36基)	A	公園課

④公園マネジメントの実施

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
D14	公園利用実態調査	公園利用実態調査を実施し、市民ニーズに対応した公園整備を行い、公園利用者の増加を図ります。	調査の実施	管理をM17に移行	-	公園課
D15・G5	公園愛護協力会の支援	公園愛護協力会の活動を支援し、連携して地域の実情に応じた公園の管理を行います。	公園愛護協力会結成率の向上,活動促進・支援の継続実施	令和2年度結成団体数:28団体 【下半期累計】 123団体結成	A	公園課
D16	公園施設の長寿命化計画	老朽化が進む公園の施設について、利用者の安全対策の強化やライフサイクルコストの縮減の観点から適切な施設点検,維持管理補修を実施し、長寿命化を図り、計画的な管理・更新を行います。	公園長寿命化計画に基づく公園施設の管理・更新の実施	管理をM17,18に移行	-	公園課
D17	街区公園管理運営方針の策定	市民の公園利用ニーズに対応した管理運営や管理への市民参加手法について方針を策定し、管理運営の質の向上を図ります。	モデル事業実施の検討	管理をM13に移行	-	公園課

⑤施設の利活用による魅力アップ

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M1	定禅寺通緑地魅力アップ事業	ケヤキ並木の保全に加え、道路空間の再構成やエリアマネジメントの導入なども視野にいた魅力ある空間の創出を図るため、地元関係者を中心とした検討会を立ち上げ、定禅寺通の将来像を描き、それを実現するための活性化に向けた具体策について検討します。	・地元関係者を中心とした検討会の立ち上げ ・定禅寺通エリアの将来像、魅力ある空間の創出とその活用の方向性をまとめる ・ケヤキ並木の保全の考え方の整理	検討会の開催 【・基本構想の検討(9回) ・テーマ型ワーキンググループ(3回) ・道路空間利活用の社会実験(4箇所、合計231日)】	A	定禅寺通活性化推進室
M2	新寺小路緑道リニューアル事業(旧:D2公園緑地リニューアル事業)	安全で利用しやすい緑道に再整備するとともに、エントランス広場やサイン等を設置することで、公共空間を活用した賑わい創出や歴史資源を活用した地域の魅力向上を図ります。	園路、広場の改修、サイン等の設置	・リニューアル工事完了 ・通年でのイベント活用(毎月1回)	◎	若林区公園課

⑥民間施設誘致による利用サービス向上

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M3	榴岡公園の民間事業者による新しい公園サービスの提供	公園緑地の整備に伴い、PFI方式などにより民間活力の積極的な導入を図り、より質の高いみどり空間の形成に努めます。	民間施設誘致による新たな公園サービスの提供の実施	Park-PFI事業による新たな公園サービス提供についてはいったん保留とし、地域団体等との連携による事業の実施について協議	B	公園課
M4	勾当台公園グリーンハウス勾当台前広場活性化事業	グリーンハウス勾当台前広場において、民間事業者等との連携により、東北の魅力を発信する事業を実施して、公園を含む地域全体のにぎわいと魅力の向上を図ります。	モデル事業の成果を踏まえたにぎわい創出の継続的な実施	・新たに7つの自治体と連携しカフェレストランでのプロモーションを実施 ・食以外の魅力発信のため、広場において、東北の工芸品の紹介・販売イベントを実施(550人来場)	A	東北連携推進室

⑦民間パートナーと連携した新たな運営管理

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M5	荒井東1号公園の民間事業者による整備と運営管理	都市再生特別措置法に基づく制度を活用し、民間事業者による当該公園施設の一部整備と、公園全体の運営管理を行う。	民間事業者による安定的な公園マネジメントの実施	・都市利便増進協定に基づく民間事業者による運営管理の実施 ・地域住民、行政、団体による公園運営懇談会の実施	A	若林区公園課

⑦民間パートナーと連携した新たな運営管理

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M6	西公園の官民連携による運営管理の推進	民間パートナーとの連携により、運営管理の社会実験事業等とおして、多様な運営管理を展開し、公園サービスを向上させます。	民間パートナーとの連携による運営管理につながる社会実験等の実施	公園サービスを向上させる運営管理につながる社会実験や、マーケットサウンディングを実施	A	公園課

⑧地域の特徴ある公園づくり

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M7	都市公園の機能再編事業(旧:D2公園緑地リニューアル事業)	同じ誘致圏内に複数の小規模公園がある場合、老朽化対策にあわせて、周辺住民の人口構成の変化や地域ニーズ等に応じ、公園が持つ機能の分担を行い、公園が持つ価値の向上とともに、公園の維持管理にかかる効率化を図ります。	青葉区菊田山公園ほか1公園の機能分担による再整備	2公園の再整備工事を継続施工中	A	公園課
M8	(仮称)南光台やすらぎ公園整備事業	道路の函渠の上部空間を有効利用し、地域ニーズに対応した特色ある公園整備を行います。	園路広場等整備	令和元年度に整備完了	◎	泉区公園課

⑨多様な利用ができる地域の拠点公園づくり

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M9	上杉公園リニューアル事業	地元小学校や地域住民等でワークショップ等を行い、多様な機能を持つ公園へのリニューアルを行います。	公園のリニューアル工事の完成	・広場・園路整備工事 ・防球ネット設置工事	B	青葉区公園課
M10	鶴ヶ谷中央公園リニューアル事業	遊具等の広場を整備し、幅広い世代の利用による交流と憩いの場として公園全体の快適性を向上させ、地域住民の健康の増進を図ります。	再整備工事の完了	・園路工事 ・公園外柵工事 ・駐車場整備	A	宮城野区公園課
M11	将監ふれあい公園リニューアル事業	公園に隣接する公共施設の複合化に合わせ、新たな公園の魅力づくりや、周辺環境と利用者ニーズに対応した多様な機能を持つ公園としてリニューアルを図ります。	公園リニューアルに向けた地元協議の実施	・将監ふれあい公園基本計画策定業務において、アンケート及びワークショップの実施 ・将監ふれあい公園再整備・利活用検討委員会の開催	A	泉区公園課

⑩地域に根ざした柔軟な運営管理と利活用

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M12	公園の施設情報の発信	公園施設情報の発信により、利便性を向上させるとともに、公園整備の計画や、工事の状況等について積極的に情報を提供します。	くらしのマップにおける公園施設の情報更新	くらしのマップの情報項目の追加	A	公園課
M13	公園運営活動協働モデル事例集の作成(旧: D17街区公園管理運営方針の策定、D15公園愛護協会の支援)	地元住民等が主体となって行う維持管理・運営等により、地域の活性化、公園の魅力向上につながっている事例について、取材し参考として発信することで、地域による公園運営活動の活性化を図ります。	モデル事例情報発信の実施	全体構成、ページ構成、スケジュール、作成手法について検討	B	公園課

⑪緑地保全から緑地利活用へ

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M14	生物多様性に配慮した緑地管理と利活用の推進	市街地に隣接した都市緑地等について、自然環境を保持しつつ利活用を促進するため、多様なパートナーと連携し、保全と利活用の計画や手法を検討・策定し実施します。	保全及び利活用に関する計画や手法の検討と策定、その実施	保存緑地等の維持管理を、緑の活動を行う市民団体などと連携して行う手法のもと、10箇所、7団体により実施	A	百年の杜推進課
M15	自然環境を活かした公園緑地の利活用	都市緑地等において「子どもの自然体験学習林」の実施や「緑の活動団体」の取組みを推進し、緑地の保全や利活用について学び、みどりの学習の充実を図ります。	子どもの自然体験学習林の継続実施 緑の活動団体の活動支援の継続実施	・子どもの自然体験学習林を栢江の森で実施(栢江小・幸町南小児童) ・緑の活動団体(R2認定26団体)への支援等実施	A	百年の杜推進課

⑫市民参加型の緑地運営管理の推進

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M16	東部沿岸地域の官民連携による緑地運営管理	ふるさとの杜再生プロジェクトの取組みに民間事業者が多様な形で参画できる手法を検討し、市民が海岸林を「ふるさとの杜」として誇りと愛着を感じることができるよう、育樹や利活用を図ります。	ふるさとの杜再生プロジェクトの継続実施	・民間事業者公募による協定締結(5年間育成管理含む)8団体 ・公募以外の協定締結による植樹実施1団体 ・育樹会8回開催(海岸公園岡田地区・荒浜地区・井土地区、海岸防災林荒浜宇南官林地区)	A	百年の杜推進課

⑬施設マネジメントによる効率的な維持管理

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M17	公園施設総合改修計画の作成(旧:D16公園施設長寿命化計画)	公園施設を調査点検し、効率的・効果的な維持管理・改修と今後の予算の平準化を図るため、公園施設総合改修計画、維持管理基本方針を作成します。	公園施設総合改修計画の作成	公園施設(橋梁、照明灯)の改修計画作成、公園施設(トイレ)の改修計画作成に着手、総合改修計画の作成に着手	A	公園課
M18	有料運動公園施設の維持管理・施設基準の作成(旧:D16公園施設長寿命化計画)	有料運動公園施設について、施設の長寿命化と利用者サービスの向上、安定した施設維持の観点から、施設の実態調査、施設基準等の作成を行います。	有料運動公園施設の施設基準の作成、公園施設総合改修計画への組み込み	指定管理者へヒアリング等を実施し、基準の作成に着手	A	公園課

⑭みんなが関わるみんなの公園づくり

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
M19	多様な寄附制度の創設	個人や民間事業者等によるベンチ等の公園施設の寄附制度を創設し、愛着の持てる公園づくりとともに公園利用サービスの向上を図ります。	寄附制度の創設	他都市の新たな公園財源の確保事例について情報収集と条件整理と創設に向けた検討	B	公園課
M20	公園マネジメント事業の推進体制の充実	仙台市公園マネジメント方針についての普及・啓発を行うとともに、民間パートナーから新しい取り組みや公園の活用アイデアを募り、みんなで公園をつくり育てる活動を推進していきます。	庁内研修の継続実施	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした	B	公園課

5 みどりの地域資源活用プロジェクト

①歴史的・文化的資源の保全と活用

【評価】 S:予定を上回り進んだ A:概ね予定通り B:予定通り進まなかった ◎:完了

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
E1, F1	青葉山公園整備事業	仙台城跡を含む青葉山と広瀬川に囲まれた区域について、歴史的・文化的資源や優れた自然景観を生かしながら、市民や来訪者が親しむことができる杜の都のシンボルとなる公園として整備します。	長沼・五色沼周辺の施設整備、(仮称)公園センター整備	・追廻地区 青葉山公園(仮称)公園センター建築工事着手 公園センター地区施設整備工事着手 中央広場実施設計完了	A	公園課
E2, F3	大年寺山公園整備事業	本市のみどりの骨格である大年寺山のみどりや貴重な文化財である茂ヶ崎城跡、大年寺跡の保全を図りながら整備を行います。	トイレ、サインなどの整備	トイレ、サイン、駐車場等の整備実施	A	公園課
E3, B12, D5	(再掲) (仮称)岩切緑地・高森山公園整備事業					

①歴史的・文化的資源の保全と活用

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
E4, A1, D8	(再掲) 海岸公園再整備事業					
E5	屋敷林(居久根)・鎮守の杜の保全	市内に点在する屋敷林(居久根)・鎮守の杜を貴重なみどり空間として、また価値の高い景観資源として次世代へ引き継いでいくために、有効な保全方策の検討を行い、所有者と協定締結などにより保全を図ります。	法令等に基づく制度による保全	柳生、野村の屋敷林を保存樹林に指定し、所有者と協定締結(計10箇所の指定)	A	百年の杜推進課
E6	保存樹木・保存樹林の指定	地域を象徴するランドマークとしての樹木や樹林をふるさとのみどりとして、条例に基づく「保存樹木」、「保存樹林」に指定します。	条例に基づく保存樹木、保存樹林の指定	保存樹木指定1件、保存樹林指定2件(計:保存樹木指定11件、保存樹林指定10件)	A	百年の杜推進課
E7	秋保大滝植物園改修事業	植物園としての魅力向上を図りながら、園内を安全で快適に散策できるように施設を改修し、観光交流の拠点、市民の交流の場、環境学習の場としての利活用を推進します。	老朽化施設の改修	駐車場整備、トイレ修繕等	◎	公園課
E8	陸奥国分寺・国分尼寺跡整備事業	国史跡陸奥国分寺・国分尼寺跡を恒久的に保存し市民が地域の歴史・文化に触れ親しむ場として整備し、復興に資する文化イベント開催や文化活動への支援が継続的に可能な場として活用します。	・第1次整備工事実施 ・第2次整備工事に向けての用地取得、埋蔵文化財の発掘調査を踏まえた整備内容の検討	・第1次整備工事の完了 ・第2次整備工事に向けての用地取得、埋蔵文化財の発掘調査の実施	A	文化財課
E9	郡山遺跡整備事業	国史跡に指定された郡山遺跡を市民が地域の歴史・文化に触れ親しむ場として整備し活用します。	用地取得、地元小学校と連携した史跡地利用の実施	用地取得 1件、連携 3件、植栽 1件、除草 2回 【下半期累計】 用地取得 6件、連携 17件、植栽 5件、除草 10回	A	文化財課

②地域資源の魅力発信

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
E10	泉ヶ岳の利活用推進事業	市民の身近なレクリエーション拠点としての魅力を高めるため、泉ヶ岳の良好な自然環境の保全を図りつつ、各種イベントや情報発信、市民協働による森づくりなどの取組みを行い、泉ヶ岳の賑わいを創出します。	市民の森づくり事業、イベント開催、情報発信などの実施	・泉ヶ岳芳の平で2種225本の植樹を実施 ・公募で、泉ヶ岳自然観察会を2回実施 ・泉ヶ岳芳の平でミズバショウモニタリング調査を1回実施 ・泉ヶ岳芳の平で下刈りを2回実施	A	泉区まちづくり推進課
E11	百年の杜ホームページの再構築	本市のみどりの資源をPRするとともに、みどりの普及啓発を推進し、市民協働のみどりのまちづくりを実現するため、新たな百年の杜づくりのHPを構築します。	市民ニーズが高い情報については、随時コンテンツの作成に努める	ウェブアクセシビリティに配慮した既存ホームページの編集・更新の実施	A	百年の杜推進課

②地域資源の魅力発信

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
E12	せんだいみどりのミュージアム	みどりとふれあい、学ぶ機会を提供するため、既存のみどりの資源を連携させ、街全体をみどりのミュージアムとして楽しむことができるよう、情報発信やイベント開催などを組み合わせ、みどりの普及啓発事業を再構成します。	みどりの普及啓発施策の再構成及び事業の実施	杜の都の彫刻めぐり 3回実施(60名参加)	A	百年の杜推進課
E13	都市公園ガイドブックの作成	公園の概要や見どころ、施設の利用方法などについて市内外へ向けて情報発信を行い、公園利用者数を増加します。	公園緑地配置図などの発行、HPコンテンツの作成	・2年おきに公園緑地配置図を発行 ・HPの情報更新	A	公園課
E14	みどりの通信誌(せんだい百杜通信)の発行	みどりの市民活動を広げるため、市民活動団体の活動内容やみどりのイベントなどを紹介する通信誌「せんだい百杜通信」を発行します。	事業の継続実施(発行4回/年)	年4回発行	A	百年の杜推進課
E15	四ツ谷用水再発見イベント(旧:水辺再発見プロジェクト事業)	杜と水の都・仙台を創った「四ツ谷用水」を次世代に継承するため必要な仕掛けづくりや、「四ツ谷用水」を含めた水辺ネットワークのあり方について、地域住民やNPOなどと連携し、検討します。	イベントの開催	・四ツ谷用水講座開催 (新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、歩く会、バスツアー等のイベントは中止した)	B	環境共生課

6 「百年の杜」シンボルエリア形成プロジェクト

①広瀬川沿いのみどりの拠点整備

【評価】 S:予定を上回り進んだ A:概ね予定通り B:予定通り進まなかった ◎:完了

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
F1, E1	(再掲) 青葉山公園整備事業					
F2, F6	西公園再整備事業	地下鉄東西線駅の建設に伴い、施設や広場の全面的な見直しを行い、「市街地のみどりの回廊づくり」の拠点に対応しい、より市民に親しまれる公園として再整備します。	多目的広場、こけし塔前広場の完成	こけし塔前広場、南側エリア(源吾茶屋周辺)の完成、中央広場の工事実施、多目的広場の基盤整備着手	A	公園課

②広瀬川の整備・利活用

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
F3, E2	(再掲) 大年寺山公園整備事業					

②広瀬川の整備・利活用

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
F4	広瀬川創生プランの推進	市民財産である広瀬川の保全と新たな魅力創造を図るためイベント開催, ワークショップ, ホームページを利用した情報発信などを行います。	広瀬川HPの日平均アクセス数の維持, 各種イベントの継続実施	・広瀬川HPの平均アクセス数 68人/日 ・イベント参加者数 広瀬川自然体験学習30人 (広瀬川で遊ぼう, 作並かっぱ祭りは新型コロナウイルス感染症拡大防止ため中止)	A	河川課
F5	広瀬川沿いの散策路などの整備	広瀬川沿いの散策路について, 河川, 道路, 公園管理者や関係機関と連携し, 連続性とアクセス性の向上を図ります。	案内・誘導サインの設置及び散策マップの利用促進	散策マップ「広瀬川へ行こう」の修正	A	河川課

③市街地のみどりの回廊づくり

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
F6, F2	(再掲) 西公園再整備事業					
F7	肴町公園再整備事業	老朽化した施設の改修とともに, 多様なニーズに対応した機能更新を行い, 公園の安全性と魅力の向上を図ります。	整備計画の見直し及び整備工事の実施 せんだいリノベーションまちづくり事業との調整・連携	令和3年度のまちづくり協議会設立に向けた協議調整 (ワークショップ3回, アンケート調査)	B	青葉区公園課
F8,D12	(再掲) 評定河原公園再整備事業					
F9, C9, (A9)	(再掲) 道路緑化事業					
F10	青葉通再整備事業	青葉通再生基本構想(H18.3策定)に基づき, 「街並み」「ケヤキ並木」「道路空間」「市民活動」の4つの将来像を目指し, 青葉通の再生を行います。	継続的实施	一番町工区におけるケヤキ・低木植栽, 仙台駅西口工区の沿道開発動向注視	A	百年の杜推進課
F11, C4	(再掲) 建築物緑化助成事業					
F12, C5	(再掲) 街かど緑化助成事業					
F13, C12	(再掲) 花の修景事業					

7 市民主体のみどりのまちづくりプロジェクト

①市民によるみどりの創出

【評価】 S: 予定を上回り進んだ A: 概ね予定通り B: 予定通り進まなかった ◎: 完了

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
G1	市民による「100万本の森づくり」事業	市民植樹や各種緑化助成制度、記念樹の交付などの様々な機会を捉え、市民による植樹を行います。	1万本/年	6,325本	B	百年の杜推進課
G2, C11	(再掲) 学校の森づくり事業					
G3, C8	(再掲) コミュニティガーデンづくり					
G4	市民参加による街路樹の管理	行政と市民の協働による取組みの一環として、身近なみどりとして親しまれている街路樹などの維持管理や緑化活動を市民参加により取り組みます。	市民参加手法の検討、計画策定	他都市の事例調査	B	公園課

②市民によるみどりの保全

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
G5, D15	(再掲) 公園愛護協力会の支援					
G6	市民参加による樹林地の管理	保存緑地や都市緑地をフィールドとした市民団体などが行う維持管理活動を支援し、市民協働により緑地の適正管理を図ります。	7箇所、7団体に増加	新規1箇所 【下半期累計】 全10箇所、7団体に増加	A	百年の杜推進課
G7	みんなの森づくり事業	市民と行政の協働による森づくりを目指し、林業体験型事業を実施します。また、森林アドバイザー養成講座を実施し、森林ボランティアを育成します。	事業の継続実施	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各種イベントの開催を中止	B	農林土木課
G8	河川愛護活動支援事業	仙台市河川愛護会の事務局を担い、補助金交付申請業務などの事業を行い、河川愛護活動を支援します。	団体数の増加、団体の活動促進・支援の継続実施	・継続 20団体	A	河川課
G9	広瀬川1万人プロジェクト	多くの市民が親しめる広瀬川とするために、毎年4月と9月に流域一斉清掃を実施するほか、フォーラムなどを開催します。	参加者の増加、普及啓発活動の充実	・一斉清掃参加者 春 中止 秋 1,273人 (新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント規模を縮小するなどした)	B	河川課

③多様な主体と連携したみどりの普及

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
G10	みどりのイベントの開催	みどりに対する愛着や関心を深め、みどりを育む意識を高めるため、みどりのイベントを充実させます。	各種イベントの開催	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種イベント(新緑祭、植木市、百年の杜づくりフォーラム)を中止した	B	百年の杜推進課
G11	子どもの自然体験学習林事業	子どもたちが郷土のみどりに対する理解や関心を深めるため、自然とふれあう機会を創出し、みどりの学習の充実を図ります。	事業の継続実施	木皿山保存緑地(栢江の森)で実施 (11/27, 2/19) ・参加者73名(栢江小学校(11/27,27名)、幸町南小学校(2/19,46名))	A	百年の杜推進課
G12	公園ガイドツアーの実施	自然保護の普及啓発や市民交流の場としての充実を図るため、身近な自然にふれあう体験を通し、環境教育の機会を提供します。	市民団体などとの協働によるガイドツアーなどの実施	・ガイドウォークの企画・実施 ・ボランティアガイドの育成	A	公園課
G13, E10	(再掲) 泉ヶ岳の利活用推進事業					
G14, A10	(再掲) 拠点施設活用事業(農業園芸センター運営支援)					

④市民協働を支える仕組みの充実

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
G15	緑の活動団体の認定と支援	条例に基づき、みどりの保全・創出・普及に関する活動を行う市民団体を「緑の活動団体」として認定し、支援を行います。	認定団体数の増加、団体の活動支援の継続	新規 0団体, 再認定 4団体, 継続 22団体 【下半期累計】 新規 5団体, 再認定 33団体, 継続 82団体	A	百年の杜推進課
G16	企業のみどりの社会的責任(CSR)活動との連携	事業者と行政が連携してみどりの保全・創出・普及を図るため、事業の調整や仲介などを行い、CSR活動を円滑に受け入れます。	CSR活動との連携の促進	8件 【下半期累計】 68件	A	百年の杜推進課

⑤市民意識の把握と施策への反映

百年の杜づくりプロジェクト		事業概要	下半期の目標(H28からR2まで)	令和2年度(まで)の実績	評価(R2まで)	担当課
番号	事業名					
G17	みどりの市民意識調査	みどりに関する様々な視点から市民ニーズを把握し、みどりの計画や施策に反映させるため、定期的な市民意識調査を行います。	みどりの市民意識調査の実施	令和元年度に市民意識調査を実施	A	百年の杜推進課
G18	みどりの計画づくりにおける市民参加の推進	みどりの計画策定においては、ワークショップなどの市民参加の機会を設け、市民と協働により計画づくりを行います。	計画策定時、市民参画事業の随時開催	仙台しみどりの基本計画改定に合わせて、市民参画事業(ワークショップ)の開催を検討していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした	B	百年の杜推進課