

計画改定検討のスケジュール

年度	月	緑の基本計画	市民意見・市議会	総合計画(参考)		
令和元年度 (2019)	4	<p>第84回審議会(11/25)【諮問】</p> <p>・改定の趣旨、スケジュール、専門部会の設置</p>	<p>市民意識調査(9月) 市民ワークショップ①(10月)</p>	<p>第5, 6回審議会 第1, 2回部会</p>		
	5					
	12					
令和2年度 (2020)	1	<p>第1回専門部会(1月23日)</p> <p>・関連計画の改定検討状況、現計画の振り返り、本市の社会状況の変化、本市のみどりの特徴と現状、課題の抽出</p>	<p>新緑祭(4月19日)</p>	<p>第3回部会(2月3,4日) (基本計画の検討)</p>		
	2	<p>第2回専門部会(3月6日)</p> <p>・次期計画の方向性</p>				
	3	<p>第85回審議会(3月25日)</p> <p>・経過報告</p>			<p>市民ワークショップ②(3月14日)</p>	<p>第4回部会(3月下旬) (基本計画の検討)</p>
	4	<p>第3回専門部会(5月頃)</p> <p>・基本理念、将来像、総括目標、基本方針</p>			<p>新緑祭(4月19日)</p>	<p>第7回審議会(年度当初) (基本計画中間案素案)</p>
	5	<p>第4回専門部会(7月頃)</p> <p>・基本施策、成果指標</p>				<p>審議会(複数回) (基本計画中間案とりまとめ)</p>
	6	<p>第86回審議会(8月頃)</p> <p>・中間報告</p>				<p>パブリックコメント(夏頃) (基本計画中間案)</p>
	7	<p>第5回専門部会(9月頃)</p> <p>・推進方策、実施計画</p>				<p>審議会(複数回) (基本計画答申案とりまとめ)</p>
	8	<p>第6回専門部会(11月頃)</p> <p>・答申(中間案)の作成</p>				
	9	<p>第87回審議会(12月頃)</p> <p>・答申(中間案)の報告</p>			<p>市議会報告(1月頃) (パブリックコメントの実施について)</p>	
	10				<p>パブリックコメント実施・とりまとめ(2~3月頃) (緑の基本計画答申(中間案))</p>	<p>計画策定</p>
	11					
	令和3年度 (2021)	4			<p>第7回専門部会(4月頃)</p> <p>・パブリックコメントの結果と対応方針、答申(案)の作成</p>	<p>市議会報告(4月頃) (パブリックコメントの実施結果について)</p>
5		<p>第88回審議会(5月頃)【答申】</p> <p>・答申(案)の審議、答申とりまとめ</p> <p>計画策定</p>				
6						
7						
8						