



# (国) 457号 馬橋架替え整備事業 工事だより

地域の皆さまには日頃より仙台市政にご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。  
馬橋の架替え事業においては、令和5年度に旧馬橋の撤去工事が完了し、令和6年11月より架替え橋の下部工工事に着手いたしました。  
今後はこの広報誌を通して工事の進捗状況等を地域の皆さまにお伝えしながら、事業を進めて参りたいと考えております。  
工事期間中、ご不便やご迷惑をおかけいたしますが、安全に十分配慮し施工してまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

## 【工事の場所】



## 【架替え橋（馬橋）の概要】




## 【事業スケジュール】

	5年度	令和6年度		令和7年度		
		11月～5月	6月～10月	11月～5月	6月～10月	11月～3月
馬橋（架替え）	旧橋撤去工事	完了				
	下部工工事			施行中		
	上部工工事					

※馬橋の架替え工事は、河川内での作業になるため、11月から5月までの濁水期施工となります。

## 【断面図】



## 【事業に関するお問い合わせ・工事の発注者】

仙台市 泉区 建設部 道路課 道路建設係  
担当：佐々木，武田 TEL：022-372-3111（内線6443）

## 工事の進捗状況

令和5年度まで 旧馬橋の撤去工事が完了しました。


【事業開始前】 (国) 457号 旧馬橋



【R5年度末】 旧橋撤去完了



## 現在の工事状況：A1橋台（字町頭側）



## 【当面のスケジュール（予定）】

		令和6年度				令和7年度		
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
橋梁下部工	A1橋台（町頭側）	→						
	A2橋台（古屋敷側）		→					
法覆護岸工	護岸ブロック積（町頭側）				→			
仮設工	仮橋撤去					→		
	A1土留仮締切撤去 作業ヤード撤去						→	

【地域の皆さまへ】  
お気づきの点がございましたら、下記担当までご連絡ください。

【保護者の皆さまへ】  
交通誘導員を配置し安全には十分配慮いたしますが、工事現場へは近づかないよう、お子様へのご指導をお願いします。

## 【工事に関するお問い合わせ・工事の施工業者】

株式会社 ナスキー TEL：022-355-5248（本社）  
担当：櫻井 携帯：080-9434-6644

