

# 次期計画策定スケジュール(案)

資料1-2

[平成29年6月29日現在]

		仙台市障害者施策推進協議会	作業部会の設置	調査・モニタリング	自立支援協議会 精神保健福祉審議会
平成 29 年度	4月				関連機関の 議論を計画に反映
	5月	◆第1回協議会(5/25) ・課題整理 ・作業部会の設置について		【モニタリング】 ・事業実施状況 ・サービス量  ※ヒアリングの 実施有無は 要検討	自立支援協議会(適宜開催)  精神保健福祉審議会(適宜開催)
	6月	勉強会(6/19)	◆第1回部会(6/29) ・作業部会の検討事項、進め方 ・障害児等を取り巻く現状 ・アール連絡協議会の課題等		
	7月	◆第2回協議会(7/18) ・総論:概要、現計画の進捗、基本目標・方針 ・テーマ別議論:居住環境整備	◆第2回部会(7/31予定) ・ライフステージの応じた支援 ・特別な支援が必要な児童に 対する支援		
	8月	◆第3回協議会(中旬) ・総論:施策体系 ・テーマ別議論:就労/量的モニタリング報告	◆第3回部会(8/23予定) ・ライフステージの応じた支援 ・特別な支援が必要な児童に 対する支援		
	9月	◆第4回協議会(中旬) ・総論:障害福祉サービス見込量 ・作業部会の議論共有 ・テーマ別議論:人材確保・定着	◆第4回部会(9/25予定) ・第1期障害児福祉計画策定に あたっての重点事項の整理		
	10月	◆第5回協議会(中旬) ・作業部会報告書提示 ・中間案議論	提言書の報告		
	11月	◆第6回協議会(下旬) ・中間案提示 ・パブリックコメント概要			
	12月	パブリックコメント			
	1月				
2月	◆第7回協議会(上旬) ・パブリックコメント報告 ・答申案				
3月	◆答申				

