


工事のお知らせ

(主)仙台山寺線(舟木南)歩道設置工事(その2)

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
 令和3年9月から10月の工事内容は、切土落石防護柵撤去及び既設側溝撤去を完了し、現在は道路照明灯の設置工事を進めています。令和3年11月からは歩道部、車道部における舗装工事を開始する予定です。
 尚、工期につきまして、追加工事(道路照明灯工事)により、12月末まで工期が延期となる予定です。地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご協力よろしくお願い致します。
 工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが下記現場担当までご連絡くださいますよう、お願いいたします。

位置図



工程表

工種	R2,10月	11月	12月	R3,1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
掘削工	■														
吹付工・法枠工				■											
排水構造物工	■														
切土防護柵撤去工															
照明灯設置工															
舗装工															
片付け															

お知らせ


○工事期間の延長について

前回のお知らせ第11号(令和3年8月)では、工事期間について、令和3年11月末までとしておりましたが、追加工事(道路照明灯工事)を行うため、**令和3年12月末**まで延期することとなりました。地域住民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続き安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

○交通規制について



12月中旬までは作業内容によって随時片側交互通行となります。(裏面規制図参照)
 また、交通規制の時間は9:00~17:00を原則とし、交通規制時間外は全線開放となります。
 なお、土日祝日は緊急時を除き道路規制は行わないこととします。

令和3年 9月・10月 工事内容



令和3年 11月・12月 工事予定内容

1. 照明灯設置工事を継続します。



工事に関するお問い合わせ先

◎施工者 株式会社 高工
 現場代理人：櫻井 敏矢
 連絡先：TEL 022-297-3344(携帯080-3691-3610)

事業に関するお問い合わせ先

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
 担当者：木村 静輝
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4739)

規制図

