

宮沢根白石線(南鍛冶町・舟丁工区)工事だより

令和2年度末合併号


事業に関するお問い合わせ先

仙台市建設局 道路部南道路建設課 道路第一係
 担当 今成 順一(いまなり じゅんいち)
 大友 義弘(おおとも よしひろ)
 及川 智宏(おいかわ ともひろ)
 高瀬 朝子(たかせ あさこ)
 TEL 022-214-8378(係直通)



昭和市電通り～連坊小路の区間、令和4年度中の開通を目指します

地域の皆さまには、日頃より市政にご理解・ご協力を頂き、感謝申し上げます。
 これまで、令和3年度末の開通を目標に事業を進めてまいりましたが、令和2年10月に2つの工事を受注していた施工業者が破産し、それらの工事を中止せざるを得ない状況になりました。中止した工事を改めて発注する必要が生じるなどの理由のため、事業スケジュールに遅れが生じており、目標としていた開通時期を令和4年度に変更いたします。
 現在施工中の工事も含めた、今後予定している工事範囲と期間を下图のとおりまとめましたので、お知らせします。
 事業に関するご質問やご不明な点がございましたら、右上の事業に関する問い合わせ先担当までご連絡ください。
 地域の皆さまには、引き続きご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。



新しい道路や周辺的生活道路の通行形態について、令和3年度中に説明会を開催し、地域の皆さまには改めてご説明する予定です。その際に、概ねの開通時期もお知らせいたします。