

都市計画道路 宮沢根白石線（舟丁工区） 工事のお知らせ

第 7 号

地域の皆様には、日頃より市政にご理解、ご協力を頂き感謝申し上げます。令和2年度の宮沢根白石線(舟丁工区)の工事について、お知らせいたします。工事についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数おかけいたしますが、下記連絡先までご連絡下さいますようお願いいたします。

道路改築工事（その1）

この度、『宮沢根白石線（舟丁工区）道路改築工事（その1）』を、株式会社広瀬組で受注し、令和2年11月から現場着手することとなりました。今後、道路工事に併せて『水道』『下水道』『ガス』等の地下埋設工事も行われます。工事に伴い工事車両の出入りが頻繁に行われることもあり、地域の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。また、工事に伴う交通規制につきましては、改めて工事日より看板等でお知らせいたします。

工事の範囲



今回の工事スケジュール（予定）

作業時間： 8:00～17:00 （市道の部分については、警察との協議により夜間工事となることがあります）

作業項目	年月	令和2年				令和3年												令和4年			
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
道路改築工事(その1)																					
準備作業 (施工計画・測量作業等)			■	■																	
排水構造物・縁石工					■	■	■														
舗装工							■														
道路改築工事(その2) (別工事)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※工事範囲の中において、建物が残っている箇所は、建物が移転されてから工事を行います。

お問い合わせ先

発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第一係
 担当 及川 智宏（おいかわ ともひろ）
 今成 順一（いまなり じゅんいち）
 高瀬 朝子（たかせ あさこ）
 TEL 022-214-8378（係直通）

道路改築工事(その1)の施工業者

件名 宮沢根白石線（舟丁工区）道路改築工事（その1）
 請負者 株式会社 広瀬組
 工事期間 令和2年10月6日～令和3年3月31日（予定）
 工事担当 三浦 毅彦（みうら たけひこ）
 TEL 022-392-4620（会社）

株式会社 広瀬組



★この広報誌は、仙台市のホームページでもご覧いただけます。仙台市ホーム > 暮らしの情報 > 住みよい街に > 交通 > 工事のお知らせ(若林区, 太白区, 東部復興道路)