

【スケジュール】

平成 29 年 5～12 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農用区域設定に向けた現況把握や基礎調査の実施 ・ 農用区域設定方針の整理 ・ 計画素案の作成
平成 29 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農政推進協議会① … 計画見直しについて
平成 29 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仙台市議会経済環境委員会へ報告 … 見直し実施について
平成 30 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農用区域除外等の事前申出締切
平成 30 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討委員会① … 見直しの方向性について
平成 30 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農政推進協議会② … 検討状況の報告
平成 30 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討委員会② … 計画素案について
平成 30 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仙台市議会経済環境委員会へ報告 … 見直し検討状況について
平成 30 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメント（3週間程度）
平成 30 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討委員会③ … 計画素案について
平成 30 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農政推進協議会③ … 計画案の決定
平成 30 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 関係機関意見照会
平成 30 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仙台市議会経済環境委員会へ報告 … 計画案について
平成 30 年 8～9 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宮城県あて事前協議
平成 30 年 10～11 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画案の公告縦覧、異議申立期間
平成 30 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宮城県あて本協議
平成 30 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 変更計画の決定公告