

仙台市スポーツ推進計画 中間見直しスケジュール（案）

年度	月	諮問機関		事務局（スポーツ振興課）		
		スポーツ推進審議会	検討委員会	計画全体 (アクションプラン含む)	施設整備編	市民意識調査 (アンケート・パブリックコメント)
27	7	第1回スポーツ推進審議会 ・計画見直しの方向性について				
	8					
	9					
	10					
	11					
	12	第2回仙台市スポーツ推進審議会 ・仙台市スポーツ賞の審査 ・計画中間見直しについて (検討委員会の設置, スケジュール提示)				市民意識調査内容検討 ↓
1			現状の進捗状況把握・課題分析 関係団体へのヒアリング			
2		第1回検討委員会 ・市民意識調査内容について		↓	(調査早期発注) ↓	
3	第3回仙台市スポーツ推進審議会 ・市民意識調査の実施内容について ・中間見直し検討経過報告		課題の自己評価報告 アクションプラン策定 検討	整備編「骨子案」検討	↓	
28	4			後期計画骨子案検討		(調査対象者抽出) 市民意識調査実施
	5		第2回検討委員会 ・アクションプラン内容について ・整備編の内容について			
	6		第3回検討委員会 ・市民意識調査結果に基づく修正			市民意識調査分析・まとめ
	7	第1回仙台市スポーツ推進審議会 ・市民意識調査の結果について ・計画「骨子案」について			計画「骨子案」策定 計画「素案」検討	パブリックコメント内容検討
	8		第4回検討委員会 ・パブリックコメント検討		↓	
	9	第2回仙台市スポーツ推進審議会 ・計画「素案」について ・パブリックコメントの実施について 9月常任委員会 ・パブリックコメントの実施について			計画「素案」策定	↓ (9月常任委員会議決) パブリックコメント実施 〔期間：9月下旬～10月中旬〕
	10	審議会委員改選 ※新委員への委嘱は配達辞令による				
	11		第5回検討委員会 ・パブリックコメント結果途中報告 ・計画「最終案」検討へ向けた意見聴取			パブリックコメント 結果とりまとめ
	12	第3回仙台市スポーツ推進審議会 ・仙台市スポーツ賞の審議 ・パブリックコメント結果報告				
	1	第4回仙台市スポーツ推進審議会 ・計画「最終案」について			計画「最終案」検討	
	2				↓	
3	仙台市スポーツ推進計画（改訂版） 策定					