

総合獣舎新築等工事の進捗状況

令和7年5月から始まった「総合獣舎新築等工事」の進捗状況をお知らせします




そうごうじゅうしゃ

◇「総合獣舎」とは？

サイ・カバ・チンパンジー・マダガスカル地域の動物種等の展示を行うほか、来園者の休憩・飲食スペースなどを備えた「エリアⅠ」における主要施設です。

—— 今後、工事の状況を定期的にお知らせしていきます ——

令和7年5月



◇現場事務所設置

ぞう駐車場内に工事用の事務所を設置しました。

◇仮囲い設置

工事範囲を区画するため、仮囲いを設置します。

◇アスベスト調査

建物解体前に、アスベストの含有調査を行いました。

工事に伴う
園内の
できごと

○園路の一部を封鎖しました。
封鎖により観覧が中止となった施設
・サイカバ屋内展示場 ・ひよこの家

○解体する施設の特別イベントを開催しました。
「ありがとう！ガン生態園」
「ありがとう！旧ゴリラ舎～ゴリラのいた情景～」

令和7年6月

初公開

ホッキョクグマ

6月2日～

双子の仔

◇解体開始


総合獣舎工事期間中、サイ、カバの仮獣舎となる部分の解体作業を始めました。

解体作業中は大きな音や振動が発生するため、動物の様子を観察しながら進めています。

◇コンクリート打設

サイの仮パドックとなる部分等のコンクリート打設を行いました。

コンクリートポンプ車が打設場所へ近寄れなかったため、コンクリート圧送管を平原動物舎屋上に配置して、コンクリートを打設しました。



工事に伴う
園内の
できごと

- 園路の一部を変更しました。
通行止め（吊り橋、中央園路）
- 新しい園路（南通路）を開放しました。

- 特別企画を開催しました。
「さよなら アフリカ吊り橋」
お別れ記念カードプレゼント



令和7年7月

◇仮サイ舎（平原動物舎）改修

サイカバ舎は、総合獣舎建設に伴い解体されます。
工事中のサイの寝室等を使用するため、隣接する平原動物舎の一部を「仮サイ舎」に改修しました。
サイを安全に飼育できるよう、寝室の壁や柵を頑丈に作りなおしたり、既設扉の補強を行っています。



仮サイ舎（平原動物舎内を一部改修）

【特定動物】

サイ、カバは、動物愛護管理法施行令で定められた「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物（＝特定動物）」に指定されており、愛玩目的での飼養又は保管は禁止されています。

動物園で特定動物の飼養等を行う場合には、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準を満たした獣舎を準備し、市長の許可を受けなければなりません。

それ以外にも、特定動物の飼養又は保管の方法等、守らなければならない規定があります。

【特定動物標識】→

園内では、サイ、カバ以外にも特定動物を飼育しており、獣舎付近に標識を掲示しています。



←【扉の補強】

- ① 扉の強度を増すための横部材
- ② 扉が外れないための縦柱

【寝室の壁と柵】→
頑丈に作りなおしました

