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仙台市中央卸売市場再整備事業 今後のスケジュール 

 

 

１． 今後のスケジュール 

 

令和７年５月２０日 場内調整会議 

令和７年５月２２日 再整備検討委員会 

令和７年6 月～７月  事業者との協議期間（２か月間） 

基本計画中間案の作成 

 

令和７年１０月   パブリックコメント実施（予定） 

 

令和７年１２月   基本計画策定 

 

令和８年１月～３月 基本設計準備 

 

令和８年４月～   基本設計 

 

令和９年度～    実施設計（令和１２年度まで棟毎に実施） 

 

令和１０年度～   工事着手（完成した棟（施設）から順次供用開始） 

 

令和１９年度    全面供用開始 
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２． 再整備検討委員会開催スケジュール 

回数 開催予定時期 主要議題 

１ 令和６年７月 23 日（火） 

 基本計画策定の進め方について 

令和６年度から令和７年度にかけての計画策

定スケジュールを確認する。 

 基本計画構成（案）について 

基本計画全体の構成（案）及び記載予定の内容

を確認する。 

２ 令和６年 12 月 24 日（火） 

 市場関係者等の意見集約について 

７月以降、市場関係者と意見交換を重ね、再整

備に関する内容や今後の検討課題等を確認す

る。 

 再整備の方向性に関する中間報告について 

仙台市中央卸売市場の整備方針や整備方針に

掲げる重点的な取組みなどの検討状況に関す

る中間報告を実施する。 

 基本計画策定の進捗報告について 

令和７年５月の中間案作成を見据えた現時点

の検討状況に関する進捗を確認する 

３ 

令和７年３月 

   ↓ 

令和 7 年 5 月 22 日（木） 

 再整備事業費や工期、スケジュールについて 

施設計画・動線計画に基づき、再整備に要する

事業費や工期、スケジュール等の考え方を確

認する。 

 令和７年度の検討スケジュールについて 

令和７年１２月の計画策定までの検討スケジ

ュールを確認する。 

４ 令和７年８月 

 基本計画中間案について 

令和６年７月から検討を進めてきた基本計画

について、市場関係者との意見交換の状況等

も交えながら中間案を確認する。 

 パブリックコメント実施予定について 

今後実施を予定するパブリックコメントにつ

いて実施概要等を確認する。 

５ 令和７年１１月 

 パブリックコメント実施結果について 

パブリックコメントの実施結果と結果を踏ま

えた市民意見の対応方法・内容について報告

する。 

 基本計画最終案について 

パブリックコメントの実施結果等を反映した

基本計画（案）を確認する。 

６ 令和 7 年１２月 
 基本計画の策定について 

基本計画の最終案を確認する。 

 

 


