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■仙台市　橋梁点検・修繕計画【令和７年度版】
橋長 幅員

（m） （m） R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8
番号 橋名 管理 架設年次 橋種 橋長 幅員 点検年 健全度 0 R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8 主な措置内容  概算工事費（百万円）

1 青葉橋 青葉区 1968 鋼橋 80.00 12.00 R5 Ⅰ ○ － －

2 旭ケ丘住宅南４号線１号橋 青葉区 1985 ＰＣ橋 49.58 6.70 R6 Ⅱ ○ － －

3 旭ケ丘橋 青葉区 1986 ＰＣ橋 39.60 6.75 R6 Ⅱ ○ － －

4 愛宕大橋 青葉区 1975 複合橋 228.00 27.00 R5 Ⅱ ○ － －

5 荒巻橋 青葉区 1988 ＰＣ橋 9.05 9.50 R2 Ⅱ ○ － －

6 荒巻本沢大橋 青葉区 2006 ＰＣ橋 111.00 25.80 R6 Ⅰ ○ － －

7 荒巻本沢街道線跨道橋 青葉区 2007 溝橋 9.00 25.10 R4 Ⅰ ○ － －

8 荒巻本沢三丁目跨道橋 青葉区 2007 鋼橋 28.60 7.20 R6 Ⅰ ○ － －

9 荒巻本沢橋（上り） 青葉区 1979 ＰＣ橋 13.12 12.98 R2 Ⅱ ○ － －

10 荒巻本沢橋（下り） 青葉区 2008 ＰＣ橋 13.60 14.15 R2 Ⅰ ○ － －

11 石切橋 青葉区 1931 ＲＣ橋 5.80 5.50 R3 Ⅲ 修繕済 ○ － －

12 一本杉橋 青葉区 1992 ＰＣ橋 33.50 9.00 R2 Ⅱ 修繕済 ○ ○ － －

13 牛越橋 青葉区 1954 鋼橋 134.60 9.60 R6 Ⅰ ○ － －

14 梅田橋 青葉区 1963 ＲＣ橋 14.60 5.10 R3 Ⅰ ○ － －

15 梅田橋 青葉区 1982 ＰＣ橋 13.40 27.10 R2 Ⅱ ○ － －

16 梅田橋側道橋 青葉区 1978 鋼橋 29.28 1.75 R2 Ⅱ ○ － －

17 江戸横丁橋 青葉区 1986 ＲＣ橋 4.90 7.00 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

18 生瀬橋（上り） 青葉区 1939 ＲＣ橋 74.20 5.30 R6 Ⅰ ○ － －

19 生瀬橋（下り） 青葉区 1977 鋼橋 90.20 7.70 R6 Ⅱ ○ － －

20 生瀬橋側道橋 青葉区 1971 鋼橋 72.90 1.80 R6 Ⅲ ○ － －

21 大橋 青葉区 1938 ＲＣ橋 116.00 10.80 R2 Ⅰ ○ － －

22 霊屋橋 青葉区 1935 ＲＣ橋 60.60 10.10 R2 Ⅱ ○ － －

23 貝ケ森五丁目橋 青葉区 1984 鋼橋 19.30 4.50 R3 Ⅱ ○ － －

24 貝ケ森橋 青葉区 1982 ＰＣ橋 16.70 12.82 R5 Ⅰ ○ － －

25 枯木橋 青葉区 1978 ＰＣ橋 8.55 7.00 R3 Ⅰ ○ － －

26 川平一丁目１号橋 青葉区 1975 ＰＣ橋 5.30 5.14 R5 Ⅲ ○ ○ 橋梁架替 100

27 川竹橋 青葉区 1972 ＰＣ橋 10.90 7.30 R2 Ⅰ ○ － －

28 瓦山橋 青葉区 1992 ＰＣ橋 42.40 9.00 R2 Ⅱ 修繕済 ○ ○ － －

29 北根橋 青葉区 1980 ＰＣ橋 22.00 25.10 R5 Ⅱ ○ － －

30 葛岡火葬場前線一号橋 青葉区 1979 溝橋 2.30 7.40 R6 Ⅰ ○ － －

31 国見三丁目橋側道橋 青葉区 1986 鋼橋 8.00 1.85 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

32 国見三丁目橋 青葉区 1980 ＲＣ橋 4.20 7.15 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

33 黒松団地中央線橋 青葉区 1964 ＲＣ橋 10.75 12.00 R4 Ⅲ ○ ○ ○ 上部工架替
下部工補修 170

34 小石沢橋 青葉区 1986 ＲＣ橋 4.29 5.00 R5 Ⅱ ○ － －

35 こだま橋 青葉区 1970 鋼橋 14.10 4.70 R3 Ⅰ ○ － －

36 小松島小学校橋 青葉区 1967 ＲＣ橋 3.40 10.80 R2 Ⅱ ○ － －

37 小松島新堤橋 青葉区 2002 ＰＣ橋 47.80 10.00 R6 Ⅱ ○ ○ 断面修復 20

38 界橋 青葉区 1913 ＲＣ橋 4.00 9.00 R4 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ － 10

39 界橋側道橋（上り） 青葉区 1957 ＲＣ橋 4.00 1.80 R4 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ － 7

40 鹿落坂橋 青葉区 1966 ＰＣ橋 137.60 7.50 R2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 断面修復 174

41 菖蒲沢橋 青葉区 1986 ＰＣ橋 12.04 11.60 R4 Ⅰ ○ － －

42 新堤橋（上り） 青葉区 2009 ＰＣ橋 17.10 11.75 R6 Ⅰ ○ － －

43 新堤橋（下り） 青葉区 2009 ＰＣ橋 16.50 11.75 R6 Ⅰ ○ － －

44 新山手橋 青葉区 1996 ＰＣ橋 12.40 8.95 R5 Ⅰ ○ － －

45 森林公園大橋 青葉区 1985 ＰＣ橋 117.20 20.30 R4 Ⅱ ○ － －

46 杉戸橋 青葉区 1984 ＰＣ橋 12.50 4.55 R3 Ⅰ ○ － －

47 西花苑跨道橋 青葉区 1989 ＰＣ橋 24.10 13.30 R2 Ⅰ ○ － －

直近の点検結果

（令和7年3月末時点）

番号 橋名 管理 架設年次 橋種
健全度

修繕状況
点検の時期 修繕の時期

主な措置内容 概算工事費
（百万円）



■仙台市　橋梁点検・修繕計画【令和７年度版】
橋長 幅員

（m） （m） R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8
番号 橋名 管理 架設年次 橋種 橋長 幅員 点検年 健全度 0 R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8 主な措置内容  概算工事費（百万円）

直近の点検結果
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番号 橋名 管理 架設年次 橋種
健全度

修繕状況
点検の時期 修繕の時期

主な措置内容 概算工事費
（百万円）

48 第一勝山橋 青葉区 1986 ＰＣ橋 9.40 13.60 R5 Ⅱ ○ － －

49 第二勝山橋 青葉区 1968 ＰＣ橋 20.14 8.60 R2 Ⅰ ○ － －

50 台の原街道線１号橋 青葉区 1931 ＲＣ橋 4.10 9.20 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

51 高松橋 青葉区 1990 ＰＣ橋 17.80 30.00 R2 Ⅱ ○ － －

52 鶴ケ谷荒巻青葉山（その１）線橋 青葉区 1985 溝橋 20.00 40.00 R6 Ⅰ ○ － －

53 鶴ケ谷荒巻青葉山線２号橋 青葉区 1990 溝橋 9.95 35.90 R6 Ⅰ ○ － －

54 東照宮前橋 青葉区 2002 ＰＣ橋 14.50 16.70 R2 Ⅰ ○ － －

55 中江橋 青葉区 1965 ＲＣ橋 22.00 5.10 R6 Ⅱ ○ － －

56 仲の瀬橋 青葉区 1976 複合橋 241.60 24.50 R3 Ⅱ ○ － －

57 西－５ボックス 青葉区 1977 溝橋 3.00 18.60 R6 Ⅰ ○ － －

58 にわとり橋 青葉区 1965 複合橋 7.40 5.40 R6 Ⅲ 修繕済 ○ ○ － 115

59 唸坂橋 青葉区 1986 ＲＣ橋 4.64 3.95 R3 Ⅱ ○ － －

60 八幡七丁目１号線１号橋 青葉区 1988 ＰＣ橋 12.20 9.80 R5 Ⅰ ○ － －

61 葉山町１号線１号橋 青葉区 1972 ＰＣ橋 9.50 6.70 R3 Ⅰ ○ － －

62 聖橋 青葉区 1968 鋼橋 38.00 9.30 R5 Ⅲ ○ ○ ○ 塗装塗替、伸縮装置
交換、橋面防水 188

63 聖橋側道橋 青葉区 1969 ＲＣ橋 23.00 6.05 R6 Ⅱ ○ － －

64 評定河原橋 青葉区 1992 鋼橋 110.00 11.89 R4 Ⅱ ○ － －

65 藤松橋 青葉区 1975 ＰＣ橋 8.10 8.05 R3 Ⅰ ○ － －

66 双葉ケ丘橋 青葉区 1987 鋼橋 31.56 10.80 R6 Ⅰ ○ － －

67 双葉ケ丘歩道橋 青葉区 1990 鋼橋 22.60 2.70 R3 Ⅱ ○ － －

68 宝蔵院上橋 青葉区 1972 ＰＣ橋 13.90 4.80 R2 Ⅱ ○ － －

69 宝蔵院橋 青葉区 1974 ＰＣ橋 14.50 11.30 R2 Ⅱ ○ － －

70 前橋 青葉区 1965 ＰＣ橋 13.10 4.20 R3 Ⅰ ○ － －

71 万寿寺下橋 青葉区 1967 ＲＣ橋 2.99 6.00 R4 Ⅱ ○ － －

72 水の森橋 青葉区 1980 ＰＣ橋 45.40 10.80 R2 Ⅱ ○ － －

73 宮城野橋（上り） 青葉区 2017 ＰＣ橋 193.00 15.90 R6 Ⅰ ○ － －

74 宮城野橋（下り） 青葉区 2014 ＰＣ橋 193.00 15.90 R3 Ⅰ ○ － －

75 瞑想の松橋（上り） 青葉区 1986 ＰＣ橋 47.50 14.00 R6 Ⅱ ○ － －

76 瞑想の松橋（下り） 青葉区 1986 ＰＣ橋 47.50 14.00 R6 Ⅱ ○ － －

77 八木山橋 青葉区 1964 ＰＣ橋 117.00 9.30 R6 Ⅰ 修繕済 ○ ○ ○ 桁浮上り防止装置 105

78 山鳥橋 青葉区 1999 ＰＣ橋 37.30 14.80 R6 Ⅱ ○ － －

79 山屋敷橋 青葉区 1973 鋼橋 7.60 3.60 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

80 澱橋 青葉区 1961 鋼橋 137.00 12.60 R4 Ⅱ ○ － －

81 澱橋北架道橋 青葉区 1961 溝橋 7.20 16.00 R6 Ⅱ ○ － －

82 青下橋 宮城総合支所 1992 鋼橋 77.50 11.00 R5 Ⅱ ○ － －

83 青葉山橋 宮城総合支所 1975 ＰＣ橋 54.20 17.00 R5 Ⅲ ○ － －

84 赤坂橋 宮城総合支所 1967 ＰＣ橋 9.50 10.37 R5 Ⅱ ○ － －

85 赤坂橋側道橋（上流側） 宮城総合支所 2002 ＰＣ橋 13.50 3.30 R5 Ⅰ ○ － －

86 赤坂橋側道橋（下流側） 宮城総合支所 1967 ＰＣ橋 10.00 3.30 R5 Ⅱ ○ － －

87 秋保温泉愛子線動物横断ボックス 宮城総合支所 1958 溝橋 7.00 14.60 R3 Ⅰ ○ － －

88 芦見１号橋 宮城総合支所 1999 ＰＣ橋 22.00 11.00 R4 Ⅱ ○ － －

89 芦見２号橋 宮城総合支所 1999 ＰＣ橋 23.50 11.00 R4 Ⅱ ○ － －

90 石倉橋 宮城総合支所 1991 ＰＣ橋 6.70 16.80 R5 Ⅱ ○ － －

91 一本木橋 宮城総合支所 1934 ＲＣ橋 25.40 3.40 R2 Ⅲ ○ － －

92 芋沢橋 宮城総合支所 1998 ＰＣ橋 41.00 16.80 R3 Ⅱ ○ － －

93 大倉大橋 宮城総合支所 1961 鋼橋 305.54 3.90 R3 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ 断面修復 583

94 大沢跨線橋 宮城総合支所 1981 ＰＣ橋 13.50 10.80 R4 Ⅰ ○ － －



■仙台市　橋梁点検・修繕計画【令和７年度版】
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95 大沢橋 宮城総合支所 2001 鋼橋 102.00 17.80 R6 Ⅰ ○ － －

96 大堀橋 宮城総合支所 1984 ＲＣ橋 5.20 4.20 R5 Ⅰ ○ － －

97 小川橋 宮城総合支所 1974 鋼橋 25.18 8.70 R5 Ⅱ ○ － －

98 奥沢橋 宮城総合支所 1983 ＰＣ橋 7.00 5.00 R5 Ⅰ ○ － －

99 奥新川橋 宮城総合支所 1965 ＰＣ橋 8.55 3.90 R2 Ⅱ ○ － －

100 奥武士橋 宮城総合支所 1975 鋼橋 13.50 5.90 R2 Ⅱ ○ － －

101 落合橋 宮城総合支所 1965 鋼橋 20.45 4.80 R2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 撤去・架替 253

102 開高橋 宮城総合支所 1967 ＰＣ橋 6.00 4.20 R3 Ⅱ ○ － －

103 開新橋 宮城総合支所 1960 ＰＣ橋 16.00 3.65 R2 Ⅱ ○ － －

104 開成橋 宮城総合支所 2001 鋼橋 146.00 14.80 R5 Ⅱ ○ － －

105 柿崎橋 宮城総合支所 1969 鋼橋 46.85 4.30 R5 Ⅱ ○ － －

106 叶沢橋 宮城総合支所 1971 ＰＣ橋 7.89 12.30 R6 Ⅱ ○ － －

107 釜前橋 宮城総合支所 1964 ＰＣ橋 10.08 4.70 R3 Ⅱ ○ － －

108 上志田橋 宮城総合支所 1981 ＲＣ橋 4.80 5.30 R3 Ⅱ ○ － －

109 川窪橋 宮城総合支所 1961 ＰＣ橋 9.50 7.25 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

110 河窪橋 宮城総合支所 1970 ＰＣ橋 11.40 4.75 R3 Ⅱ ○ － －

111 川窪橋側道橋 宮城総合支所 1961 ＰＣ橋 12.30 3.30 R3 Ⅰ ○ － －

112 川崎橋 宮城総合支所 1964 ＲＣ橋 22.30 5.10 R2 Ⅲ ○ － －

113 木戸橋 宮城総合支所 1992 ＰＣ橋 41.00 8.20 R2 Ⅱ ○ － －

114 清瀬橋 宮城総合支所 1974 鋼橋 60.00 8.80 R6 Ⅰ ○ － －

115 葛岡霊園跨線橋 宮城総合支所 1972 ＰＣ橋 25.30 12.00 R4 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 断面修復 209

116 倉内橋 宮城総合支所 1981 ＲＣ橋 3.50 4.00 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

117 栗生橋 宮城総合支所 1960 ＰＣ橋 24.03 5.16 R2 Ⅱ ○ － －

118 栗生沢橋 宮城総合支所 1968 ＰＣ橋 9.20 4.20 R3 Ⅱ ○ － －

119 栗生新橋 宮城総合支所 1999 ＰＣ橋 29.60 18.80 R2 Ⅱ ○ － －

120 車橋 宮城総合支所 1991 ＰＣ橋 13.90 8.20 R4 Ⅰ ○ － －

121 郷林橋 宮城総合支所 1967 ＰＣ橋 8.60 3.80 R5 Ⅱ ○ － －

122 郷六橋 宮城総合支所 1970 ＲＣ橋 2.30 5.80 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

123 郷六橋 宮城総合支所 2012 ＲＣ橋 12.08 7.26 R2 Ⅱ ○ － －

124 小込沢橋 宮城総合支所 1973 ＲＣ橋 2.40 9.00 R5 Ⅱ ○ － －

125 権現橋（左） 宮城総合支所 1975 ＰＣ橋 53.40 11.50 R4 Ⅲ ○ ○ 断面修復 55

126 権現橋（右） 宮城総合支所 1975 ＰＣ橋 53.40 11.50 R4 Ⅲ ○ ○ 断面修復 37

127 斉橋 宮城総合支所 1990 ＰＣ橋 26.00 4.20 R2 Ⅱ ○ － －

128 作並宿橋 宮城総合支所 1990 鋼橋 22.80 6.20 R4 Ⅰ ○ － －

129 作並橋 宮城総合支所 2000 ＰＣ橋 29.00 4.75 R4 Ⅱ ○ － －

130 塩ノ沢橋 宮城総合支所 1956 ＲＣ橋 8.60 5.00 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

131 下愛子橋 宮城総合支所 1935 ＲＣ橋 10.67 4.30 R4 Ⅰ ○ － －

132 下倉沢橋 宮城総合支所 1975 鋼橋 5.00 5.80 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

133 宿橋 宮城総合支所 2013 ＰＣ橋 32.20 10.75 R3 Ⅱ ○ － －

134 定義温泉橋 宮城総合支所 1981 ＰＣ橋 8.45 3.70 R3 Ⅱ ○ － －

135 定義橋 宮城総合支所 1978 鋼橋 67.20 12.30 R4 Ⅰ ○ － －

136 白坂橋 宮城総合支所 1969 ＰＣ橋 8.60 4.20 R5 Ⅰ ○ － －

137 新生瀬橋 宮城総合支所 1987 複合橋 199.80 21.80 R3 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ ○ 再塗装 993

138 新落合橋 宮城総合支所 1983 鋼橋 57.60 3.10 R4 Ⅰ ○ － －

139 新澤田橋 宮城総合支所 1986 鋼橋 46.80 18.80 R2 Ⅱ ○ － －

140 新塩沢橋 宮城総合支所 1989 鋼橋 105.50 10.80 R3 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 再塗装 427

141 新綱木橋 宮城総合支所 1995 ＰＣ橋 42.20 16.80 R2 Ⅱ ○ － －
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142 新天狗橋 宮城総合支所 1959 鋼橋 56.80 5.10 R4 Ⅲ ○ － －

143 新鳴合橋 宮城総合支所 2016 ＰＣ橋 157.00 10.75 R5 Ⅰ ○ － －

144 新沼田橋 宮城総合支所 1998 ＰＣ橋 14.60 10.50 R5 Ⅰ ○ － －

145 新宮の沢橋 宮城総合支所 2003 ＰＣ橋 20.60 10.50 R6 Ⅰ ○ － －

146 セイコウ大橋 宮城総合支所 1973 鋼橋 65.00 8.80 R2 Ⅱ ○ － －

147 堰ノ沢第一橋 宮城総合支所 1996 溝橋 3.50 13.40 R6 Ⅰ ○ － －

148 堰ノ沢第二橋 宮城総合支所 1996 溝橋 3.40 11.60 R6 Ⅰ ○ － －

149 堰ノ沢第三橋 宮城総合支所 1996 溝橋 4.00 10.20 R6 Ⅰ ○ － －

150 堰ノ沢橋 宮城総合支所 1984 溝橋 5.50 11.36 R6 Ⅰ ○ － －

151 高見沢橋 宮城総合支所 1963 ＲＣ橋 10.50 6.00 R3 Ⅱ ○ － －

152 滝ノ上橋 宮城総合支所 1966 鋼橋 28.58 5.20 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

153 田沢橋 宮城総合支所 1994 ＰＣ橋 37.00 8.20 R5 Ⅰ ○ － －

154 龍沢橋 宮城総合支所 1987 ＲＣ橋 2.84 6.10 R5 Ⅰ ○ － －

155 龍沢橋 宮城総合支所 1982 鋼橋 49.80 21.00 R4 Ⅲ ○ ○ ○ 再塗装 515

156 田中橋 宮城総合支所 1993 ＰＣ橋 9.70 4.70 R5 Ⅰ ○ － －

157 堤沢橋 宮城総合支所 1982 ＰＣ橋 6.30 5.00 R5 Ⅰ ○ － －

158 綱木橋 宮城総合支所 1976 ＰＣ橋 5.34 12.80 R6 Ⅰ ○ － －

159 寺下橋 宮城総合支所 1974 鋼橋 16.48 4.70 R2 Ⅱ ○ － －

160 十開橋 宮城総合支所 1972 ＰＣ橋 14.75 5.30 R4 Ⅰ 修繕済 ○ － －

161 戸ノ内橋 宮城総合支所 2002 溝橋 7.70 8.25 R6 Ⅰ ○ － －

162 中居橋 宮城総合支所 1997 ＰＣ橋 15.71 6.20 R5 Ⅰ ○ － －

163 中沢橋 宮城総合支所 1981 鋼橋 7.00 5.00 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

164 仲芝橋 宮城総合支所 1988 ＲＣ橋 10.50 4.20 R6 Ⅳ ○ － －

165 中田橋 宮城総合支所 1970 ＰＣ橋 5.50 4.70 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

166 中山水路橋 宮城総合支所 1979 ＲＣ橋 3.30 6.40 R5 Ⅰ ○ － －

167 中山吉成１号橋 宮城総合支所 1985 ＲＣ橋 17.70 5.18 R2 Ⅱ ○ － －

168 滑沢橋 宮城総合支所 1996 ＰＣ橋 21.80 8.20 R4 Ⅰ ○ － －

169 鳴合橋 宮城総合支所 1967 鋼橋 63.22 4.20 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

170 苦地橋 宮城総合支所 1963 鋼橋 75.60 4.40 R5 Ⅱ ○ － －

171 濁又沢橋 宮城総合支所 1973 鋼橋 12.45 4.80 R3 Ⅱ 修繕済 ○ ○ － 18

172 錦ケ丘環状２号橋 宮城総合支所 1989 溝橋 15.20 25.80 R2 Ⅱ ○ － －

173 錦ケ丘橋 宮城総合支所 1988 鋼橋 37.40 26.46 R6 Ⅲ ○ ○ 再塗装 110

174 西原橋 宮城総合支所 1991 ＰＣ橋 36.10 8.20 R4 Ⅰ ○ － －

175 ニッカ橋 宮城総合支所 1968 鋼橋 34.05 8.70 R4 Ⅱ ○ － －

176 二本松橋 宮城総合支所 1971 ＲＣ橋 2.15 5.90 R6 Ⅰ ○ － －

177 沼田橋 宮城総合支所 1995 ＰＣ橋 26.32 7.80 R5 Ⅰ ○ － －

178 野川大原線１号橋 宮城総合支所 1936 ＲＣ橋 － － 未点検 ー － －

179 野川橋 宮城総合支所 1937 鋼橋 47.60 5.60 R2 Ⅱ ○ － －

180 日陰橋 宮城総合支所 1958 ＰＣ橋 20.10 5.10 R2 Ⅲ ○ ○ 橋面防水、断面修
復、伸縮装置交換 65

181 樋口沢橋 宮城総合支所 2006 ＰＣ橋 21.80 8.20 R6 Ⅰ ○ － －

182 聖沢橋 宮城総合支所 1979 鋼橋 15.52 5.80 R2 Ⅱ ○ － －

183 日向橋 宮城総合支所 1961 複合橋 52.00 5.10 R4 Ⅲ ○ ○ ○ 橋面防水
伸縮装置交換 111

184 平根橋 宮城総合支所 1981 ＰＣ橋 6.12 5.00 R5 Ⅰ ○ － －

185 二岩２号橋 宮城総合支所 1985 溝橋 2.30 5.10 R6 Ⅰ ○ － －

186 二岩橋 宮城総合支所 2000 ＰＣ橋 16.50 10.70 R4 Ⅰ ○ － －

187 不動沢橋 宮城総合支所 1975 ＰＣ橋 11.45 7.10 R3 Ⅱ ○ － －

188 洞ノ口橋 宮城総合支所 1968 ＰＣ橋 14.06 6.20 R5 Ⅰ ○ － －
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189 堀口橋 宮城総合支所 1996 溝橋 6.60 9.90 R6 Ⅰ ○ － －

190 本郷橋 宮城総合支所 2021 溝橋 2.20 6.00 R2 Ⅲ ○ ○ 【架替済】 －

191 前川橋 宮城総合支所 1981 ＰＣ橋 6.35 4.70 R5 Ⅱ ○ － －

192 南舘橋 宮城総合支所 1992 ＰＣ橋 20.20 8.20 R4 Ⅰ ○ － －

193 宮裏橋 宮城総合支所 1970 鋼橋 11.20 4.80 R3 Ⅱ ○ － －

194 宮下橋 宮城総合支所 1935 ＲＣ橋 11.40 3.80 R3 Ⅲ ○ － －

195 宮の澤橋 宮城総合支所 1966 鋼橋 18.10 4.00 R4 Ⅱ ○ － －

196 無一号橋 宮城総合支所 1977 溝橋 18.30 11.30 R6 Ⅱ ○ ○ 舗装補修
橋面断面補修 130

197 無一号橋側道橋 宮城総合支所 2019 ＲＣ橋 12.40 2.80 R6 Ⅰ ○ － －

198 向寺橋 宮城総合支所 1966 ＲＣ橋 8.62 4.10 R3 Ⅱ ○ － －

199 明仙橋 宮城総合支所 1964 ＰＣ橋 25.20 4.50 R6 Ⅰ ○ － －

200 本木橋 宮城総合支所 1991 ＰＣ橋 26.98 4.20 R5 Ⅱ ○ － －

201 屋敷平橋 宮城総合支所 1972 ＰＣ橋 9.40 5.30 R4 Ⅱ ○ － －

202 山田橋 宮城総合支所 2002 鋼橋 55.00 10.50 R6 Ⅱ ○ － －

203 山の神橋 宮城総合支所 1982 溝橋 5.20 4.80 R6 Ⅰ ○ － －

204 山野沢橋 宮城総合支所 1995 ＰＣ橋 43.32 8.20 R3 Ⅱ ○ － －

205 湯川橋 宮城総合支所 1971 鋼橋 28.20 5.30 R5 Ⅱ ○ － －

206 湯渡戸橋 宮城総合支所 1937 鋼橋 45.20 － 未点検 ー － －

207 横前橋 宮城総合支所 1965 ＲＣ橋 7.70 4.10 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

208 渡幸大橋 宮城総合支所 1971 鋼橋 131.80 8.80 R2 Ⅲ ○ ○ ○ 再塗装 347

209 青麻橋 宮城野区 1987 溝橋 3.40 12.45 R6 Ⅰ ○ － －

210 余目跨線橋 宮城野区 1981 ＰＣ橋 21.25 14.60 R6 Ⅰ ○ － －

211 余目跨線側道橋（上り） 宮城野区 2022 鋼橋 42.60 4.00 R6 Ⅰ ○ － －

212 余目跨線側道橋（下り） 宮城野区 2022 鋼橋 40.60 4.00 R6 Ⅰ ○ － －

213 安行寺橋 宮城野区 1935 ＰＣ橋 5.10 7.10 H29 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 撤去・架替 304

214 安養寺橋 宮城野区 1988 ＰＣ橋 8.50 12.60 R6 Ⅱ ○ － －

215 安養寺橋側道橋（上流側） 宮城野区 1988 鋼橋 8.50 2.00 R6 Ⅲ ○ ○ ○ 再塗装 70

216 安養寺橋側道橋（下流側） 宮城野区 1988 鋼橋 8.50 2.00 R6 Ⅲ ○ ○ 再塗装 35

217 今市橋 宮城野区 1988 ＰＣ橋 105.00 12.80 R2 Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ 橋面防水、舗装打換 216

218 今福橋 宮城野区 1981 溝橋 9.30 23.30 R4 Ⅱ ○ － －

219 岩切大橋（上流側） 宮城野区 1982 ＰＣ橋 182.00 10.30 R3 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 断面修復 497

220 岩切大橋（下流側） 宮城野区 1970 ＰＣ橋 182.00 10.30 R3 Ⅲ ○ ○ ○ 伸縮装置補修 524

221 岩切跨線橋 宮城野区 2007 鋼橋 452.00 21.80 R2 Ⅱ ○ － －

222 岩切中江新境線橋 宮城野区 1970 溝橋 2.00 7.80 R2 Ⅱ ○ － －

223 扇町２１号線２号橋 宮城野区 1978 ＰＣ橋 8.50 23.50 R4 Ⅱ ○ － －

224 扇町２１号線３号橋 宮城野区 1986 溝橋 3.40 23.70 R6 Ⅰ ○ － －

225 扇町２５号線２号橋 宮城野区 1986 ＰＣ橋 9.10 34.00 R6 Ⅱ ○ － －

226 扇町３９号線１号橋 宮城野区 1968 ＰＣ橋 9.50 13.00 R5 Ⅰ ○ － －

227 扇町橋 宮城野区 1974 ＰＣ橋 49.41 7.80 R6 Ⅲ ○ － －

228 扇町橋側道橋 宮城野区 1987 ＰＣ橋 49.36 2.80 R2 Ⅱ ○ － －

229 大井１号線橋 宮城野区 1969 ＲＣ橋 4.30 4.50 R5 Ⅱ ○ － －

230 扇町１３号線１号橋 宮城野区 1968 ＲＣ橋 3.80 22.10 R5 Ⅱ ○ － －

231 扇町３８号線１号橋 宮城野区 1968 ＰＣ橋 9.40 18.00 R5 Ⅱ ○ － －

232 大田見橋 宮城野区 1963 ＲＣ橋 18.50 13.10 R6 Ⅱ ○ － －

233 大田見橋側道橋（上流側） 宮城野区 1963 ＰＣ橋 18.40 3.67 R6 Ⅰ ○ － －

234 大田見橋側道橋（下流側） 宮城野区 1963 ＰＣ橋 18.50 3.67 R6 Ⅰ ○ － －

235 大堤橋 宮城野区 2008 ＰＣ橋 27.20 34.00 R6 Ⅰ ○ － －
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236 大樋１号橋 宮城野区 1969 ＲＣ橋 4.40 6.25 R5 Ⅱ ○ － －

237 岡田１０７号線１号橋 宮城野区 1995 ＰＣ橋 7.40 8.30 R5 Ⅰ ○ － －

238 岡田１０７号線２号橋 宮城野区 1963 ＰＣ橋 9.50 8.30 R5 Ⅰ ○ － －

239 岡田１１８号線１号橋 宮城野区 1968 ＰＣ橋 9.50 6.30 R5 Ⅰ ○ － －

240 岡田６２号線１号橋 宮城野区 1995 ＰＣ橋 9.40 6.70 R5 Ⅱ ○ － －

241 小田切西橋 宮城野区 1993 ＰＣ橋 5.30 5.30 R5 Ⅱ ○ － －

242 かさ上げ道路１号函渠 宮城野区 2019 溝橋 7.70 14.90 R4 Ⅱ ○ － －

243 かさ上げ道路２号函渠 宮城野区 2018 溝橋 11.10 6.30 R4 Ⅱ ○ － －

244 上川原２号橋 宮城野区 1973 ＲＣ橋 2.50 6.00 R6 Ⅰ ○ － －

245 亀の子橋 宮城野区 1978 ＲＣ橋 6.05 4.00 R3 Ⅰ ○ － －

246 蒲生福田線歩行者横断道 宮城野区 1958 溝橋 3.40 19.00 R4 Ⅱ ○ － －

247 川前橋 宮城野区 1986 ＲＣ橋 4.80 6.10 R5 Ⅰ ○ － －

248 観音堂西橋 宮城野区 1969 鋼橋 54.00 7.20 R3 Ⅱ ○ － －

249 北在家中袋線１号橋 宮城野区 1986 ＰＣ橋 4.30 4.45 R5 Ⅱ ○ － －

250 北畑吉ケ沢東線１号橋 宮城野区 1973 ＲＣ橋 4.40 6.20 R5 Ⅰ ○ － －

251 黒門跨線橋 宮城野区 2006 鋼橋 187.80 8.00 R5 Ⅰ ○ － －

252 黒門橋 宮城野区 1976 ＲＣ橋 3.00 4.70 R6 Ⅰ ○ － －

253 高野一号橋 宮城野区 1988 鋼橋 33.40 6.20 R4 Ⅱ ○ － －

254 高野一号橋側道橋 宮城野区 2003 鋼橋 33.40 3.80 R4 Ⅱ ○ － －

255 高野２号橋 宮城野区 1985 鋼橋 28.17 7.20 R5 Ⅰ ○ － －

256 高野川橋 宮城野区 1999 ＰＣ橋 31.10 7.20 R5 Ⅱ ○ － －

257 小鶴３号線橋 宮城野区 1965 ＰＣ橋 5.60 5.30 R5 Ⅰ ○ － －

258 小鶴４号線橋 宮城野区 1965 ＰＣ橋 5.60 5.30 R5 Ⅱ ○ － －

259 小鶴清掃工場線１号橋 宮城野区 1988 ＰＣ橋 5.30 5.30 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

260 小鶴清掃工場線３号橋 宮城野区 1987 鋼橋 9.50 5.90 R5 Ⅱ ○ － －

261 小鶴５号線橋 宮城野区 2002 溝橋 7.15 11.00 R6 Ⅰ ○ － －

262 小鶴橋 宮城野区 2004 ＰＣ橋 20.10 8.20 R5 Ⅰ ○ － －

263 幸町１号橋 宮城野区 1972 ＲＣ橋 5.30 11.70 R5 Ⅱ ○ － －

264 幸町２号橋 宮城野区 1973 ＲＣ橋 5.00 6.00 R5 Ⅰ ○ － －

265 幸橋 宮城野区 1958 ＲＣ橋 4.90 13.00 R5 Ⅱ ○ － －

266 境橋 宮城野区 1963 ＲＣ橋 4.20 6.64 R3 Ⅱ ○ － －

267 栄二丁目１２号線１号橋 宮城野区 1976 ＲＣ橋 2.20 4.70 R5 Ⅰ ○ － －

268 坂下１号橋 宮城野区 1989 溝橋 3.40 22.30 R6 Ⅱ ○ － －

269 塩釜亘理線３号橋 宮城野区 1973 溝橋 7.45 7.45 R6 Ⅰ ○ － －

270 宿在家橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 2.80 4.80 R4 Ⅱ ○ － －

271 新幹線側道岩切東線１号橋 宮城野区 1974 ＲＣ橋 3.70 5.00 R5 Ⅱ ○ － －

272 新幹線側道洞口東多賀城線１号橋 宮城野区 1974 ＲＣ橋 3.30 5.80 R5 Ⅰ ○ － －

273 新幹線側道西岩切東河橋 宮城野区 1974 ＰＣ橋 3.30 6.60 R6 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 15

274 新宿橋 宮城野区 1986 ＲＣ橋 6.30 4.00 R3 Ⅰ ○ － －

275 新燕沢橋 宮城野区 1981 ＰＣ橋 39.70 31.60 R3 Ⅱ ○ － －

276 新田大橋 宮城野区 1980 ＰＣ橋 46.66 9.80 R2 Ⅱ ○ － －

277 新田橋 宮城野区 1986 ＲＣ橋 3.60 3.70 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

278 新田東大橋 宮城野区 2001 ＰＣ橋 299.50 20.00 R3 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ 伸縮装置交換 188.074

279 新浜海岸公園橋 宮城野区 2023 複合橋 16.40 5.20 未点検 ー ○ － －

280 神明町橋 宮城野区 1978 鋼橋 44.90 7.20 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

281 水車橋 宮城野区 1996 ＰＣ橋 8.50 3.20 R5 Ⅰ ○ － －

282 仙石橋 宮城野区 1987 鋼橋 34.97 9.00 R2 Ⅱ ○ － －
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283 第一田子寺大井南橋 宮城野区 1988 ＰＣ橋 7.30 6.00 R5 Ⅱ ○ － －

284 第一鶴ケ谷６号橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 3.95 3.80 R2 Ⅲ ○ － －

285 第一富里大井南橋 宮城野区 1969 鋼橋 9.53 5.60 R2 Ⅰ ○ － －

286 第二小鶴舘前３号線橋 宮城野区 2004 ＰＣ橋 4.40 4.50 R2 Ⅲ 修繕済 ○ － －

287 第三田子南舘前線橋 宮城野区 1969 溝橋 8.00 6.60 R3 Ⅱ ○ － －

288 第一梅田橋 宮城野区 1979 鋼橋 24.89 7.20 R2 Ⅱ ○ － －

289 第一大井３号線橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 4.20 4.50 R4 Ⅱ ○ ○ － －

290 第一大井４号線橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 4.00 4.50 R4 Ⅱ ○ － －

291 第一鶴ケ谷５号橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 2.40 3.80 R2 Ⅲ ○ － －

292 第三余目南１号線橋 宮城野区 1988 ＰＣ橋 4.00 4.60 R4 Ⅱ ○ ○ － －

293 第三中土手１号線橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 4.20 4.50 R4 Ⅱ ○ ○ － －

294 第三中土手２号線橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 4.20 4.50 R4 Ⅱ ○ － －

295 第二梅田橋 宮城野区 1980 鋼橋 33.30 7.20 R2 Ⅱ ○ － －

296 高砂１号横断道 宮城野区 1976 溝橋 9.60 24.00 R6 Ⅱ ○ － －

297 高砂２号横断道 宮城野区 1976 溝橋 11.00 16.50 R6 Ⅱ ○ － －

298 高砂大橋（上流側） 宮城野区 1986 ＰＣ橋 155.50 11.60 R5 Ⅱ ○ ○ ○ 舗装打替、橋面防
水、伸縮装置交換 194

299 高砂大橋（下流側） 宮城野区 1974 ＰＣ橋 155.50 15.30 R5 Ⅰ ○ － －

300 高砂大橋側道橋 宮城野区 1986 鋼橋 155.80 3.60 R6 Ⅰ ○ － －

301 高砂橋 宮城野区 1988 鋼橋 203.30 12.80 R3 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 再塗装 951

302 高砂保育所前橋 宮城野区 1962 ＲＣ橋 4.10 6.60 R5 Ⅱ ○ － －

303 宝橋 宮城野区 1973 ＲＣ橋 4.20 6.00 R2 Ⅰ ○ － －

304 宝橋側道橋 宮城野区 1973 鋼橋 8.95 2.85 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

305 田子大橋 宮城野区 1967 鋼橋 108.00 4.60 R3 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 橋脚補修 220

306 田子大橋側道橋 宮城野区 1985 鋼橋 108.10 2.80 R3 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ 橋脚補修 265

307 田子小鶴１号橋 宮城野区 1970 ＰＣ橋 8.40 7.20 R5 Ⅰ ○ － －

308 田子寺大井南線１号橋 宮城野区 1988 鋼橋 8.20 7.20 R3 Ⅱ ○ － －

309 館下橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 5.20 10.90 R4 Ⅱ ○ － －

310 燕沢中央橋 宮城野区 1964 ＲＣ橋 6.00 4.60 R5 Ⅰ ○ － －

311 燕沢橋 宮城野区 1989 溝橋 6.10 10.50 R6 Ⅰ ○ － －

312 燕沢歩行者横断道 宮城野区 1976 溝橋 3.70 21.70 R6 Ⅰ ○ － －

313 鶴ケ谷３号橋 宮城野区 1971 ＰＣ橋 5.00 3.60 R3 Ⅱ ○ － －

314 鶴ケ谷８号線橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 4.90 3.85 R4 Ⅱ ○ － －

315 鶴ケ谷北畑横断道 宮城野区 2008 溝橋 9.30 30.00 R6 Ⅰ ○ － －

316 鶴ケ谷新田横断道（車道） 宮城野区 1987 溝橋 13.00 46.45 R6 Ⅰ 修繕済 ○ － －

317 鶴ケ谷新田横断道（歩道） 宮城野区 1987 溝橋 8.00 55.90 R6 Ⅰ 修繕済 ○ － －

318 中の坂橋 宮城野区 1969 鋼橋 41.00 4.70 R2 Ⅰ ○ － －

319 中野橋 宮城野区 1962 ＲＣ橋 4.10 8.40 R5 Ⅱ ○ － －

320 中原橋 宮城野区 1982 ＰＣ橋 10.90 10.80 R5 Ⅰ ○ － －

321 鍋沼線１号橋 宮城野区 1986 ＲＣ橋 2.20 6.90 R5 Ⅰ ○ － －

322 苦竹橋 宮城野区 1961 ＲＣ橋 22.25 11.56 R2 Ⅰ ○ － －

323 苦竹橋側道橋（上り） 宮城野区 1961 鋼橋 22.24 1.63 R2 Ⅱ ○ － －

324 苦竹橋側道橋（下り） 宮城野区 1961 鋼橋 22.24 1.63 R2 Ⅱ ○ － －

325 二本木出花線１号橋 宮城野区 2015 溝橋 2.90 10.20 R6 Ⅰ ○ － －

326 二枚橋乙橋側道橋（上流側） 宮城野区 1985 ＰＣ橋 4.20 2.20 R3 Ⅱ ○ － －

327 二枚橋乙橋側道橋（下流側） 宮城野区 1985 ＰＣ橋 4.40 2.20 R3 Ⅱ ○ － －

328 萩野橋 宮城野区 1966 ＰＣ橋 6.40 22.60 R2 Ⅱ ○ － －

329 萩野町１号橋 宮城野区 1956 溝橋 5.00 6.00 R6 Ⅰ ○ － －
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330 羽黒橋（上り） 宮城野区 1999 ＰＣ橋 24.90 12.80 R4 Ⅱ ○ － －

331 羽黒橋（下り） 宮城野区 1999 ＰＣ橋 26.90 12.80 R4 Ⅲ 修繕済 ○ ○ 断面修復 25

332 羽山橋 宮城野区 2000 ＰＣ橋 19.76 7.60 R4 Ⅱ ○ － －

333 日の出町１４号線１号橋 宮城野区 1968 ＲＣ橋 3.60 8.10 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

334 日の出町８号線１号橋 宮城野区 2016 溝橋 4.20 8.00 R5 Ⅰ ○ － －

335 平田橋 宮城野区 1931 ＲＣ橋 19.17 5.50 R3 Ⅱ ○ － －

336 平田橋側道橋 宮城野区 1931 鋼橋 22.00 1.60 R5 Ⅱ ○ － －

337 平渡橋 宮城野区 1973 鋼橋 41.72 8.00 R3 Ⅱ ○ － －

338 平柳東橋 宮城野区 1987 ＰＣ橋 3.80 7.00 R5 Ⅱ ○ － －

339 福住側道橋 宮城野区 1993 ＰＣ橋 8.80 3.20 R5 Ⅱ ○ － －

340 福住町２号線１号橋 宮城野区 1970 ＰＣ橋 8.42 8.60 R4 Ⅱ ○ － －

341 福田自転車道橋 宮城野区 1974 鋼橋 59.64 3.70 R2 Ⅰ ○ － －

342 福田新橋 宮城野区 1967 ＰＣ橋 65.15 6.80 R2 Ⅱ ○ － －

343 福田新橋側道橋 宮城野区 1981 鋼橋 64.73 2.20 R2 Ⅱ ○ － －

344 福室跨線橋 宮城野区 2006 ＰＣ橋 210.00 16.00 R2 Ⅱ ○ － －

345 藤川橋 宮城野区 1984 ＰＣ橋 18.90 25.40 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

346 曲田南橋 宮城野区 1963 ＲＣ橋 4.10 7.80 R5 Ⅲ ○ － －

347 松岡橋 宮城野区 1961 溝橋 12.10 8.30 R2 Ⅱ ○ － －

348 松岡橋側道橋（上流側） 宮城野区 1961 鋼橋 14.48 1.62 R2 Ⅱ ○ － －

349 松岡橋側道橋（下流側） 宮城野区 1961 鋼橋 14.48 1.62 R2 Ⅲ ○ ○ 洗掘防止 32

350 南蒲生西橋 宮城野区 2019 ＰＣ橋 13.51 10.95 R4 Ⅱ ○ － －

351 南蒲生橋 宮城野区 2017 ＰＣ橋 72.10 5.20 R5 Ⅰ ○ － －

352 宮城野大橋 宮城野区 1999 ＰＣ橋 376.10 21.30 R5 Ⅱ ○ － －

353 宮千代１号橋 宮城野区 1986 ＰＣ橋 5.00 11.10 R5 Ⅰ ○ － －

354 宮千代２号橋 宮城野区 1986 ＰＣ橋 7.15 16.50 R4 Ⅱ ○ － －

355 宮千代３号橋 宮城野区 1988 ＲＣ橋 5.30 16.55 R4 Ⅱ ○ － －

356 門前線１号橋 宮城野区 1986 ＰＣ橋 2.30 5.00 R5 Ⅰ ○ － －

357 六丁目苦竹線一号橋 宮城野区 1968 ＲＣ橋 3.80 24.90 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

358 六丁目苦竹線２号橋 宮城野区 1968 ＰＣ橋 8.40 26.10 R5 Ⅰ ○ － －

359 若宮橋 宮城野区 1971 ＲＣ橋 3.60 4.20 R5 Ⅰ ○ － －

360 和田新田橋 宮城野区 1984 ＰＣ橋 14.00 29.90 R2 Ⅰ ○ － －

361 赤沼南線１号橋 若林区 1981 ＰＣ橋 9.46 8.70 R5 Ⅰ ○ － －

362 揚場線１号橋 若林区 2017 溝橋 2.10 9.00 R4 Ⅰ ○ － －

363 朝日橋 若林区 1980 鋼橋 32.60 2.60 R5 Ⅲ ○ － －

364 東橋 若林区 1991 ＲＣ橋 11.40 5.80 R2 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ － 36

365 愛宕橋 若林区 2001 ＰＣ橋 102.00 14.70 R3 Ⅱ ○ － －

366 尼坪北橋 若林区 1976 ＲＣ橋 2.00 7.80 R4 Ⅱ ○ － －

367 荒井川田線１号橋 若林区 1981 ＰＣ橋 7.35 6.10 R5 Ⅰ ○ － －

368 荒井東１号線２号橋 若林区 1981 ＰＣ橋 5.36 6.10 R4 Ⅱ ○ － －

369 荒井東２号線１号橋 若林区 1981 ＰＣ橋 7.35 6.10 R4 Ⅱ ○ － －

370 荒井東２号線２号橋 若林区 1981 ＰＣ橋 5.36 6.10 R4 Ⅱ ○ － －

371 一里塚１号線１号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 5.32 6.40 R4 Ⅱ ○ － －

372 一里塚２号線１号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 5.34 6.35 R4 Ⅱ ○ － －

373 一本杉南藤田１号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 6.35 6.30 R4 Ⅰ ○ － －

374 一本松橋 若林区 2013 ＰＣ橋 30.84 6.70 R4 Ⅰ ○ － －

375 井土浦川函渠 若林区 2020 溝橋 30.42 13.00 R4 Ⅱ ○ － －

376 井土浦川西線２号橋 若林区 1996 ＲＣ橋 2.00 10.50 R4 Ⅰ ○ － －
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377 井土浦川東線１号橋 若林区 1996 ＲＣ橋 2.00 8.45 R4 Ⅰ ○ － －

378 井土新橋 若林区 1974 ＰＣ橋 45.80 12.30 R6 Ⅰ ○ － －

379 井土橋 若林区 1996 ＰＣ橋 21.10 11.50 R4 Ⅱ ○ － －

380 井土藤塚１号線１号橋 若林区 1988 ＰＣ橋 3.30 7.70 R5 Ⅱ ○ － －

381 梅ノ木南線２号橋 若林区 1958 ＰＣ橋 3.80 6.00 R3 Ⅱ ○ － －

382 円寿堂堀橋 若林区 1974 ＲＣ橋 2.10 4.60 R4 Ⅱ ○ － －

383 大口２号橋 若林区 1982 ＲＣ橋 6.50 7.40 R5 Ⅰ ○ － －

384 大堀橋 若林区 1986 ＰＣ橋 14.62 8.50 R2 Ⅱ ○ － －

385 大堀橋 若林区 1974 ＰＣ橋 14.64 12.20 R2 Ⅱ ○ － －

386 沖野五丁目２号線２号橋 若林区 1958 ＰＣ橋 2.20 4.40 R4 Ⅰ ○ － －

387 沖野河原中１号線１号橋 若林区 1986 ＲＣ橋 6.14 5.40 R4 Ⅱ ○ － －

388 かさ上げ道路３号函渠 若林区 2018 溝橋 10.70 7.50 R4 Ⅰ ○ － －

389 かさ上げ道路４号函渠 若林区 2019 溝橋 11.40 17.30 R4 Ⅰ ○ － －

390 かさ上げ道路５号函渠 若林区 2019 溝橋 10.70 7.50 R4 Ⅰ ○ － －

391 かさ上げ道路６号函渠 若林区 2019 溝橋 10.70 6.30 R4 Ⅰ ○ － －

392 かさ上げ道路７号函渠 若林区 2017 溝橋 11.40 6.00 R4 Ⅰ ○ － －

393 かさ上げ道路８号函渠 若林区 2018 溝橋 10.70 7.50 R4 Ⅰ ○ － －

394 かさ上げ道路９号函渠 若林区 2019 溝橋 11.00 15.00 R4 Ⅰ ○ － －

395 かさ上げ道路１０号函渠 若林区 2019 溝橋 11.40 10.50 R4 Ⅰ ○ － －

396 笠神３号橋 若林区 1961 溝橋 2.30 9.20 R4 Ⅰ 修繕済 ○ － －

397 霞の目沖野線一号橋 若林区 1965 ＲＣ橋 3.35 6.00 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

398 霞の目１号橋 若林区 2018 溝橋 2.10 11.44 R2 Ⅰ ○ － －

399 霞目神屋敷線１号橋 若林区 1974 ＲＣ橋 3.80 7.90 R4 Ⅱ ○ － －

400 霞目神屋敷線３号橋 若林区 1967 ＲＣ橋 3.90 8.30 R3 Ⅰ ○ － －

401 霞目南１号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 3.30 6.00 R5 Ⅲ ○ － －

402 上飯田山木７号線１号橋 若林区 1961 ＲＣ橋 3.40 5.00 R5 Ⅰ ○ － －

403 上飯田山木７号線２号橋 若林区 1961 ＲＣ橋 2.90 5.00 R5 Ⅰ ○ － －

404 河原無尻橋線１号橋 若林区 1958 ＲＣ橋 2.70 5.70 R4 Ⅱ ○ － －

405 河原無尻橋線２号橋 若林区 1963 ＲＣ橋 3.70 6.40 R3 Ⅱ ○ － －

406 北遠拾丁橋 若林区 1960 ＲＣ橋 5.00 4.60 R5 Ⅱ ○ ○ － －

407 木ノ下橋 若林区 2009 溝橋 4.40 15.60 R2 Ⅰ ○ － －

408 蔵前橋 若林区 1940 ＲＣ橋 7.70 6.30 R6 Ⅰ ○ － －

409 小在家雲落線１号橋 若林区 1960 ＲＣ橋 6.00 6.80 R5 Ⅱ ○ － －

410 五枚下り北沼向線１号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 9.45 6.70 R5 Ⅰ ○ － －

411 笹屋敷２号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 9.45 8.65 R4 Ⅱ ○ － －

412 山王前１号橋 若林区 1982 ＲＣ橋 2.20 3.80 R4 Ⅱ ○ － －

413 新幹線側道八軒小路線１号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 9.60 9.00 R4 Ⅱ ○ － －

414 新屋敷高砂堀橋 若林区 2005 溝橋 4.00 35.10 R6 Ⅰ ○ － －

415 水神１号橋 若林区 1961 ＲＣ橋 2.80 10.00 R6 Ⅰ ○ － －

416 聖願寺橋 若林区 1965 鋼橋 13.20 2.10 R3 Ⅱ ○ － －

417 十呂盤南１号３号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 3.80 5.90 R3 Ⅱ ○ － －

418 十呂盤南１号線１号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 3.80 4.70 R3 Ⅱ ○ － －

419 十呂盤南２号線１号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 3.96 6.30 R3 Ⅱ ○ － －

420 第二旭橋 若林区 1986 ＰＣ橋 46.94 8.48 R2 Ⅱ ○ － －

421 高野１号橋 若林区 1958 ＰＣ橋 5.00 4.85 R4 Ⅱ ○ － －

422 鶴代前１号橋 若林区 1988 ＰＣ橋 5.65 11.70 R4 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ － 4

423 洞円寺館線１号橋 若林区 1958 ＰＣ橋 3.87 7.23 R4 Ⅱ ○ － －
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424 遠見塚橋 若林区 1988 鋼橋 8.70 7.30 R6 Ⅰ ○ － －

425 土手畑遠西１号橋 若林区 1961 ＲＣ橋 6.00 5.20 R5 Ⅰ ○ － －

426 中島橋 若林区 1936 ＰＣ橋 4.50 3.60 R4 Ⅱ ○ ○ － －

427 中屋敷寺西１号橋 若林区 1988 ＰＣ橋 8.00 7.20 R6 Ⅰ ○ － －

428 長屋敷橋 若林区 1963 ＰＣ橋 9.05 4.50 R3 Ⅱ ○ － －

429 南材橋 若林区 1988 溝橋 9.60 8.10 R4 Ⅱ ○ － －

430 二郷堀橋 若林区 1982 ＰＣ橋 32.70 12.80 R6 Ⅰ ○ － －

431 西一番橋 若林区 1958 ＲＣ橋 3.30 6.40 R3 Ⅱ ○ － －

432 西新丁前橋 若林区 1962 ＰＣ橋 5.00 4.90 R4 Ⅱ ○ － －

433 二部谷地線１号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 5.34 6.35 R4 Ⅱ ○ － －

434 念仏田藤田線１号橋 若林区 1982 ＰＣ橋 6.30 8.50 R5 Ⅰ ○ － －

435 東六郷小学校１号橋 若林区 1961 ＲＣ橋 3.00 11.00 R5 Ⅰ ○ － －

436 広瀬橋 若林区 1959 鋼橋 126.70 22.80 R6 Ⅰ ○ － －

437 深沼橋 若林区 1935 ＲＣ橋 25.20 6.30 R3 Ⅱ ○ － －

438 深沼橋側道橋 若林区 1979 鋼橋 26.70 2.00 R3 Ⅲ ○ ○ 再塗装 30

439 藤田１号１号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 3.80 5.50 R5 Ⅱ ○ － －

440 藤田２号線１号橋 若林区 1967 ＰＣ橋 5.84 5.50 R3 Ⅰ ○ － －

441 藤田印刷団地１１号線１号橋 若林区 1967 ＲＣ橋 6.04 3.50 R3 Ⅱ ○ － －

442 藤田印刷団地１号線１号橋 若林区 1967 ＰＣ橋 4.80 4.00 R6 Ⅰ ○ － －

443 藤田北橋 若林区 1967 ＰＣ橋 6.00 6.60 R5 Ⅰ ○ － －

444 藤田中島３号線１号橋 若林区 1967 ＰＣ橋 10.40 4.80 R5 Ⅰ ○ － －

445 藤田東線２号橋 若林区 1967 ＰＣ橋 8.70 7.60 R5 Ⅰ ○ － －

446 藤田二木橋 若林区 1959 ＰＣ橋 6.10 6.40 R4 Ⅱ ○ － －

447 二木荒井線１号橋 若林区 1959 ＰＣ橋 6.34 16.00 R4 Ⅱ ○ － －

448 二木橋 若林区 1964 ＲＣ橋 4.10 10.50 R2 Ⅱ ○ － －

449 舟丁橋 若林区 1963 鋼橋 7.00 6.50 R5 Ⅱ ○ － －

450 古城西橋 若林区 1989 溝橋 4.00 6.50 R6 Ⅰ ○ － －

451 保春院橋 若林区 2012 溝橋 4.20 7.00 R6 Ⅰ ○ － －

452 本御舟丁橋 若林区 2022 ＲＣ橋 6.50 36.90 R6 Ⅰ ○ － －

453 松苗畑１号線１号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 7.55 6.30 R5 Ⅰ ○ － －

454 松苗畑四ツ谷線１号橋 若林区 1974 ＰＣ橋 6.95 7.50 R4 Ⅱ ○ － －

455 松原上３号橋 若林区 1962 ＲＣ橋 3.50 9.00 R4 Ⅱ ○ － －

456 松原上４号橋 若林区 1930 ＲＣ橋 3.80 3.50 R4 Ⅱ ○ － －

457 南鍛冶町橋 若林区 2022 ＰＣ橋 183.00 16.50 R6 Ⅰ ○ － －

458 南田中線１号橋 若林区 1984 溝橋 2.10 4.70 R3 Ⅱ ○ － －

459 南田中線２号橋 若林区 1958 ＰＣ橋 3.70 6.00 R3 Ⅱ ○ － －

460 南長沼藤田東１号線１号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 4.26 6.30 R4 Ⅱ ○ － －

461 南長沼藤田東２号線１号橋 若林区 1984 ＲＣ橋 4.25 6.30 R4 Ⅱ ○ － －

462 宮沢橋 若林区 1955 鋼橋 139.40 6.50 R6 Ⅰ ○ － －

463 宮沢橋側道橋（上流側） 若林区 1975 鋼橋 139.40 2.30 R6 Ⅰ ○ － －

464 宮沢橋側道橋（下流側） 若林区 1974 鋼橋 139.40 2.30 R6 Ⅰ ○ － －

465 門暮東山路線１号橋 若林区 1964 溝橋 8.20 10.85 R2 Ⅱ ○ － －

466 薬師堂跨線橋 若林区 2005 複合橋 69.40 22.80 R6 Ⅰ ○ － －

467 矢取東３号線１号橋 若林区 1981 ＰＣ橋 5.36 6.10 R4 Ⅱ ○ － －

468 大和町３号線１号橋 若林区 1958 ＲＣ橋 2.55 7.40 R4 Ⅱ ○ － －

469 閖上大橋 若林区 1972 ＰＣ橋 541.70 9.30 R2 Ⅲ 修繕済 ○ － －

470 連坊小路跨線橋 若林区 1994 複合橋 24.00 20.80 R3 Ⅱ ○ － －
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471 連坊橋 若林区 2022 ＰＣ橋 124.00 22.50 R6 Ⅰ ○ － －

472 六丁目橋 若林区 1993 ＰＣ橋 137.00 8.00 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

473 六丁目柳堀東線２号橋 若林区 2003 ＰＣ橋 3.10 7.90 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

474 相ノ原橋 太白区 1993 ＲＣ橋 68.00 13.00 R4 Ⅰ ○ － －

475 赤石橋 太白区 1931 鋼橋 86.52 8.40 R6 Ⅱ ○ － －

476 赤石橋側道橋 太白区 1999 鋼橋 45.76 1.90 R6 Ⅰ ○ － －

477 穴田橋 太白区 1924 ＲＣ橋 2.00 3.60 R4 Ⅰ ○ － －

478 洗坂橋 太白区 1986 溝橋 3.60 23.10 R6 Ⅰ ○ － －

479 伊古田橋 太白区 1969 鋼橋 33.30 6.30 R2 Ⅱ ○ － －

480 伊古田橋側道橋 太白区 1991 鋼橋 33.60 3.30 R6 Ⅰ ○ － －

481 石塚橋 太白区 1986 ＲＣ橋 2.20 3.90 R3 Ⅱ ○ － －

482 一ノ橋 太白区 1976 ＰＣ橋 6.00 10.60 R4 Ⅰ ○ － －

483 岩の川公園橋 太白区 1970 溝橋 3.60 25.00 R6 Ⅰ ○ － －

484 岩の川橋 太白区 1959 鋼橋 20.70 7.00 R6 Ⅰ ○ － －

485 岩の川橋 太白区 1977 鋼橋 19.00 4.80 R4 Ⅰ ○ － －

486 岩の川橋側道橋（上流側） 太白区 1988 鋼橋 29.90 2.80 R6 Ⅰ ○ － －

487 岩の川橋側道橋（下流側） 太白区 1988 鋼橋 27.60 2.00 R6 Ⅰ ○ － －

488 後田川橋（上流側） 太白区 1978 ＰＣ橋 17.70 18.00 R3 Ⅱ ○ － －

489 後田川橋（下流側） 太白区 1978 ＰＣ橋 17.70 18.00 R3 Ⅱ ○ － －

490 後田橋 太白区 1983 ＰＣ橋 8.45 8.70 R4 Ⅱ ○ － －

491 内手前昭和前橋 太白区 2018 ＰＣ橋 2.10 5.20 R5 Ⅰ ○ － －

492 生出橋 太白区 1977 鋼橋 101.00 8.20 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

493 生出橋側道橋 太白区 1953 鋼橋 92.00 4.00 R3 Ⅱ ○ － －

494 大貝橋 太白区 1968 ＰＣ橋 30.00 3.50 R2 Ⅱ ○ － －

495 大血沢橋 太白区 1987 ＰＣ橋 8.15 4.50 R3 Ⅱ ○ － －

496 大野田清水線１号橋 太白区 1974 ＰＣ橋 4.00 4.60 R4 Ⅰ ○ － －

497 大野田橋 太白区 1983 ＰＣ橋 8.00 7.20 R4 Ⅰ ○ － －

498 大野田東橋 太白区 1973 鋼橋 21.50 4.70 R4 Ⅱ ○ － －

499 大野田東橋側道橋 太白区 1996 鋼橋 22.10 3.80 R5 Ⅰ ○ － －

500 落合橋 太白区 1988 ＰＣ橋 9.00 8.20 R3 Ⅱ ○ － －

501 落合橋歩道橋 太白区 1965 鋼橋 12.00 1.75 R3 Ⅱ ○ － －

502 小原街道線１号橋 太白区 1987 ＰＣ橋 8.55 5.00 R4 Ⅰ ○ － －

503 鈎取横断道 太白区 1970 溝橋 4.00 37.90 R6 Ⅰ ○ － －

504 鈎取橋 太白区 1983 ＰＣ橋 22.50 9.00 R2 Ⅱ ○ － －

505 鈎取橋 太白区 2014 ＰＣ橋 18.10 14.80 R2 Ⅱ ○ － －

506 鈎取八幡線跨道橋 太白区 2015 ＲＣ橋 17.50 29.80 R4 Ⅰ ○ － －

507 欠上橋 太白区 1986 ＲＣ橋 3.30 4.50 R5 Ⅰ ○ － －

508 籠ノ瀬橋 太白区 1961 ＲＣ橋 3.50 6.00 R3 Ⅱ ○ － －

509 金洗沢橋 太白区 1941 ＲＣ橋 5.46 6.50 R3 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ － 35

510 金洗沢橋側道橋（上流側） 太白区 1941 鋼橋 7.00 2.00 R3 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ － 9

511 金洗沢橋側道橋（下流側） 太白区 1959 ＰＣ橋 7.20 2.00 R3 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ － 5

512 鹿野橋 太白区 1998 ＰＣ橋 5.00 16.30 R4 Ⅰ ○ － －

513 兜塚橋 太白区 1980 ＰＣ橋 9.70 9.30 R2 Ⅱ ○ ○ 断面修復 31

514 兜塚橋側道橋（上流側） 太白区 1978 鋼橋 11.00 1.80 R2 Ⅲ ○ ○ 再塗装 47

515 兜塚橋側道橋（下流側） 太白区 1978 鋼橋 8.40 1.62 R2 Ⅲ ○ ○ 再塗装 42

516 鎌ケ淵１号線１号橋 太白区 1987 ＲＣ橋 2.60 6.50 R5 Ⅰ ○ － －

517 榧木橋 太白区 1979 ＰＣ橋 9.60 8.00 R4 Ⅰ ○ － －
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518 萱野橋 太白区 1959 ＲＣ橋 4.20 7.85 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

519 烏宮前街道線２号橋 太白区 1989 溝橋 4.50 20.00 R6 Ⅰ ○ － －

520 唐松橋 太白区 1977 鋼橋 32.50 8.80 R4 Ⅱ ○ － －

521 川添橋 太白区 1995 鋼橋 80.00 13.00 R4 Ⅰ ○ － －

522 川前橋 太白区 1987 溝橋 8.40 7.70 R2 Ⅱ ○ － －

523 北中跨道橋 太白区 1973 ＰＣ橋 45.00 4.80 R5 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ ひびわれ補修 78

524 木流堀脇線１号橋 太白区 1978 ＲＣ橋 5.10 6.00 R4 Ⅰ ○ － －

525 木流堀脇線２号橋 太白区 1983 ＲＣ橋 5.10 6.00 R4 Ⅰ ○ － －

526 杵塚橋 太白区 1972 鋼橋 30.00 7.80 R6 Ⅰ ○ － －

527 木場跡橋 太白区 1980 ＰＣ橋 8.50 30.10 R6 Ⅰ ○ － －

528 九九田橋 太白区 1973 鋼橋 28.60 4.70 R2 Ⅱ ○ ○ 橋面防水、断面修
復、伸縮装置交換 107

529 熊野宮橋 太白区 1972 鋼橋 31.70 4.80 R3 Ⅱ ○ － －

530 栗木橋 太白区 1961 鋼橋 78.05 4.70 R3 Ⅱ ○ － －

531 恵通中央橋 太白区 1964 ＲＣ橋 3.50 10.10 R3 Ⅱ ○ － －

532 欠の沢橋 太白区 1988 ＲＣ橋 3.00 4.60 R5 Ⅰ ○ － －

533 小井土橋 太白区 1992 ＰＣ橋 9.40 7.80 R5 Ⅰ ○ － －

534 越路橋 太白区 1986 ＲＣ橋 3.10 3.70 R2 Ⅲ ○ ○ 断面修復 20

535 郡山跨道橋 太白区 1992 ＰＣ橋 36.00 6.40 R2 Ⅱ ○ － －

536 郡山中央橋 太白区 1971 ＲＣ橋 3.80 7.80 R5 Ⅰ ○ － －

537 郡山橋 太白区 1955 ＲＣ橋 3.20 8.10 R6 Ⅱ ○ － －

538 郡山橋 太白区 1991 ＰＣ橋 20.00 2.80 R4 Ⅰ ○ － －

539 腰廻橋 太白区 1978 ＲＣ橋 6.00 4.00 R6 Ⅰ ○ － －

540 腰廻橋歩道橋 太白区 1978 鋼橋 6.30 1.50 R3 Ⅱ ○ － －

541 金剛沢橋 太白区 1962 ＰＣ橋 7.00 8.15 R3 Ⅱ ○ － －

542 境堰場線１号橋 太白区 1993 ＰＣ橋 8.50 5.00 R5 Ⅰ ○ － －

543 境田跨道橋 太白区 1973 ＰＣ橋 39.10 3.80 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

544 境橋 太白区 1963 ＲＣ橋 11.80 7.20 R3 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ － 16

545 境橋歩道橋 太白区 1963 鋼橋 13.40 1.80 R3 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ － 9

546 坂下橋 太白区 1971 鋼橋 28.90 4.70 R2 Ⅱ ○ － －

547 皿屋敷橋 太白区 2011 ＰＣ橋 36.30 12.80 R4 Ⅰ ○ － －

548 笊川橋（上流側） 太白区 1975 ＰＣ橋 28.30 18.00 R3 Ⅱ ○ － －

549 笊川橋（下流側） 太白区 1980 ＰＣ橋 28.30 18.00 R4 Ⅱ ○ － －

550 三軒橋 太白区 1989 ＰＣ橋 6.35 5.20 R3 Ⅱ ○ － －

551 三ノ橋 太白区 1975 ＰＣ橋 6.00 10.60 R4 Ⅰ ○ － －

552 鹿落観音橋 太白区 1988 ＲＣ橋 4.10 8.30 R2 Ⅱ ○ － －

553 清水川橋 太白区 1934 ＲＣ橋 7.40 8.10 R3 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ 舗装補修 13

554 清水川橋側道橋（上り） 太白区 1989 ＰＣ橋 6.30 2.20 R4 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ ひびわれ補修 5

555 清水川橋側道橋（下り） 太白区 1989 ＰＣ橋 5.80 2.20 R4 Ⅱ 修繕済 ○ ○ ○ ひびわれ補修 4

556 下の内笊川線１号橋 太白区 1982 ＰＣ橋 12.00 5.80 R5 Ⅰ ○ － －

557 下の内橋 太白区 1969 鋼橋 33.30 4.80 R4 Ⅱ ○ － －

558 下の内六反田線１号橋 太白区 1979 ＰＣ橋 16.70 12.00 R2 Ⅱ ○ － －

559 下の内六反田２号橋 太白区 1979 ＰＣ橋 12.60 12.00 R4 Ⅰ ○ － －

560 下古川橋 太白区 1969 鋼橋 32.20 3.80 R2 Ⅱ ○ － －

561 昭和裏神明１号橋 太白区 1978 ＲＣ橋 2.30 6.70 R4 Ⅰ ○ － －

562 昭和裏神明２号橋 太白区 1978 ＲＣ橋 2.40 6.60 R4 Ⅰ ○ － －

563 昭和前線橋 太白区 1973 ＲＣ橋 3.00 4.55 R4 Ⅰ ○ － －

564 四郎丸昭和前１号線１号橋 太白区 1975 ＰＣ橋 3.00 4.60 R4 Ⅰ ○ － －
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565 四郎丸神明２号線１号橋 太白区 1989 ＲＣ橋 2.50 6.50 R5 Ⅰ ○ － －

566 四郎丸渡道４号線１号橋 太白区 1986 ＰＣ橋 4.00 6.50 R3 Ⅱ ○ － －

567 新岩の川橋 太白区 1987 ＰＣ橋 15.00 22.80 R3 Ⅱ ○ － －

568 新幹線側道大野田諏訪１号橋 太白区 1974 ＰＣ橋 18.80 5.20 R4 Ⅰ ○ － －

569 新橋（上流側） 太白区 1994 鋼橋 32.40 6.00 R2 Ⅱ ○ － －

570 新橋（下流側） 太白区 1994 鋼橋 31.80 4.75 R2 Ⅱ ○ － －

571 新屋敷前橋 太白区 1980 ＰＣ橋 8.45 3.50 R2 Ⅱ ○ － －

572 伸友橋 太白区 1966 ＰＣ橋 10.40 6.70 R4 Ⅰ ○ － －

573 瑞鳳殿橋 太白区 1986 ＲＣ橋 2.20 5.00 R3 Ⅱ ○ － －

574 杉の下橋 太白区 1971 鋼橋 31.80 6.30 R2 Ⅱ ○ － －

575 砂押橋 太白区 1959 ＲＣ橋 10.00 6.80 R3 Ⅱ ○ － －

576 砂押橋歩道橋（上流側） 太白区 1959 鋼橋 10.40 2.00 R3 Ⅱ ○ － －

577 砂押橋歩道橋（下流側） 太白区 1959 鋼橋 9.60 2.00 R3 Ⅱ ○ － －

578 砂押町３号線１号橋 太白区 1960 ＰＣ橋 5.90 5.10 R3 Ⅱ ○ － －

579 仙台西高校前線２号橋 太白区 1987 溝橋 4.40 27.30 R6 Ⅰ ○ － －

580 第１号管理橋 太白区 1980 鋼橋 13.46 7.00 R2 Ⅱ ○ － －

581 太白大橋 太白区 1994 複合橋 625.85 22.80 R3 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ 排水管補修 675

582 太白山第一橋 太白区 1975 ＰＣ橋 53.60 4.80 R4 Ⅰ ○ － －

583 大八板橋線一号橋 太白区 1997 ＰＣ橋 15.00 9.20 R2 Ⅱ ○ － －

584 大仏橋 太白区 1969 鋼橋 24.70 4.80 R2 Ⅲ ○ － －

585 大仏橋 太白区 1994 ＰＣ橋 15.50 7.50 R5 Ⅰ ○ － －

586 平橋 太白区 1973 ＰＣ橋 8.55 7.00 R5 Ⅰ ○ － －

587 高田下橋 太白区 1972 ＲＣ橋 8.00 4.10 R5 Ⅱ ○ － －

588 高田前橋 太白区 1986 ＲＣ橋 4.40 3.60 R3 Ⅱ ○ － －

589 高橋 太白区 1955 ＲＣ橋 5.50 4.60 R2 Ⅱ ○ － －

590 多賀橋 太白区 1989 ＰＣ橋 5.20 11.50 R3 Ⅰ ○ － －

591 宝橋 太白区 2002 ＰＣ橋 20.20 40.80 R5 Ⅰ ○ － －

592 坪沼根添館線一号橋 太白区 1975 溝橋 4.50 8.00 R6 Ⅰ ○ － －

593 坪山橋 太白区 1976 鋼橋 8.00 4.60 R3 Ⅱ ○ － －

594 土手内三丁目３号線１号橋 太白区 1982 ＰＣ橋 2.20 3.00 R3 Ⅱ ○ － －

595 土手内三丁目６号線１号橋 太白区 1982 ＲＣ橋 2.20 7.15 R3 Ⅰ ○ － －

596 寺浦橋 太白区 1992 溝橋 3.50 9.00 R6 Ⅰ ○ － －

597 富沢川橋（上流側） 太白区 1978 ＰＣ橋 7.30 18.10 R2 Ⅱ ○ － －

598 富沢川橋（下流側） 太白区 1978 ＰＣ橋 7.34 18.00 R2 Ⅱ ○ － －

599 富沢南橋 太白区 1999 複合橋 34.40 25.00 R5 Ⅰ ○ － －

600 鳥居原北橋 太白区 1965 ＲＣ橋 4.70 3.80 R4 Ⅰ ○ － －

601 鳥居原南橋 太白区 1963 ＲＣ橋 4.20 4.60 R3 Ⅱ ○ － －

602 中荒井橋 太白区 1981 ＲＣ橋 3.10 3.30 R3 Ⅱ ○ － －

603 中岩橋 太白区 1969 鋼橋 13.46 7.20 R2 Ⅱ ○ － －

604 長岫橋 太白区 1968 ＰＣ橋 6.00 6.50 R4 Ⅰ ○ － －

605 長田中沢第一号橋 太白区 1987 ＰＣ橋 12.50 5.80 R5 Ⅰ ○ － －

606 中田前沖境線１号橋 太白区 1989 ＰＣ橋 6.90 6.90 R4 Ⅰ ○ － －

607 中田町境１号線２号橋 太白区 1994 溝橋 2.20 7.60 R6 Ⅰ ○ － －

608 長町公民館前通線１号橋 太白区 1983 溝橋 8.20 5.10 R6 Ⅰ ○ － －

609 長町新田橋 太白区 1981 ＰＣ橋 13.50 5.20 R5 Ⅰ ○ － －

610 中谷橋 太白区 1971 ＲＣ橋 5.00 6.50 R2 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ － 25

611 名取１号橋（上り） 太白区 1975 鋼橋 95.40 15.50 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －
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612 名取１号橋（下り） 太白区 1982 鋼橋 95.40 12.00 R2 Ⅲ 修繕済 ○ － －

613 名取２号橋（上り） 太白区 1975 鋼橋 97.10 12.00 R2 Ⅲ 修繕済 ○ ○ － －

614 名取２号橋（下り） 太白区 1975 鋼橋 97.10 12.00 R2 Ⅲ 修繕済 ○ － －

615 名取橋 太白区 1991 鋼橋 470.00 13.30 R5 Ⅱ ○ － －

616 鍋田橋 太白区 1986 ＲＣ橋 3.30 4.30 R5 Ⅲ ○ － －

617 名召橋 太白区 1983 ＲＣ橋 8.75 8.60 R4 Ⅰ ○ － －

618 成田内橋 太白区 1993 ＲＣ橋 3.60 8.25 R3 Ⅱ ○ － －

619 南部橋 太白区 1927 ＲＣ橋 13.00 8.00 R4 Ⅰ ○ － －

620 南部橋側道橋（上り） 太白区 1974 鋼橋 16.00 1.80 R4 Ⅰ ○ － －

621 南部橋側道橋（下り） 太白区 1974 鋼橋 16.00 1.80 R4 Ⅰ ○ － －

622 西－１ボックス 太白区 1992 溝橋 4.50 15.80 R6 Ⅰ ○ － －

623 西－２ボックス 太白区 1992 溝橋 5.50 16.90 R6 Ⅰ ○ － －

624 西沢橋 太白区 1955 ＲＣ橋 9.60 7.50 R3 Ⅱ ○ － －

625 西沢橋歩道橋（上流側） 太白区 1955 鋼橋 9.20 2.00 R3 Ⅱ ○ － －

626 西沢橋歩道橋（下流側） 太白区 1955 鋼橋 9.20 2.00 R3 Ⅱ ○ － －

627 西多賀三丁目１号橋 太白区 1983 ＰＣ橋 5.50 7.20 R3 Ⅱ ○ － －

628 西多賀四丁目３号線１号橋 太白区 1992 ＰＣ橋 12.60 7.20 R5 Ⅰ ○ － －

629 西中田一丁目５号線１号橋 太白区 1974 ＲＣ橋 2.50 4.40 R4 Ⅰ ○ － －

630 二ノ橋 太白区 1976 ＰＣ橋 6.00 13.60 R4 Ⅰ ○ － －

631 沼山北橋 太白区 1976 ＲＣ橋 9.60 10.00 R2 Ⅱ ○ － －

632 野添橋 太白区 1979 溝橋 10.20 28.10 R4 Ⅰ ○ － －

633 八幡中橋 太白区 1973 ＰＣ橋 4.50 6.80 R6 Ⅰ ○ － －

634 原田谷地田東線１号橋 太白区 1982 ＰＣ橋 4.00 6.00 R5 Ⅰ ○ － －

635 東大野田４号線１号橋 太白区 1980 鋼橋 18.50 7.00 R3 Ⅲ 修繕済 ○ ○ － －

636 東大野田６号線１号橋 太白区 1998 溝橋 3.60 14.30 R6 Ⅰ ○ － －

637 東大野田こ道橋 太白区 1992 鋼橋 29.30 15.70 R3 Ⅰ ○ － －

638 東沢橋 太白区 1954 ＲＣ橋 8.10 7.50 R3 Ⅱ ○ － －

639 東沢橋歩道橋（上流側） 太白区 1954 鋼橋 8.50 2.00 R3 Ⅱ ○ － －

640 東沢橋歩道橋（下流側） 太白区 1954 鋼橋 8.50 2.00 R3 Ⅱ ○ － －

641 二ツ沢１号橋 太白区 1973 ＰＣ橋 5.80 6.70 R5 Ⅰ ○ － －

642 二ツ沢２号橋 太白区 1973 ＰＣ橋 6.00 7.40 R5 Ⅰ ○ － －

643 人来田西人来田東線１号橋 太白区 2005 溝橋 4.00 10.00 R6 Ⅰ ○ － －

644 ひより台大橋 太白区 2015 鋼橋 290.00 15.30 R4 Ⅰ ○ － －

645 袋原市場前線１号橋 太白区 1976 ＰＣ橋 8.50 7.10 R5 Ⅰ ○ － －

646 袋原東住宅線１号橋 太白区 1973 ＲＣ橋 5.00 6.40 R5 Ⅰ ○ － －

647 二ツ沢橋 太白区 1990 ＰＣ橋 9.00 9.50 R5 Ⅰ ○ － －

648 舟木橋 太白区 1933 ＰＣ橋 3.65 10.43 R6 Ⅰ ○ － －

649 堀の内橋 太白区 1984 ＰＣ橋 12.90 7.00 R4 Ⅰ ○ － －

650 本郷坂ノ下線一号橋 太白区 1987 溝橋 2.50 18.90 R6 Ⅰ ○ － －

651 ポンプ場前橋 太白区 1986 ＰＣ橋 4.30 3.00 R3 Ⅰ ○ － －

652 前街道線１号橋 太白区 1975 ＲＣ橋 3.50 3.60 R4 Ⅰ ○ － －

653 馬尾坂橋歩道橋 太白区 1995 ＰＣ橋 21.30 4.90 R5 Ⅰ ○ － －

654 増田街道線１号橋 太白区 1986 ＲＣ橋 2.90 6.10 R3 Ⅱ ○ － －

655 増田街道線２号橋 太白区 1986 ＲＣ橋 2.60 6.60 R3 Ⅰ ○ － －

656 又六橋 太白区 1989 ＰＣ橋 10.20 8.00 R4 Ⅰ ○ － －

657 町北橋 太白区 1972 ＰＣ橋 11.80 4.70 R5 Ⅰ ○ － －

658 町西街道線１号橋 太白区 1967 ＲＣ橋 2.40 4.25 R4 Ⅰ ○ － －
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659 緑ケ丘橋 太白区 1998 ＰＣ橋 8.05 23.30 R3 Ⅱ ○ － －

660 南青葉台３号線１号橋 太白区 1983 ＰＣ橋 7.05 6.30 R4 Ⅰ ○ － －

661 南小泉茂庭１号橋 太白区 1975 ＰＣ橋 8.80 43.00 R4 Ⅱ ○ － －

662 南ノ西２号１号橋 太白区 1984 ＲＣ橋 3.40 3.20 R4 Ⅱ ○ － －

663 向根橋 太白区 1989 溝橋 2.50 11.90 R6 Ⅰ ○ － －

664 向山四丁目橋 太白区 1988 ＰＣ橋 4.30 9.30 R2 Ⅲ ○ ○ 断面修復 70

665 村田街道線１号橋 太白区 1981 ＲＣ橋 2.40 3.60 R5 Ⅰ ○ － －

666 元袋橋（上流側） 太白区 1993 ＰＣ橋 19.70 16.75 R4 Ⅰ ○ － －

667 元袋橋（下流側） 太白区 1993 ＰＣ橋 19.70 16.75 R4 Ⅰ ○ － －

668 茂庭１号線１号橋 太白区 1994 溝橋 3.00 10.50 R6 Ⅰ ○ － －

669 茂庭大橋 太白区 1992 鋼橋 170.00 11.50 R5 Ⅰ ○ － －

670 茂庭佐保山線一号橋 太白区 1986 ＲＣ橋 5.50 4.70 R5 Ⅰ ○ － －

671 茂庭佐保山線二号橋 太白区 1986 ＲＣ橋 6.00 4.70 R4 Ⅰ ○ － －

672 茂庭浄水場前線一号橋 太白区 1987 溝橋 2.50 8.50 R6 Ⅰ ○ － －

673 八木山本町二丁目２４号線１号橋 太白区 1971 ＰＣ橋 3.90 2.10 R2 Ⅱ ○ － －

674 谷地田西１号線１号橋 太白区 1971 溝橋 2.90 11.60 R6 Ⅰ ○ － －

675 柳生川西関場線１号橋 太白区 1991 ＰＣ橋 3.70 4.20 R5 Ⅰ ○ － －

676 柳生北原１号橋 太白区 1981 ＲＣ橋 2.50 4.40 R5 Ⅰ ○ － －

677 柳生北原２号橋 太白区 1981 ＲＣ橋 2.80 4.90 R5 Ⅰ ○ － －

678 米川橋 太白区 1967 ＲＣ橋 3.60 6.70 R3 Ⅱ ○ － －

679 秋保大橋 秋保総合支所 1989 鋼橋 135.00 8.20 R2 Ⅲ ○ ○ 再塗装 225

680 麻畑橋 秋保総合支所 1982 溝橋 5.30 5.20 R6 Ⅰ ○ － －

681 阿弥陀橋 秋保総合支所 1984 ＰＣ橋 7.30 11.00 R6 Ⅰ ○ － －

682 石神橋 秋保総合支所 1982 溝橋 4.20 6.20 R5 Ⅱ ○ － －

683 石神橋 秋保総合支所 1970 ＰＣ橋 5.00 6.90 R6 Ⅰ 修繕済 ○ － －

684 芋生橋 秋保総合支所 1996 ＰＣ橋 15.00 8.20 R4 Ⅰ ○ － －

685 追の沢橋 秋保総合支所 1981 鋼橋 9.10 4.20 R3 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ 【架替済】 58

686 獺沢川歩道橋 秋保総合支所 2018 鋼橋 11.90 2.00 R4 Ⅰ ○ － －

687 獺沢橋 秋保総合支所 1977 ＰＣ橋 21.20 7.50 R2 Ⅱ ○ － －

688 加沢新田線１号橋 秋保総合支所 1982 溝橋 2.30 9.00 R6 Ⅰ ○ － －

689 鰍滝橋 秋保総合支所 2001 ＰＣ橋 72.30 4.10 R3 Ⅲ ○ － －

690 観音橋 秋保総合支所 1969 ＰＣ橋 6.00 5.00 R3 Ⅱ ○ － －

691 国久橋 秋保総合支所 1968 鋼橋 22.50 6.95 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

692 小滝沢橋 秋保総合支所 1982 鋼橋 44.80 10.80 R4 Ⅱ ○ － －

693 境野橋 秋保総合支所 1978 鋼橋 29.70 10.30 R3 Ⅱ ○ ○ ○ 再塗装 135

694 下渡橋 秋保総合支所 1976 ＰＣ橋 15.60 8.00 R2 Ⅱ ○ － －

695 下渡橋側道橋 秋保総合支所 1976 ＲＣ橋 7.84 5.30 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

696 下原橋 秋保総合支所 1958 溝橋 6.60 29.00 R6 Ⅰ ○ － －

697 新秋保橋 秋保総合支所 1995 鋼橋 28.60 12.00 R2 Ⅲ ○ ○ 伸縮装置補修 80

698 杉沢橋 秋保総合支所 1977 ＰＣ橋 10.00 4.20 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

699 菅刈橋 秋保総合支所 1987 鋼橋 46.00 9.20 R6 Ⅰ ○ － －

700 鈴欄橋 秋保総合支所 1982 ＰＣ橋 6.00 2.90 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

701 仙台山寺線１号橋 秋保総合支所 1962 溝橋 3.00 7.90 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

702 竹ノ内橋 秋保総合支所 2016 鋼橋 96.00 12.50 R4 Ⅰ ○ － －

703 館国久線１号橋 秋保総合支所 1970 ＲＣ橋 6.30 4.80 R3 Ⅱ ○ － －

704 舘下橋 秋保総合支所 1967 鋼橋 41.00 5.30 R5 Ⅲ ○ － －

705 戸森橋 秋保総合支所 1965 溝橋 4.50 6.80 R6 Ⅰ ○ － －
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706 中屋敷橋 秋保総合支所 1978 溝橋 2.40 10.60 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

707 新田橋 秋保総合支所 1962 ＰＣ橋 5.00 4.40 R2 Ⅲ 修繕済 ○ － －

708 西向橋 秋保総合支所 1989 鋼橋 37.50 9.20 R2 Ⅱ ○ － －

709 覗橋 秋保総合支所 1985 ＲＣ橋 32.00 21.00 R3 Ⅱ ○ － －

710 萩の坂橋 秋保総合支所 1963 ＰＣ橋 11.80 6.40 R6 Ⅰ ○ － －

711 畑沢橋 秋保総合支所 1973 ＰＣ橋 8.00 4.60 R3 Ⅱ ○ － －

712 馬場新川線動物横断道 秋保総合支所 1982 溝橋 5.00 8.00 R4 Ⅱ ○ － －

713 浜井橋 秋保総合支所 1935 溝橋 3.10 7.80 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

714 羽山橋 秋保総合支所 1968 鋼橋 60.40 6.70 R2 Ⅲ 修繕済 ○ ○ － －

715 昼野橋 秋保総合支所 1972 鋼橋 33.10 8.40 R3 Ⅱ ○ － －

716 深野橋 秋保総合支所 1966 鋼橋 49.10 6.80 R6 Ⅰ ○ － －

717 不動滝橋 秋保総合支所 1977 鋼橋 70.30 7.20 R2 Ⅱ ○ － －

718 摩賀院山諏訪北線１号橋 秋保総合支所 1962 ＰＣ橋 9.40 3.40 R3 Ⅱ ○ － －

719 摩賀院山諏訪北線２号橋 秋保総合支所 1959 ＲＣ橋 4.50 3.10 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

720 向田橋 秋保総合支所 1969 ＰＣ橋 5.40 4.80 R6 Ⅰ ○ － －

721 本砂金橋 秋保総合支所 1987 鋼橋 35.50 9.20 R6 Ⅰ ○ － －

722 本小屋橋 秋保総合支所 1962 ＲＣ橋 3.60 9.95 R2 Ⅱ 修繕済 ○ ○ － －

723 谷地漆方線１号橋 秋保総合支所 2000 ＰＣ橋 10.40 6.20 R4 Ⅰ 修繕済 ○ － －

724 湯の橋 秋保総合支所 1968 鋼橋 60.00 6.50 R2 Ⅲ ○ － －

725 湯の橋歩道橋 秋保総合支所 2010 ＰＣ橋 60.00 4.90 R2 Ⅱ ○ － －

726 湯元沢ボックス 秋保総合支所 1958 溝橋 3.00 14.70 R4 Ⅰ ○ － －

727 早稲田橋 秋保総合支所 1977 ＰＣ橋 11.70 6.20 R5 Ⅰ ○ － －

728 渡戸橋 秋保総合支所 1973 ＰＣ橋 8.00 4.60 R3 Ⅱ ○ － －

729 明石南１丁目横断道 泉区 1994 溝橋 12.30 29.00 R6 Ⅰ ○ － －

730 赤生津大橋 泉区 1989 鋼橋 112.20 12.80 R3 Ⅱ ○ ○ ○ 再塗装 156

731 旭丘堤橋（上り） 泉区 2000 ＰＣ橋 98.20 12.25 R2 Ⅱ ○ － －

732 旭丘堤橋（下り） 泉区 2000 ＰＣ橋 98.20 12.25 R2 Ⅱ ○ － －

733 芦沢橋 泉区 1987 ＰＣ橋 18.63 5.20 R5 Ⅱ ○ － －

734 小豆島橋 泉区 1987 ＰＣ橋 18.90 5.20 R5 Ⅰ ○ － －

735 穴の原橋 泉区 1983 鋼橋 35.81 4.70 R2 Ⅱ ○ － －

736 石田橋 泉区 2003 ＰＣ橋 29.47 17.00 R5 Ⅱ ○ － －

737 一本橋 泉区 1996 溝橋 2.40 15.00 R6 Ⅰ ○ － －

738 今宮橋 泉区 1972 ＰＣ橋 6.50 7.40 R3 Ⅰ ○ － －

739 今宮橋側道橋 泉区 1972 ＰＣ橋 12.50 1.36 R3 Ⅱ ○ － －

740 上前橋 泉区 1975 ＰＣ橋 44.70 4.80 R5 Ⅲ ○ － －

741 魚留橋 泉区 1980 鋼橋 26.65 13.00 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

742 鰻沢橋 泉区 1977 ＰＣ橋 16.65 9.20 R5 Ⅱ ○ － －

743 上野前橋 泉区 1974 鋼橋 7.70 9.60 R3 Ⅰ ○ － －

744 上野前橋側道橋 泉区 1974 鋼橋 9.00 1.80 R3 Ⅰ ○ － －

745 越中堀２号橋 泉区 1992 ＰＣ橋 12.90 7.20 R5 Ⅰ ○ － －

746 大沢橋 泉区 1975 ＰＣ橋 56.20 18.50 R2 Ⅲ ○ ○ 断面修復 135

747 姥懐橋 泉区 1991 ＰＣ橋 17.00 6.20 R5 Ⅰ ○ － －

748 嘉右エ門河原橋 泉区 1995 ＰＣ橋 21.30 15.50 R5 Ⅰ ○ － －

749 柿屋敷橋 泉区 2000 ＰＣ橋 7.00 8.20 R4 Ⅰ ○ － －

750 籠目沢橋 泉区 1962 ＲＣ橋 4.30 6.90 R5 Ⅱ ○ － －

751 風穴橋 泉区 1987 溝橋 3.30 7.80 R6 Ⅰ ○ － －

752 柏坊橋 泉区 1978 鋼橋 9.65 9.50 R3 Ⅰ ○ － －
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753 金森橋 泉区 1980 鋼橋 30.00 10.50 R6 Ⅰ ○ － －

754 蟹子沢橋 泉区 1996 溝橋 2.60 10.30 R6 Ⅰ ○ － －

755 上殿橋 泉区 1975 ＰＣ橋 42.70 4.80 R4 Ⅰ ○ － －

756 かむり大橋 泉区 1983 ＰＣ橋 107.60 25.80 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

757 冠橋 泉区 1998 ＲＣ橋 52.00 16.50 R3 Ⅰ ○ － －

758 加茂大橋 泉区 1977 鋼橋 75.00 16.80 R6 Ⅱ ○ － －

759 加茂歩道橋 泉区 1983 鋼橋 57.80 3.80 R6 Ⅰ ○ － －

760 加籃橋 泉区 1953 ＲＣ橋 6.50 8.00 R2 Ⅱ ○ － －

761 川崎橋 泉区 1962 ＰＣ橋 27.50 5.30 R5 Ⅰ ○ － －

762 清川橋 泉区 1978 ＰＣ橋 11.94 9.25 R4 Ⅱ ○ － －

763 窪橋 泉区 1994 ＰＣ橋 30.70 11.00 R3 Ⅱ ○ － －

764 熊ノ沢橋 泉区 1971 鋼橋 25.80 4.70 R2 Ⅱ ○ － －

765 栗木橋 泉区 1963 ＲＣ橋 6.00 7.90 R2 Ⅱ ○ － －

766 栗木橋側道橋 泉区 1963 鋼橋 9.10 1.80 R2 Ⅲ ○ ○ ○ 上部工補修 34

767 車屋敷橋 泉区 1961 ＰＣ橋 6.00 3.00 R5 Ⅱ ○ － －

768 黒松第二入口橋 泉区 1986 ＲＣ橋 10.70 12.00 R4 Ⅱ ○ － －

769 五百刈橋 泉区 1978 ＲＣ橋 3.00 7.40 R4 Ⅰ ○ － －

770 小山橋 泉区 1972 鋼橋 19.46 5.10 R2 Ⅱ ○ － －

771 境橋 泉区 1997 ＰＣ橋 19.70 11.00 R3 Ⅰ ○ － －

772 笹坂橋 泉区 1991 ＰＣ橋 4.30 3.70 R5 Ⅱ ○ － －

773 実沢大橋 泉区 2000 ＰＣ橋 234.00 18.80 R5 Ⅰ ○ － －

774 下入山田橋 泉区 1967 ＰＣ橋 5.44 16.50 R4 Ⅰ ○ － －

775 下田中橋 泉区 1996 ＰＣ橋 20.40 11.75 R5 Ⅰ ○ － －

776 下花輪橋 泉区 1993 ＲＣ橋 5.50 5.40 R5 Ⅰ ○ － －

777 将監大橋 泉区 2000 ＲＣ橋 80.00 16.80 R5 Ⅱ ○ － －

778 将監トンネル連絡橋 泉区 1998 鋼橋 302.50 7.50 R6 Ⅱ ○ － －

779 城前大橋（上り） 泉区 1977 ＰＣ橋 132.53 9.90 R4 Ⅱ ○ － －

780 城前大橋（下り） 泉区 1977 ＰＣ橋 133.70 11.75 R3 Ⅱ ○ － －

781 新芦沢橋 泉区 1979 鋼橋 29.78 12.90 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

782 新杉ノ田橋 泉区 1983 ＰＣ橋 18.50 8.20 R2 Ⅱ ○ － －

783 新館下橋 泉区 1996 ＰＣ橋 11.50 11.50 R2 Ⅱ ○ － －

784 新早坂下橋 泉区 1992 鋼橋 125.00 16.80 R3 Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 支承補修 844

785 杉ノ崎橋 泉区 1993 ＰＣ橋 116.80 10.00 R3 Ⅲ ○ － －

786 杉の田橋 泉区 1970 鋼橋 17.48 4.70 R2 Ⅱ ○ － －

787 瀬木沢橋 泉区 1966 ＰＣ橋 4.00 3.00 R3 Ⅰ ○ － －

788 堰田前橋 泉区 1990 ＰＣ橋 15.00 8.20 R5 Ⅰ ○ － －

789 第二小野目橋 泉区 1996 ＰＣ橋 19.10 13.78 R3 Ⅰ ○ － －

790 第二天皇橋 泉区 1963 ＲＣ橋 3.60 7.30 R2 Ⅱ ○ － －

791 第二相沢橋 泉区 2009 溝橋 3.40 13.50 R6 Ⅰ ○ － －

792 第二天皇橋側道橋（右） 泉区 1963 鋼橋 19.00 1.50 R6 Ⅲ ○ － －

793 台の下橋 泉区 1993 ＰＣ橋 17.26 7.20 R5 Ⅰ ○ － －

794 大文字橋 泉区 1978 鋼橋 40.00 8.20 R5 Ⅱ ○ － －

795 高玉橋（上り） 泉区 1981 ＰＣ橋 37.90 11.60 R5 Ⅰ ○ － －

796 高玉橋（下り） 泉区 1981 ＰＣ橋 37.90 11.60 R5 Ⅱ ○ － －

797 高柳１号橋 泉区 1983 ＰＣ橋 39.00 25.80 R5 Ⅲ 修繕済 ○ ○ ○ 支承補修、ひび割れ
補修 336

798 高柳２号橋 泉区 1983 ＰＣ橋 29.23 9.50 R5 Ⅱ ○ － －

799 高柳３号橋 泉区 1981 ＰＣ橋 27.00 22.80 R2 Ⅱ ○ － －
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800 高柳４号橋 泉区 1983 ＰＣ橋 24.72 4.80 R5 Ⅰ ○ － －

801 高柳４号橋歩道橋 泉区 2019 鋼橋 24.80 2.80 R5 Ⅰ ○ － －

802 高柳５号橋 泉区 1983 ＰＣ橋 25.44 7.20 R5 Ⅰ ○ － －

803 宝堰橋 泉区 1984 鋼橋 124.09 8.20 R6 Ⅲ ○ － －

804 宝堰橋歩道橋 泉区 2005 鋼橋 124.00 3.80 R4 Ⅱ ○ － －

805 滝原橋 泉区 1993 ＰＣ橋 20.50 37.06 R3 Ⅰ ○ － －

806 嶽山橋 泉区 1977 ＰＣ橋 8.50 10.00 R2 Ⅱ ○ － －

807 立田原橋 泉区 1987 溝橋 2.90 7.60 R6 Ⅰ ○ － －

808 壇ノ原橋 泉区 1983 ＰＣ橋 29.90 9.20 R2 Ⅱ 修繕済 ○ － －

809 壇ノ原橋側道橋（左） 泉区 1961 ＰＣ橋 23.90 5.00 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

810 長命橋 泉区 2016 複合橋 30.60 2.35 R2 Ⅱ ○ － －

811 鶴が丘１号橋 泉区 1978 ＰＣ橋 8.05 9.80 R4 Ⅱ ○ － －

812 鶴が丘２号橋 泉区 1978 ＰＣ橋 7.95 12.80 R4 Ⅰ ○ － －

813 鶴が丘３号橋 泉区 1978 ＰＣ橋 8.05 6.80 R4 Ⅰ ○ － －

814 鶴巻橋 泉区 1987 溝橋 3.10 10.50 R6 Ⅰ ○ － －

815 出戸橋 泉区 1988 ＰＣ橋 14.64 7.20 R5 Ⅰ ○ － －

816 寺沢橋 泉区 1991 ＰＣ橋 19.54 9.20 R5 Ⅱ ○ － －

817 天神橋 泉区 1964 鋼橋 15.30 3.70 R2 Ⅰ ○ － －

818 天皇橋側道橋（その１） 泉区 1963 鋼橋 10.10 1.10 R2 Ⅰ ○ － －

819 天皇橋側道橋（その２） 泉区 1963 ＲＣ橋 2.50 19.00 R2 Ⅱ ○ － －

820 筒岫橋 泉区 1975 ＰＣ橋 47.18 19.00 R2 Ⅲ ○ － －

821 筒岫橋 泉区 1973 鋼橋 6.80 6.30 R6 Ⅱ ○ － －

822 年川後橋 泉区 1991 ＰＣ橋 2.30 3.80 R5 Ⅰ ○ － －

823 年川橋 泉区 1992 ＰＣ橋 39.80 10.50 R2 Ⅱ ○ － －

824 洞門橋 泉区 1991 ＰＣ橋 115.16 9.55 R3 Ⅰ ○ － －

825 中小屋橋 泉区 1987 溝橋 4.50 11.00 R6 Ⅰ ○ － －

826 中才橋 泉区 1962 ＰＣ橋 4.84 6.40 R5 Ⅰ ○ － －

827 長坂橋 泉区 1969 溝橋 6.10 10.60 R6 Ⅰ ○ － －

828 長淵橋 泉区 1967 鋼橋 50.00 4.60 R4 Ⅱ ○ － －

829 中山１号橋 泉区 1983 鋼橋 36.02 9.80 R6 Ⅲ ○ － －

830 中山２号橋 泉区 1983 鋼橋 47.02 9.80 R6 Ⅰ ○ － －

831 中山大橋 泉区 1982 鋼橋 105.00 18.80 R4 Ⅱ ○ － －

832 七北田公園橋 泉区 1983 溝橋 7.50 25.80 R3 Ⅲ 修繕済 ○ ○ － －

833 七北田橋 泉区 2008 ＰＣ橋 109.50 18.00 R3 Ⅱ ○ － －

834 南光台１号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 5.50 12.70 R2 Ⅱ ○ － －

835 南光台２号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 3.80 7.60 R3 Ⅱ 修繕済 ○ － －

836 南光台３号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 4.20 7.40 R3 Ⅲ 修繕済 ○ － －

837 南光台４号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 4.80 7.10 R3 Ⅰ ○ － －

838 南光台６号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 4.50 5.80 R6 Ⅰ ○ － －

839 南光台９号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 3.80 4.20 R3 Ⅰ ○ － －

840 南光台１０号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 4.40 5.20 R3 Ⅱ ○ － －

841 南光台１１号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.30 12.00 R2 Ⅱ ○ － －

842 南光台１２号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.50 6.60 R4 Ⅰ ○ － －

843 南光台１３号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.60 6.60 R4 Ⅰ ○ － －

844 南光台１４号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 4.50 6.60 R4 Ⅰ ○ － －

845 南光台１５号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 4.90 8.70 R4 Ⅰ ○ － －

846 南光台１６号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 4.60 6.60 R4 Ⅰ ○ － －
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847 南光台１７号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 4.60 8.50 R4 Ⅰ ○ － －

848 南光台１８号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 5.40 10.35 R4 Ⅰ ○ － －

849 南光台１９号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 6.00 10.30 R3 Ⅱ ○ － －

850 南光台２０号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 5.70 10.20 R2 Ⅱ ○ － －

851 南光台２２号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 3.80 5.20 R3 Ⅰ ○ － －

852 南光台２３号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 4.20 7.10 R4 Ⅱ ○ － －

853 南光台２４号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.40 4.40 R4 Ⅰ ○ － －

854 南光台２５号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.30 7.20 R4 Ⅰ ○ － －

855 南光台２６号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.30 4.20 R4 Ⅰ ○ － －

856 南光台２７号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.00 4.20 R4 Ⅰ ○ － －

857 南光台２８号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 3.00 4.30 R4 Ⅰ ○ － －

858 南光台２９号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.80 4.30 R3 Ⅰ ○ － －

859 南光台３０号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.80 4.30 R4 Ⅱ ○ － －

860 南光台３１号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.80 4.30 R4 Ⅰ ○ － －

861 南光台３２号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.60 4.10 R3 Ⅱ ○ － －

862 南光台３３号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.00 7.10 R4 Ⅰ ○ － －

863 南光台３４号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.00 5.10 R4 Ⅰ ○ － －

864 南光台３５号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.00 4.90 R4 Ⅰ ○ － －

865 南光台３６号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.00 4.90 R4 Ⅱ ○ － －

866 南光台３７号橋 泉区 1970 ＲＣ橋 2.50 7.40 R3 Ⅰ ○ － －

867 南光台３８号橋 泉区 1966 ＲＣ橋 4.40 6.00 R3 Ⅰ ○ － －

868 南光台第２号橋 泉区 2005 ＰＣ橋 11.20 28.00 R2 Ⅱ ○ － －

869 西小屋橋 泉区 1986 ＰＣ橋 5.70 6.60 R3 Ⅰ ○ － －

870 二枚橋 泉区 1965 ＲＣ橋 11.80 4.55 R3 Ⅰ ○ － －

871 仁渡橋 泉区 1986 鋼橋 6.90 6.20 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

872 根白石橋 泉区 2022 鋼橋 50.50 10.50 R6 Ⅰ ○ － －

873 野合橋 泉区 1974 ＰＣ橋 5.30 5.80 R2 Ⅱ ○ － －

874 長谷倉橋 泉区 1998 ＲＣ橋 58.00 17.30 R5 Ⅰ ○ － －

875 畑中橋 泉区 1986 ＰＣ橋 4.00 4.60 R3 Ⅱ ○ － －

876 鼻毛橋 泉区 1980 ＰＣ橋 84.29 10.50 R3 Ⅰ ○ － －

877 花輪橋 泉区 2007 ＰＣ橋 13.00 11.50 R4 Ⅰ ○ － －

878 早坂下橋 泉区 1989 ＰＣ橋 23.50 16.90 R6 Ⅰ ○ － －

879 半田原橋 泉区 1986 ＰＣ橋 24.50 8.20 R5 Ⅱ ○ － －

880 日焼橋 泉区 1986 ＲＣ橋 7.60 6.00 R4 Ⅱ ○ － －

881 蒜但木大橋 泉区 1976 鋼橋 46.96 9.20 R5 Ⅰ ○ － －

882 広表橋 泉区 1968 ＰＣ橋 12.00 6.20 R5 Ⅰ ○ － －

883 広瀬橋 泉区 1980 鋼橋 43.93 9.25 R2 Ⅱ ○ － －

884 藤沢橋 泉区 1987 ＰＣ橋 7.35 7.85 R5 Ⅰ ○ － －

885 古内大橋 泉区 1982 鋼橋 126.30 25.80 R6 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 塗装塗替、橋面防
水、伸縮装置交換 732

886 古内橋（上り） 泉区 1975 ＰＣ橋 48.50 20.90 R6 Ⅲ ○ － －

887 古内橋（下り） 泉区 1975 ＰＣ橋 48.50 20.90 R6 Ⅱ ○ － －

888 古屋敷橋 泉区 2016 鋼橋 56.40 11.50 R3 Ⅰ ○ － －

889 朴陀羅橋 泉区 1987 ＰＣ橋 7.35 4.20 R5 Ⅰ ○ － －

890 細椚橋 泉区 1988 ＰＣ橋 18.90 5.20 R5 Ⅰ ○ － －

891 細田橋 泉区 1994 溝橋 12.50 49.60 R6 Ⅰ ○ － －

892 前ヶ沢川１号橋 泉区 1986 ＰＣ橋 13.60 5.00 R4 Ⅰ ○ － －

893 前沢川（その２）橋 泉区 2004 溝橋 10.52 22.80 R4 Ⅱ ○ － －
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894 前沢川橋 泉区 1977 ＰＣ橋 8.50 10.50 R2 Ⅱ ○ － －

895 町東裏橋 泉区 1967 鋼橋 56.90 2.60 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

896 松森１号橋 泉区 1978 ＰＣ橋 8.50 6.80 R4 Ⅰ ○ － －

897 松森２号橋 泉区 1986 ＰＣ橋 5.30 25.00 R4 Ⅰ ○ － －

898 松森３号橋 泉区 1962 ＰＣ橋 10.00 25.00 R5 Ⅰ ○ － －

899 松森橋 泉区 1981 鋼橋 129.95 8.50 R3 Ⅲ ○ － －

900 真美沢橋 泉区 1992 ＰＣ橋 19.20 22.80 R3 Ⅱ ○ － －

901 丸田沢橋 泉区 1981 ＰＣ橋 25.92 18.80 R2 Ⅱ ○ － －

902 水上橋 泉区 1987 溝橋 2.60 8.30 R6 Ⅰ ○ － －

903 みずほ橋 泉区 1993 ＰＣ橋 27.50 12.80 R5 Ⅰ ○ － －

904 宮沢橋 泉区 1949 ＲＣ橋 2.50 7.00 R6 Ⅰ ○ － －

905 無串橋 泉区 1985 鋼橋 68.03 9.75 R2 Ⅱ ○ － －

906 向原橋 泉区 1986 鋼橋 10.30 4.60 R3 Ⅱ ○ － －

907 八乙女川橋 泉区 1985 ＰＣ橋 17.67 6.20 R5 Ⅰ ○ － －

908 八乙女橋 泉区 1980 鋼橋 30.70 10.50 R3 Ⅲ ○ ○ 支承補修 60

909 館橋 泉区 1975 ＰＣ橋 41.90 4.00 R5 Ⅱ ○ － －

910 館橋 泉区 1987 ＰＣ橋 11.40 3.80 R5 Ⅰ ○ － －

911 焼河原橋 泉区 1993 ＰＣ橋 19.81 6.25 R5 Ⅰ ○ － －

912 八木沢橋 泉区 1970 ＲＣ橋 6.30 7.50 R2 Ⅰ 修繕済 ○ － －

913 八木沢橋側橋（上流側） 泉区 1999 ＰＣ橋 9.40 3.30 R2 Ⅱ ○ － －

914 八木沢橋側橋（下流側） 泉区 1999 ＰＣ橋 10.90 3.10 R2 Ⅱ ○ － －

915 八沢川橋 泉区 1998 ＰＣ橋 18.30 11.30 R4 Ⅰ ○ － －

916 山神橋 泉区 1991 ＰＣ橋 13.30 6.25 R5 Ⅱ ○ － －

917 山下橋 泉区 1973 鋼橋 9.15 8.30 R3 Ⅰ 修繕済 ○ － －

918 山田橋 泉区 1955 ＰＣ橋 6.80 4.50 R6 Ⅲ 修繕済 ○ ○ 断面修復 12

919 山の寺１号橋 泉区 1987 ＲＣ橋 3.70 8.70 R4 Ⅰ ○ － －

920 山の寺門前橋 泉区 1986 鋼橋 19.88 6.80 R2 Ⅲ ○ － －

921 要害橋 泉区 2017 ＲＣ橋 27.20 17.80 R5 Ⅰ ○ － －

922 雷神下花輪前線一号橋 泉区 1964 ＲＣ橋 5.00 5.40 R3 Ⅰ ○ － －


