
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名   第３南蒲生幹線工事３               

 
 

整理番号 １８０５１００８６ 
質  問  事  項 回     答 

図面番号 123 ＭＫＢ-1 の作業帯図(1)にお

いて、本作業帯は開放を伴わない常設作業帯

と考えて宜しいでしょうか。もしくは作業時

間以外の開放を伴う作業帯のいずれでしょ

うか。ご教示願います。 

規制の条件は道路管理者及び所轄警察署と

の協議によります。 

図面番号 124 ＨＲＢ-1 の作業帯図(2)にお

いて、本作業帯は開放を伴わない常設作業帯

と考えて宜しいでしょうか。もしくは作業時

間以外の開放を伴う作業帯のいずれでしょ

うか。ご教示願います。 
また常設作業帯の場合は、自動車・自転車・

歩行者全て通行止めと考えて宜しいでしょ

うか。ご教示願います 

規制の条件は道路管理者及び所轄警察署と

の協議によります。 

特記仕様書 第１４条 建設発生土の処分

先として記載のある㈱アベゼンと㈱仙台東

部改良土センターでは発生土の持ち込みの

みでは受け入れをせず、同時に改良土搬出の

セットであれば受け入れるとの回答があり

ました。処分先の変更については受注後の協

議事項と考えて宜しいでしょうか。 

記載されている処分先での受入が不可であ

れば，設計変更の対象といたします。 
なお，設計変更にあたっては，改めて各受入

先の費用比較を行い，最も安価となる施設に

決定いたします。 

管きょ工（シールド）について 
・発生土処理の内訳で、土砂等運搬が BH 積 
込みとなっていますが、10ｔDT で運搬する 
ためには、泥土圧シールドの発生汚泥の改質 
が必要と思われます。運搬車の仕様をご教示 
願います。（φ2000、φ2400 共） 
 

φ2000，φ2400 共にダンプトラック（オン

ロード・ディーゼル）10t 積級で積算してお

ります。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

管きょ工（シールド）について 
・発生土処理の内訳数量は、運搬量が地山土 
量であり処分費がそれに比重 1.4 を掛けた

重量になっておりますが、添加材量分（約 
20％）が計上されていません。積算の単価に 
は運搬・処分費とも添加材量分を考慮した 
1.2 を掛けた単価になっていますでしょう 
か。また考慮されていない場合は設計変更協 
議対象となるでしょうか。ご教示願います。 

運搬・処分費とも添加材量分を考慮した 1.2
をかけた単価にはなっておりません。 
発生土処理の内訳数量に関する数量変更は

契約後の協議によります。 

管きょ工（シールド）について 
・φ2000 シールドの軌条設備の 15kg レー 
ル及び H125 枕木の損料計算日数は、仮設

費等明細書で 322 日となっており、二次覆

工分の日数が計上されていません。二次覆工

施工期間の損料については設計変更対象と

なるのでしょうか。ご教示願います。 

損料計算日数 322 日に，二次覆工分の日数も

計上されておりますので，設計変更の対象と

はなりません。 

付帯工について 
・ヤード部仮舗装工にシールド発進基地 
(MG3-4-1)、推進発進基地(MG3-1-1)が計上 
されていません。上記二箇所の発進基地の仮 
舗装施工は設計変更対象となるでしょうか。 
ご教示願います。 

契約後の協議によります。 

仮設工について 
・上水道使用料金について、施工条件明示書 
で下水道料金は減免となるので計上してい 
ないと記載されていますが、設計で計上され 
ている上水道使用量若しくは対象工種・種別 
をご教示願います。 

対象工種・種別に関しましては，管きょ工（推

進）の泥濃推進工，管きょ工（シールド）の

一次覆工，立坑工の地中連続壁工（柱列式）・

ライナープレート式土留工及び土工，地盤改

良工の薬液注入工・大口径高圧噴射撹拌工で

す。 
技術管理費について 
・発生土及び汚泥に含まれる第２種特定有害 
物質の溶出量試験が２回分計上されていま 
すが、試料の採取場所・時期・方法をご教示 
願います。また事前にボーリング調査等によ 
る試料採取が必要でしょうか。 

試料の採取は，立坑掘削時に行うことと考え

ております。 
なお，事前のボーリング調査等の要否は，契

約後の協議によります。 

水道料金、水道基本料金は「処分費等」に含 
まれるかどうかご教示下さい。 

水道使用料は「処分費等」に含まれますが，

水道基本料金は含まれません。 
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役務費について、受電設備容量は力率補正が

掛かると考えてよろしいでしょうか。 
ご質問のとおり，力率補正を掛けておりま

す。 
役務費について、給水管口径と水道使用期間

をご教示願います。 
給水管の口径は 13mm です。 
水道使用期間については，提示することはで

きませんので，設計図書を参考に算出してく

ださい。 
基準値超過土（処分費 残土 基準値超過土）

の比重をご教示願います。 
1.8t/m3 です。 

役務費-電力基本料金について 
設計上の契約電力量および契約月数をご教

示願います。 

提示することはできませんので，設計図書を

参考に算出してください。 

共通仮設費と現場管理費の対象外となるシ

ールド機本体に、現地組立及び輸送費は含ま

れないと考えてよろしいでしょうか。 

本工事におけるシールド機本体には，現地組

立及び輸送費を含めております。 

単価表 222、224、237、240、243、246 号

に記載のあるｽｸﾗｯﾌﾟの等級をご教示下さい。 
全て H3 です。 

業務委託費内訳書の間接費は諸経費の合計

と考えてよろしいでしょうか。 
業務委託費内訳書の間接費については，内 1
号諸経費のとおりです。 

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経費

率分計算の対象額控除項目は「処分費等」以

外に項目があればご教示下さい。 

シールド機本体（φ2000，φ2400）は一般

管理費等のみ対象。地下水観測井戸の機械ボ

ーリング（調査業務価格），溶出試験費，環

境庁告示第 46 号溶出試験費は共通仮設費，

現場管理費，一般管理費等の非対象です。 
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


