
公共事業（造成宅地滑動崩落緊急対策事業）のスケジュール

　測量・地質調査

基本設計 　

詳細設計 　

　積算

　契約手続き

ア 測量等周知 　　工事施工

イ 復旧概要に関する説明会は終了済 ウ 復旧の具体的な説明会（地権者等への個別説明）

エ 工事着手に関する説明会

　　測量・地質調査

　　基本設計

　　詳細設計

　　積算 　　

　　契約手続き

ア 測量等周知 工事施工

イ 復旧概要に関する説明会 ウ 復旧の具体的な説明会（地権者等への個別説明）

エ 工事着手に関する説明会

　　測量・地質調査

　　基本設計

　　詳細設計

　　　　積算

　　契約手続き

ア 測量等周知 　 　　　　工事施工

イ 復旧概要に関する説明会 ウ 復旧の具体的な説明会（地権者等への個別説明）

エ 工事着手に関する説明会

         ※　難易度も含め各地区の工事スケジュールについては、設計終了後、随時、説明会等でお知らせしてまいります。

資料　１

3月 ４月 ５月

平成２４年度

10月 11月 12月 １月６月 ７月 ８月 ２月９月 ３月

平成25年3月～
　　　平成26年３月

平成２６年３月

平成25年12月～
　　　平成26年３月

難易度が低い地
区

設計手法等の確
立のために先行
して検討している
７地区
（折立５丁目、南
光台６丁目、青
山１丁目、青山２
丁目、西花苑１
丁目、恵和町、
中山５丁目）

難易度が高・中
程度の地区

最も早く着工が見
込まれる工事の着
工時期（H24.10）

最も早く竣工
が見込まれる
工事の竣工時
期（H25.３）

復旧の具体的な説
明会に着手（H24.８）

工事着手に関する説明
会に着手（H24.10）

復旧概要に関する説明
会に着手（未実施箇所）
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