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単位：百万円

当初予算額
前回までの
補 正 額

今回補正額 合 計

一 般 会 計 558,106 1,089 559,195

( 546,136 ) ( ) ( 2,404 ) ( 548,540 )

特 別 会 計 312,873 48 312,921

( 302,117 ) ( ) ( 970 ) ( 303,087 )

企 業 会 計 286,455 725 287,180

( 233,511 ) ( ) ( 18,112 ) ( 251,623 )

総 計 1,157,434 1,862 1,159,296

( 1,081,764 ) ( ) ( 21,486 ) ( 1,103,250 )

※　(　　　　)内は,前年度同期実績

平成２６年第２回定例会補正予定額
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単位：千円

17 国 庫 支 出 金 65,310,976 347,525 65,658,501

18 県 支 出 金 26,454,596 80,000 26,534,596

21 繰 入 金 111,126,155 358,483 111,484,638 財政調整基金

24 市 債 59,148,300 302,600 59,450,900

558,106,000 1,088,608 559,194,608

款（※）

一 般 会 計 総 計

（※）歳入補正がある款を抜粋して掲載

　　　 平成２６年度一般会計補正予定額（歳入）    　     

予算現額 補正額 補正後予算額 備考

  (平成26年第2回定例会) 
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平成２６年度一般会計・特別会計補正予定項目 （平成26年第2回定例会）

［一般会計］

第4款　健康福祉費

・予防接種費の追加

(健康福祉局感染症対策課)

第6款　経済費

・緊急雇用創出事業費の追加 県

(経済局地域産業支援課)

80,000 80,000

250,216 250,216

千円 千円 千円 千円

国  ・  県 そ  の  他 一 般 財 源
項　　　　　　　　　目 事　業　費

左　の　財　源　内　訳

 平成26年10月から水痘が予防接種法に基づく定期予防接種対象に加わる予定であることから，接種対象者
の増加等に対応するために必要な経費を追加するもの 

＜水痘定期接種の概要（平成26年10月以降）＞ 
  〔対象年齢〕１歳以上３歳未満の者（※１） 
  〔接種回数〕２回 
  〔費用負担〕9,914円（全額公費負担）（※２） 

  ※１ 平成26年度に限り，経過措置として３歳以上５歳未満の者を対象に１回接種 
  ※２ ※１の経過措置の対象者については8,510円 
【参考】平成26年9月までの水痘予防接種（市単独制度）の概要 

  〔対象年齢〕１歳以上３歳未満の者 

〔接種回数〕１回 
〔費用負担〕5,914円（公費負担） 4,000円（自己負担） 

 （ただし，市民税非課税世帯等については全額公費負担） 

＜補正額＞ 

  所要額 324,932千円 － 当初予算額 74,716千円 ＝ 補正額 250,216千円 

短期の雇用機会を創出する事業を行うために必要な経費を追加するもの 
  ・障害者サービス利用計画作成等支援事業費  
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平成２６年度一般会計・特別会計補正予定項目 （平成26年第2回定例会）

千円 千円 千円 千円

国  ・  県 そ  の  他 一 般 財 源
項　　　　　　　　　目 事　業　費

左　の　財　源　内　訳

・農地・水保全管理支払交付金交付に要する経費 県

の減額

・多面的機能支払交付金交付に要する経費 県

(経済局農政企画課)

第7款　土木費

・公共交通活性化推進に要する経費の追加 国

(都市整備局公共交通推進課)

・土地区画整理事業推進費の追加 国

(都市整備局区画整理課)

17,300 8,150 8,100 1,050

678,750 339,375 254,500 84,875

27,213 270 26,943

△ 7,811 △ 270 △ 7,541

 農地や農業施設の保全等に係る国の制度改正に伴い,廃止された農地・水保全管理支払交付金交付に要す
る経費を減額するとともに,新たに創設された多面的機能支払交付金の交付に要する経費を計上するもの 
  ・負担金   26,883千円 
  ・事務経費  330千円 

補助事業認証決定見込みにより，地下鉄及びバスのＩＣ乗車券導入助成に要する経費を追加するもの 
  〔補助対象事業〕システム構築及び既存設備のＩＣ化更新分 
  〔補  助  率〕事業費の2/3（市1/3，国1/3） 

補助事業認証決定見込みにより，荒井東組合土地区画整理事業補助金を追加するもの 
  ・道路築造工事費  

市債 

市債 
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平成２６年度一般会計・特別会計補正予定項目 （平成26年第2回定例会）

千円 千円 千円 千円

国  ・  県 そ  の  他 一 般 財 源
項　　　　　　　　　目 事　業　費

左　の　財　源　内　訳

・都市改造事業特別会計繰出金の追加

(財政局財政課)

第12款　諸支出金

・高速鉄道事業に対する出資金の追加

(財政局財政課)

1,088,608 427,525 302,600 358,483一般会計　計

40,000 40,000

2,940 2,940

補助事業認証決定見込みによる高速鉄道事業会計の増額補正に対応し，出資金を追加するもの 

市債 
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平成２６年度一般会計・特別会計補正予定項目 （平成26年第2回定例会）

［特別会計］

［都市改造事業特別会計］

第1款　都市改造事業費

・富沢駅周辺地区事業費の追加 国

(都市整備局富沢駅周辺開発事務所)

1,136,508 446,685 328,400 361,423

358,483

一般会計・特別会計　合計

47,900 19,160 25,800 2,940特別会計　計

47,900 19,160 25,800 2,940

千円 千円 千円 千円

国  ・  県 そ  の  他
一般会計
繰入金

項　　　　　　　　　目 事　業　費

左　の　財　源　内　訳

うち一般財源所要額 

補助事業認証決定見込みにより，富沢駅周辺地区事業費を追加するもの 
  ・道路築造等工事費  

市債 
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 国際センター駅周辺地区通路整備 48,000,000 26年12月 国の補正予算に対応のため

仙台国際センター施設整備 310,079,000 26年12月 国の補正予算に対応のため

臨時福祉給付金支給 3,787,486,215 27年3月 国の補正予算に対応のため

特別養護老人ホーム建設費助成 198,480,000 27年3月
助成対象事業の資材調達等に遅延
が生じたため

小規模多機能型居宅介護事業所等
建設費助成

4,707,000 26年10月 国の補正予算に対応のため

私立保育所施設整備費助成 247,163,000 27年3月
施工方法の検討に時間を要したこ
と等のため

預かり保育推進 66,981,000 27年3月
対象事業が年度内完了に至らない
ため

子育て世帯臨時特例給付金支給 1,323,086,000 27年3月 国の補正予算に対応のため

児童館建設 1,561,000 26年8月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

地球温暖化対策推進 820,600,000 27年3月
施工方法の検討に時間を要したた
め

新展示施設建設 1,707,044,000 26年12月 国の補正予算に対応等のため

農業用機械施設等整備費助成 374,061,000 26年8月
関係者との協議に時間を要したた
め

被災地域農業復興総合支援 336,708,000 27年3月
関係者との協議に時間を要したた
め

農業園芸センター再整備 10,163,000 26年6月
発注手続きの調整に時間を要した
こと等のため

東部地区太陽光発電施設整備 296,863,000 27年3月
関係者との協議に時間を要したた
め

植林 7,248,000 26年7月
施工方法の検討に時間を要したた
め

林道整備 2,500,000 26年5月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

民有林振興 1,000,000 26年7月
関係者との協議に時間を要したた
め

農業基盤整備 113,974,650 27年2月
発注手続きの調整に時間を要した
こと等のため

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告

事    業    名 繰越額（円） 備 考

  【  一  般  会  計  】
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 被災宅地復旧 10,341,428,000 27年3月
請負業者の資材調達に遅延が生じ
たこと等のため

被災宅地再建支援 220,295,000 27年3月
助成対象事業の資材調達に遅延が
生じたこと等のため

被災宅地防災集団移転促進 293,040,000 27年3月
関係者との協議に時間を要したた
め

被災宅地がけ地近接等危険住宅移
転

84,620,000 27年3月
関係者との協議に時間を要したた
め

公共交通活性化推進 910,226,466 27年3月 国の補正予算に対応等のため

仙台駅東西自由通路整備 254,000,000 27年3月 国の補正予算に対応のため

土地区画整理事業推進 277,996,421 27年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

津波被災地域防災集団移転促進 1,217,481,960 27年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

津波被災地域がけ地近接等危険住
宅移転

78,600,000 27年3月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

津波被災地域住宅再建支援 97,414,000 27年3月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

市営住宅建設 435,997,000 26年12月 国の補正予算に対応等のため

復興公営住宅建設 6,556,940,000 27年3月
請負業者の資材調達に遅延が生じ
たこと等のため

道路維持 242,562,800 27年3月 国の補正予算に対応等のため

道路新設改良 3,842,944,113 27年3月 国の補正予算に対応等のため

自転車等駐車場整備 327,894,340 27年2月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

橋りょう維持 918,458,551 27年3月 国の補正予算に対応等のため

橋りょう整備 333,155,363 27年3月 国の補正予算に対応等のため

都市計画街路整備 1,962,878,580 27年3月 国の補正予算に対応等のため

公園整備 645,933,048 27年3月 国の補正予算に対応等のため

動物園施設補修整備 27,345,000 26年7月
発注手続きの調整に時間を要した
こと等のため

事    業    名 繰越額（円） 備 考

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 河川改修 552,084,650 26年12月 国の補正予算に対応等のため

下水道事業建設改良費負担金 876,089,711 27年3月 下水道事業会計の繰越に伴うもの

消防救急デジタル無線整備 91,458,000 26年8月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

津波避難施設整備 48,860,081 26年12月
関係者との協議に時間を要したた
め

適応指導施設整備 54,807,000 27年2月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

学校建設 1,292,833,000 27年1月 国の補正予算に対応等のため

学校維持補修 17,671,000 26年6月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

少年自然の家改築 409,165,000 26年6月
火災の影響により事業の進捗に遅
延が生じたため

陸奥国分寺跡地購入 14,698,000 26年12月
関係者との協議に時間を要したた
め

仙台城跡発掘調査等 89,086,000 26年12月
関係者との協議に時間を要したた
め

文化財保護 5,470,000 26年7月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

市民センター大規模修繕 190,706,000 27年3月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

市民センター建設 247,176,000 27年2月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

社会福祉施設災害復旧 4,197,021,000 27年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

農林施設災害復旧 53,933,850 27年3月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

土木施設災害復旧 579,590,418 27年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

消防施設災害復旧 1,214,559 26年12月
関係者との協議に時間を要したた
め

教育施設災害復旧 155,929,000 26年8月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

高速鉄道事業南北線建設改良費助
成等

377,000,000 27年3月
高速鉄道事業会計の繰越に伴うも
の

高速鉄道事業東西線建設費助成等 4,263,836,778 27年3月
高速鉄道事業会計の繰越に伴うも
の

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告

事    業    名 繰越額（円） 備 考
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 水道事業災害復旧出資 900,000 26年8月 水道事業会計の繰越に伴うもの

ガス事業災害復旧助成 11,800,000 26年6月 ガス事業会計の繰越に伴うもの

事故繰越
東西線駅舎上部空間市民交流活動
施設整備

42,737,000 27年3月
対象事業の発注手続きの調整に時
間を要したため

スポーツ施設運営管理 13,115,800 26年6月
気象条件により事業の進捗に遅延
が生じたため

障害福祉サービス事業所等整備費
助成

26,288,000 26年6月
関係者との協議に時間を要したた
め

白鳥たんぽぽホーム移転建設 5,150,280 26年4月
気象条件により事業の進捗に遅延
が生じたため

障害者施設整備 1,002,000 26年6月
関係者との協議に時間を要したた
め

小規模保育施設整備費助成 227,242,000 26年5月
助成対象事業の資材調達に遅延が
生じたこと等のため

東西線駅舎上部空間保育施設整備 92,439,000 27年3月
対象事業の発注手続きの調整に時
間を要したため

被災宅地復旧 2,088,804,000 27年3月
請負業者の資材調達に遅延が生じ
たこと等のため

被災宅地再建支援 14,057,000 27年3月
助成対象事業の資材調達に遅延が
生じたこと等のため

土地区画整理事業推進 159,930,319 26年10月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

津波被災地域防災集団移転促進 10,729,000 26年9月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

津波被災地域住宅再建支援 4,146,000 26年7月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

市営住宅建設 67,612,340 26年4月
請負業者の資機材調達に遅延が生
じたため

道路維持 25,751,240 26年6月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

道路新設改良 818,943,398 26年9月
発注手続きの調整に時間を要した
こと等のため

橋りょう維持 187,683,140 27年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

橋りょう整備 56,430,570 26年6月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

都市計画街路整備 691,408,870 26年6月
発注手続きの調整に時間を要した
こと等のため

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告

事    業    名 繰越額（円） 備 考
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繰越の区分
完了予定
時    期

事故繰越 公園整備 83,080,455 27年3月
発注手続きの調整に時間を要した
こと等のため

河川改修 8,094,400 27年3月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

下水道事業建設改良費負担金 88,794,821 27年3月
対象事業の資機材調達に遅延が生
じたこと等のため

図書館運営管理 2,300,400 26年4月
請負業者の資材調達に遅延が生じ
たため

少年自然の家改築 1,345,793,978 26年6月
火災の影響により事業の進捗に遅
延が生じたため

農林施設災害復旧 6,300,800 26年5月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

土木施設災害復旧 118,208,811 26年9月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

消防施設災害復旧 62,543,400 26年5月
施工方法の検討に時間を要したこ
と等のため

高速鉄道事業東西線建設費助成等 7,362,447,760 27年3月
対象事業の資機材調達等に遅延が
生じたため

65,869,280,336一 般 会 計  合 計

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告

事    業    名 繰越額（円） 備 考
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 駅東第二地区土地区画整理 220,277,700 26年9月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

荒井地区土地区画整理 11,025,000 27年3月 工程調整に時間を要したため

富沢駅周辺地区土地区画整理 32,091,227 27年2月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

事故繰越 荒井地区土地区画整理 79,233,450 26年9月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

富沢駅周辺地区土地区画整理 507,349,121 26年9月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

繰越明許費 小動物解体室等改築工事 3,344,473,500 27年3月
発注手続きの調整に時間を要した
ため

事故繰越 水産物低温売場等天井改修工事 28,191,200 26年4月
施工方法の検討に時間を要したこ
と等のため

繰越明許費 いずみ墓園整備 218,800,000 26年6月
請負業者の資材調達に遅延が生じ
たこと等のため

4,441,441,198

    ［　都市改造事業特別会計  ］

    ［　中央卸売市場事業特別会計  ］

    ［　新墓園事業特別会計  ］

特 別 会 計  合 計

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告

事    業    名 繰越額（円） 備 考

  【  特  別  会  計  】
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繰越の区分
完了予定
時    期

予算繰越 下水道建設 8,635,723,484 27年3月
東日本大震災からの復興に伴う需
要の増による資機材不足等のため

事故繰越 下水道建設 996,835,516 27年3月
東日本大震災からの復興に伴う需
要の増による資機材不足等のため

予算繰越 建設改良 83,249,943 27年3月 国の補正予算に対応等のため

予算繰越 南北線建設改良 1,447,126,300 27年3月 国の補正予算に対応等のため

東西線建設 8,997,869,663 27年3月
東日本大震災からの復興に伴う需
要の増による資機材不足等のため

事故繰越 車両修繕 380,808 26年4月
請負業者の生産が整わず，年度内
納品に至らなかったため

東西線建設 15,162,632,213 27年3月
東日本大震災からの復興に伴う需
要の増による資機材不足等のため

予算繰越 配水管整備 1,647,640,000 27年1月
他事業との工程調整に時間を要し
たこと等のため

施設整備 1,752,224,000 27年3月
施工方法の検討に時間を要したこ
と等のため

受託等工事 62,352,000 26年12月
他事業との工程調整に時間を要し
たこと等のため

事故繰越 配水管整備 193,360,000 26年8月
施工箇所の土質が想定と異なり工
程調整に時間を要したため

予算繰越 供給設備整備 579,459,000 26年11月 関連他工事の遅れ等のため

業務設備整備 1,070,000 26年6月 関連他工事の遅れのため

    ［  自動車運送事業会計  ］

    ［  高速鉄道事業会計  ］

    ［  水道事業会計  ］

    ［  ガス事業会計  ］

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告

事    業    名 繰越額（円） 備 考

  【  企  業  会  計  】

    ［  下水道事業会計  ］
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繰越の区分
完了予定
時    期

平 成 ２５ 年 度 繰 越 報 告

事    業    名 繰越額（円） 備 考

予算繰越 医療機器整備事業 80,136,000 26年8月 新病院建設工事の工期延長のため

39,640,058,927企 業 会 計  合 計

    ［  病院事業会計  ］
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