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（単位：百万円）

当初予算額
前回までの
補 正 額

今回補正額 合 計

一 般 会 計 506,676 1,275 507,951

( 538,901 ) ( ) ( 413 ) ( 539,314 )

特 別 会 計 331,400 331,400

( 338,764 ) ( ) ( ) ( 338,764 )

企 業 会 計 252,892 252,892

( 275,449 ) ( ) ( ) ( 275,449 )

総 計 1,090,968 1,275 1,092,243

( 1,153,114 ) ( ) ( 413 ) ( 1,153,527 )

平成28年第２回定例会補正予定

１　全会計補正予定額総括表

(企業会計を除く)

※　(　　　　)内は,前年度同期実績
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（歳入） （単位：千円）

13 地 方 交 付 税 24,328,149 37,500 24,365,649 震災復興特別交付税

17 国 庫 支 出 金 75,774,744 819,344 76,594,088

18 県 支 出 金 25,612,953 118,475 25,731,428

21 繰 入 金 51,155,019 299,916 51,454,935 財政調整基金

506,676,000 1,275,235 507,951,235

（歳出） （単位：千円）

 3 市 民 費 15,693,252 247,213 15,940,465

 4 健 康 福 祉 費 189,513,739 722,047 190,235,786

 6 経 済 費 31,551,463 305,975 31,857,438

506,676,000 1,275,235 507,951,235

２　一般会計補正予定額

款　※ 予算現額 補正額 補正後予算額 備　　考

歳 出 合 計

※　歳出補正がある款を抜粋して掲載

歳 入 合 計

※　歳入補正がある款を抜粋して掲載

款　※ 予算現額 補正額 補正後予算額 備　　考

2



第3款　市民費

・戸籍事務，住民基本台帳事務及び印鑑登録事務 国

に要する経費の追加

(市民局区政課)

第4款 健康福祉費

・私立保育所施設整備費補助金の追加 国

(子供未来局環境整備課)

３　一般会計補正予定項目（歳出）

227,400

千円 千円

247,213

項　　　　　　　　　目
左　の　財　源　内　訳

千円

国  ・  県 そ  の  他
事　業　費

千円

247,213

一 般 財 源

202,125 25,275

 国の制度改正により，私立保育所を土地賃借又は賃貸物件の活用により整備する場合の補助基準額が拡
充されたことに対応して，必要な経費を追加するもの 
 ＜制度改正の概要及び積算＞ 
 ・土地借料補助基準額（1施設当たり，11か所） 
  現行：21,200千円→拡充後：42,400千円（+21,200千円） 
  補助額 21,200千円×補助率3/4（国2/3，市1/12）×11か所 
     ＝174,900千円（国155,463千円，市19,437千円） 
 ・賃貸物件改修費補助基準額（1施設当たり，14か所） 
  現行：27,000千円→拡充後：32,000千円（+5,000千円） 
  補助額 5,000千円×補助率3/4（国2/3，市1/12）×14か所 
     ＝52,500千円（国46,662千円，市5,838千円） 

 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カード発行関連事務の地方公共団体情報システム
機構への委任に要する経費を追加するもの 
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項　　　　　　　　　目
左　の　財　源　内　訳

国  ・  県 そ  の  他
事　業　費

一 般 財 源

・地域型保育事業施設整備費補助金の追加 国

(子供未来局環境整備課)

・子育てふれあいプラザ運営管理に係る債務負担

行為の補正

(子供未来局子育て支援課)

債務負担行為の補正

限度額  275,000千円→384,000千円

千円 千円千円 千円

135,000 120,006 14,994

 仙台市子育てふれあいプラザ若林の指定管理者の選定に必要な債務負担行為を補正するもの 

 国の制度改正により，地域型保育事業(※)施設を賃貸物件の活用により整備する場合の補助基準額が拡
充されたことに対応して，必要な経費を追加するもの 
 ＜制度改正の概要及び積算＞ 
 ・賃貸物件改修費補助基準額（1施設当たり，18か所） 
  現行：22,000千円→拡充後：32,000千円（+10,000千円） 
  補助額 10,000千円×補助率3/4（国2/3，市1/12）×18か所 
     ＝135,000千円（国120,006千円、市14,994千円） 
 
 ※地域型保育事業：小規模保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型事業 
          今回の対象は小規模保育事業   
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項　　　　　　　　　目
左　の　財　源　内　訳

国  ・  県 そ  の  他
事　業　費

一 般 財 源

・仙台オープン病院改築費補助金の追加 国

(健康福祉局健康政策課)

・予防接種費の追加

(健康福祉局健康安全課)

千円

209,647

150,000 100,000

209,647

50,000

千円 千円 千円

 公益財団法人仙台市医療センターの仙台オープン病院改築事業における災害時拠点機能強化事業に対し
助成するもの 

 本市内に事業所を構える介護サービス事業者
に対し、従業者の負担軽減に資する介護ロボッ

 平成28年10月からＢ型肝炎が予防接種法に基づく定期予防接種対象となることに伴い，接種対象者の増
加等への対応に必要な経費を追加するもの 
 ＜Ｂ型肝炎定期接種の概要＞ 
 〔対象年齢〕生後１歳に至るまでの者（※１） 
 〔接種回数〕３回（※２） 
 〔費用負担〕8,307円（全額公費負担） 
  ※１ 定期接種開始時においては平成28年４月以降に出生した者 
  ※２ １回目の接種から27日以上の間隔をおいて２回目，さらに１回目の接種から139日以上の間隔を 
     おいて３回目 
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項　　　　　　　　　目
左　の　財　源　内　訳

国  ・  県 そ  の  他
事　業　費

一 般 財 源

第6款 経済費

・インバウンド推進事業費の追加 国

（文化観光局誘客戦略推進課）

・農業経営体育成支援事業費の追加 県

(経済局農業振興課)

千円 千円 千円 千円

一般会計　歳出合計 1,275,235 937,819

187,500

337,416

150,000 37,500

118,475 118,475

 農業者が農業用機械・施設等を導入する際の融資残に対し助成するとともに，中山間地域等において収
益力向上を図る取組みに対し助成する経費を追加するもの 
 ・担い手確保・経営強化支援事業 116,775千円 
 ・中山間地域等担い手収益力向上支援事業   1,700千円 

 東北観光復興対策交付金を活用し，海外での風評被害の払拭と訪日外国人旅行者の呼び込みに要する経
費を追加するもの 
 ・ビッグデータを活用した市場分析とインバウンド戦略の調査  20,000千円 
 ・日タイ修好130周年記念ドラマを活用したプロモーション  18,000千円  
 ・台南市旅行代理店等の招請を中心としたプロモーション  13,000千円 
 ・新規就航等エアラインと連携したプロモーション   30,000千円 
 ・「手ぶらで観光便」サービス拡充   11,000千円 
 ・「SENDAI free Wi-Fi」サービスエリア拡大   25,000千円 
 ・西部地区インバウンド対応強化    10,000千円 
 ・「仙台まるごとパス」インバウンド向けサービス向上   10,000千円 
 ・中心部観光案内拠点等運営    24,000千円 
 ・仙台国際センターWi-Fi接続環境向上   26,500千円 
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繰越の区分
完了予定
時    期

  【  一  般  会  計  】

繰越明許費 市有財産等解体 68,514,000 28年10月
関係者との協議に時間を要したた
め

震災復興メモリアル 11,993,520 28年12月
関係者との協議に時間を要したた
め

防災環境都市づくり推進 21,881,000 29年3月 国の補正予算に対応のため

情報化推進 3,856,000 29年3月 国の補正予算に対応のため

庁内ＬＡＮ運用等 244,004,000 29年3月 国の補正予算に対応のため

市税賦課事務 25,758,000 28年5月
気象条件により委託業務が完了し
なかったため

区役所庁舎管理 17,026,000 28年5月 発注手続きに時間を要したため

男女共同参画せんだいプラン推
進等

7,320,000 29年3月 国の補正予算に対応のため

スポーツ施設整備 117,003,960 28年4月
施工方法の検討に時間を要したこ
と等のため

臨時福祉給付金支給 2,748,219,024 29年3月 国の補正予算に対応のため

特別養護老人ホーム建設費助成 253,815,000 29年2月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

私立保育所施設整備費助成 136,795,000 28年11月
助成対象事業の発注手続きに時間
を要したため

葛岡墓園整備 9,300,000 28年6月 発注手続きに時間を要したため

愛玩動物納骨施設整備 8,523,000 28年5月 発注手続きに時間を要したため

葛岡斎場運営管理 54,000,000 28年10月
実施内容の精査に時間を要したた
め

商店街活性化促進 83,900,000 29年3月 国の補正予算に対応のため

観光施設整備 37,497,080 28年6月
発注手続きに時間を要したこと等
のため

農業用機械施設等整備費助成 53,088,000 28年7月
助成対象事業の施工方法の検討に
時間を要したため

４　平成27年度繰越報告

事    業    名 繰越額（円） 備          考
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 林道整備 10,000,000 28年7月 発注手続きに時間を要したため

農業基盤整備 8,457,000 29年3月 発注手続きに時間を要したため

宅地災害復旧 50,000,000 28年8月
平成27年9月関東・東北豪雨対応
のため

被災宅地復旧 15,000,000 29年3月
実施内容の精査に時間を要したこ
と等のため

被災宅地再建支援 57,967,000 29年3月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

自転車利用促進施策検討調査 9,500,000 29年3月
関係者との協議に時間を要したた
め

東部市街地排水施設整備 608,768,421 28年9月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

津波被災地域防災集団移転促進 985,421,805 28年12月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

津波被災地域がけ地近接等危険
住宅移転

142,845,000 28年10月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

津波被災地域住宅再建支援 84,556,000 28年10月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

復興公営住宅建設 766,992,000 28年6月 発注手続きに時間を要したため

道路維持 541,245,840 28年11月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

道路新設改良 2,836,842,111 29年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

自転車等駐車場整備 189,404,022 29年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

橋りょう維持 513,599,511 29年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

橋りょう整備 486,431,092 28年11月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

都市計画街路整備 1,728,474,244 29年3月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

公園整備 1,028,714,379 29年3月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

動物園施設整備 521,891,520 29年3月 工程調整に時間を要したため

河川改修 322,132,400 29年3月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

下水道事業建設改良費負担金 2,440,369,000 29年3月
対象事業の施工方法の検討に時間
を要したこと等のため

事    業    名 繰越額（円） 備          考
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 消防団施設整備 29,030,480 28年7月 発注手続きに時間を要したため

消防水利整備 12,000,000 28年6月 工程調整に時間を要したため

消防署所整備 217,518,000 29年1月 発注手続きに時間を要したため

津波避難施設整備 1,305,561,000 29年3月
関係者との協議に時間を要したた
め

デジタル防災行政用無線整備 110,444,000 28年8月
関係者との協議に時間を要したた
め

学校建設 164,943,000 28年6月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

陸奥国分寺跡等整備 7,471,000 28年7月 発注手続きに時間を要したため

市民センター施設整備 18,254,000 28年7月
施工方法の検討に時間を要したた
め

農林施設災害復旧 950,341,000 29年3月
平成27年9月関東・東北豪雨対応
のため

土木施設災害復旧 5,279,543,981 29年3月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

消防施設災害復旧 438,729,035 29年1月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

教育施設災害復旧 31,116,000 28年9月 発注手続きに時間を要したため

庁舎等災害復旧 121,440,000 29年1月
関係者との協議に時間を要したた
め

高速鉄道事業南北線建設改良費
助成等

34,776,000 28年9月
対象事業の発注手続きに時間を要
したこと等のため

高速鉄道事業東西線建設費助成
等

761,149,961 29年3月
対象事業の発注手続きに時間を要
したこと等のため

上水道安全対策事業出資 45,805,000 28年9月
対象事業の施工方法の検討に時間
を要したこと等のため

水道事業災害復旧出資 8,717,000 28年11月
対象事業において関係者との協議
に時間を要したこと等のため

ガス事業災害復旧助成 87,605,000 28年12月
対象事業において関係者との協議
に時間を要したため

事故繰越 庁舎管理 8,048,800 28年5月
施工方法の検討に時間を要したた
め

コミュニティ施設等整備 5,964,360 28年5月
関係者との協議に時間を要したた
め

障害福祉サービス事業所等整備
費助成

5,179,000 28年7月
関係者との協議に時間を要したた
め

事    業    名 繰越額（円） 備          考
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繰越の区分
完了予定
時    期

事故繰越 児童館緑化等整備 9,194,840 28年4月
関係者との協議に時間を要したた
め

農業園芸センター再整備 92,855,627 28年5月
関係者との協議に時間を要したた
め

被災宅地復旧 51,709,000 28年6月
資材調達に遅延が生じたこと等の
ため

被災宅地再建支援 2,239,000 28年7月
助成対象事業の工程調整に時間を
要したため

土地区画整理事業推進 97,294,204 28年9月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

津波被災地域防災集団移転促進 61,398,766 28年12月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

市営住宅建設 38,308,800 28年4月 工程調整に時間を要したため

道路新設改良 22,699,720 28年5月 発注手続きに時間を要したため

自転車等駐車場整備 152,530,650 29年3月 工程調整に時間を要したため

橋りょう維持 237,132,440 29年2月 発注手続きに時間を要したため

橋りょう整備 56,947,760 28年8月 発注手続きに時間を要したため

下水道事業建設改良費負担金 2,840,851,802 29年3月
対象事業の資機材調達に遅延が生
じたこと等のため

消防署所整備 12,118,000 28年6月
施工方法の検討に時間を要したた
め

市民センター施設整備 1,296,000 28年7月
施工方法の検討に時間を要したた
め

土木施設災害復旧 246,364,500 28年7月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

高速鉄道事業南北線建設改良費
出資

4,000,000 28年6月
対象事業の工程調整に時間を要し
たため

30,821,682,655一 般 会 計  合 計

事    業    名 繰越額（円） 備          考
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繰越の区分
完了予定
時    期

繰越明許費 駅東第二地区土地区画整理 165,230,313 28年9月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

荒井地区土地区画整理 99,352,000 28年10月
関係者との協議に時間を要したた
め

富沢駅周辺地区土地区画整理 120,260,760 28年12月
関係者との協議に時間を要したた
め

蒲生北部地区土地区画整理 854,916,000 28年8月
関係者との協議に時間を要したこ
と等のため

事故繰越 荒井地区土地区画整理 68,599,440 29年2月
実施内容の精査に時間を要したた
め

事故繰越 製氷・Ｆ級冷蔵庫棟改築設計 17,539,200 28年7月
関係者との協議に時間を要したた
め

繰越明許費 いずみ墓園整備 2,990,000 28年6月 発注手続きに時間を要したため

1,328,887,713

  【  特  別  会  計  】

    ［　都市改造事業特別会計  ］

    ［　中央卸売市場事業特別会計  ］

    ［　新墓園事業特別会計  ］

特 別 会 計  合 計

事    業    名 繰越額（円） 備          考
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繰越の区分
完了予定
時    期

予算繰越 下水道建設 14,827,221,358 29年3月
設計・工法の変更に時間を要した
こと等のため

事故繰越 下水道維持管理 5,134,000 29年3月
関係機関との協議に時間を要した
ため

下水道建設 3,655,715,642 29年3月
資機材調達に時間を要したこと等
のため

予算繰越 建設改良 49,439,584 28年6月
発注手続きに時間を要したこと等
のため

予算繰越 南北線建設改良 82,742,299 28年9月
発注手続きに時間を要したこと等
のため

東西線建設 1,591,440,082 29年3月
発注手続きに時間を要したこと等
のため

事故繰越 南北線建設改良 21,168,000 28年6月 工程調整に時間を要したため

予算繰越 配水管整備 1,946,271,000 29年3月
関係機関との協議に時間を要した
こと等のため

施設整備 2,639,508,000 29年3月
施工方法の検討に時間を要したこ
と等のため

受託等工事 33,584,000 28年7月
他事業との工程調整に時間を要し
たこと等のため

事故繰越 配水管整備 83,025,000 28年5月
工程調整に時間を要したこと等の
ため

予算繰越 製造設備整備 38,610,000 28年5月
気象条件等が施工基準に満たな
かったため

供給設備整備 956,312,000 28年12月
関係機関との協議に時間を要した
ため

25,930,170,965企 業 会 計  合 計

    ［  自動車運送事業会計  ］

    ［  高速鉄道事業会計  ］

    ［  水道事業会計  ］

    ［  ガス事業会計  ］

    ［  下水道事業会計  ］

事    業    名 繰越額（円） 備          考

  【  企  業  会  計  】
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