
４ 仙台城跡整備基本計画の改定について 

 仙台城跡整備基本計画の改定作業は、下記のスケジュールで進める予定です。 

 

年 月 検討委員会 検討内容 議会等 

令和 

2年 7月 
第 11回 

資料送付のみ 

【計画案の検討①】 

・昨年度の検討内容を踏まえた計画案 

 

8月 
第 12回 【計画案の検討②】 

・第 11回委員会の検討内容を踏まえた計画案 

 

9月 第 13回 

【計画案の検討③】 

・事業計画案 

（中間案素案の提示） 

 

第 3回定例会 

10月 
  ・教育委員会へ中間案

を報告 

11月 
  ・パブリックコメント

実施 

12月 

 
 
 
第 14回 

 

【計画案の検討④】 

・パブコメ結果と対応 

第 4回定例会 

・教育委員会へパブコ

メ結果報告 

令和 

3年 1月 
  ・検討委員会から教育

長へ検討結果を報告 

・定例教育委員会で 

議決 

2月 
   

第 1回定例会 

3月 
   

 

 

・刊行、配布 
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資料４ 


