
都市再生整備計画の変更履歴 

 

荒井地区 

変更回数 

（変更年月） 
内容 

第 2回変更 

（平成 21年 3月） 
○事業費の変更 

・公園（荒井 2号公園） 

・公園（荒井 4号公園） 

・公園（荒井 5号公園） 

・公園（荒井 7号公園） 

・土地区画整理事業（荒井地区） 

第 1回変更 

（平成 19年 3月） 

○計画期間および交付期間の変更：1ヵ年延長 

○事業期間の変更 

・土地区画整理事業（荒井地区） 

○事業費の変更 

・公園（七郷中央公園） 

・土地区画整理事業（荒井地区） 

当初 

（平成 17年 3月） 
― 

 

 


