
都市再生整備計画の変更履歴 

 

仙台港中野地区 

変更回数 

（変更年月） 
内容 

第 3回変更 

（平成 25 年 2 月） 

○ 事業費の変更 

・高質空間形成施設（中野栄駅エレベータ設置(自由通路側)） 

・事業活用調査(事業調査検証調査) 

○事業期間の変更 

・公園（仙台港背後地 1号公園） 

・地域創造支援事業(歩行者等サイン検討調査) 

第 2 回変更 

（平成 24 年 3 月） 

○ 計画期間の変更・交付期間の変更：平成 21 年～平成 26 年 

○ 事業費の変更 

・道路（仙台港 I.C アクセス道） 

・高質空間形成施設（中野栄駅エレベータ設置(自由通路側)） 

○事業期間の変更 

・公園（仙台港背後地 1号公園） 

・高質空間形成施設（中野栄駅エレベータ設置(自由通路側)） 

・地域創造支援事業(歩行者等サイン検討調査) 

・事業活用調査(事業調査検証調査) 

第 1 回変更 

（平成 23 年 3 月） 

○事業費の変更 

・道路（仙台港 I.C アクセス道） 

・公園（仙台港背後地 1号公園） 

・事業活用調査（事業効果検証調査） 

○事業期間の変更 

・地域創造支援事業（歩行者等サイン検討調査） 

当初 

（平成 21 年 3 月） 
― 

 


