

地域福祉計画の策定スケジュール(前回策定時参考)

参考資料2

令和6年度

								12月	1月	2月	3月
										○関係課等照会	→
										○アンケート内容検討	→

令和7年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				○第1回分科会 (アンケート調査、ワークショップの実施、計画策定に向けたスケジュールについて)			○第2回分科会 (R6計画評価)			○第1回分科会 (諮問、臨時委員委嘱、現計画の概要、現状と課題(アンケート結果報告)、国の動向、今後の進め方等)	
○関係課等照会											
○アンケート内容検討	→										
		○アンケート送付準備									
					○アンケート実施	○アンケート報告書作成					
					○市民等の意見聴取の方法検討						
								○委員へのグループインタビュー			
					○現行プランの最終評価について						→

令和8年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			○第2回分科会 (方向性について)		○第3回分科会 (骨子案)	○第4回分科会 (評価、素案、(仮)市民等意見聴取実施状況報告、地域福祉セミナーの開催)	○第5回分科会 (中間案、パブコメ実施) 令和7年度計画評価	○パブコメ		○第6回分科会 (パブコメ結果報告と対応、最終(答申)案)	○答申

※未定稿のため、進捗状況に応じて変更の可能性あり